NVL ÚČOV – Expertní posouzení stavebních konstrukcí
č. akce 12F1545

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. 0131/F1545/18/RS ze dne 28.6.2018
uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,

v platném znění (občanský zákoník)
I. Smluvní strany
1.  Objednatel
: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo
: Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

Zastoupený
: Ing. Pavel Válek, MBA, předsedou 




představenstva


  Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva 
Osoba pověřená jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva


ve věcech technických: 



ve věcech technických:



 část A)vodní režim



 část B) Prostorové posouzení

Bankovní spojení
:  
IČ
: 25656112
DIČ: CZ25656112
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290
(dále jen „objednatel“)

2.  Zhotovitel
: INSET s.r.o.

Sídlo
: Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

Zastoupený
: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem a ředitelem společnosti
Osoba pověřená jednat 
ve věcech smluvních:  Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel společnosti

   
ve věcech technických:  

část A) Vodní režim 


část B) Prostorové posouzení
Bankovní spojení
: 
IČ
: 03579727    DIČ: CZ03579727

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. 0131/F1545/18/RS  ze dne 28.6.2018

NVL ÚČOV – Expertní posouzení stavebních konstrukcí, č. akce 12F1545 jsou následující změny:
1.  Rozsah prací:
Je uvedena v rámci přílohy č. 1 Aktualizovaný rozsah prací, včetně uvedení změn a ocenění jednotlivých položek.
2. Doba plnění:
Původní termín ukončení prací dle smlouvy se mění z 31.12.2019 na  31.12.2020
Plnění je v souladu s SoD rozděleno do dvou samostatných celků:

A)  Vodní režim - expertní hydrogeologické posouzení režimu podzemních vod

Konečný termín této části je 31.12.2020. Výstupem úkolu budou: 
Dílčí kvartální zprávy s vyhodnocením vypracované k výsledkům (5x):

· 30.6.2019

· 30.9.2019

· 31.3.2020

· 30.6.2020

· 30.9.2020

Souhrnné roční zprávy (2x) s termíny 31.12.2019 a 31.12.2020.
B)  Prostorové posouzení . expertní posouzení
Konečný termín této části zůstává nezměněn, tedy 31.12.2019, ke kterému bude předán závěrečný posudek.
3. Cena předmětu plnění

Cena předmětu plnění v SoD …………….…………………
8.306.900,-

Cena předmětu plnění upravená dodatkem č. 1……………
8.141.900,-

A) Vodní režim - expertní hydrogeologické posouzení režimu podzemních vod je v celkové ceně 4.819.400,- Kč bez DPH (původně 4.984.400,- Kč), rozdíl -165.000,-

B)  Prostorové posouzení - expertní posouzení zůstává v nezměněné ceně 3.322.500,- Kč bez DPH
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně předmětu plnění bude účtována DPH v zákonné výši ke dni fakturace.
4. Platební podmínky
1.  Fakturace za hydrogeologické práce (A) bude prováděna ročně v termínech:

 



12/2019…………………2.990.545,- bez DPH – vodní režim
 12/2020…………………1.828.855,- bez DPH
2.  Fakturace za prostorové posouzení (B) bude provedena jednorázově s předáním výsledků       
12/2019………………...3.322.500,- bez DPH
5.  Závěrečná ujednání
1.  Práva a povinnosti účastníků tohoto dodatku, neupravená tímto dodatkem, se řídí novým občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb., (OZ) v platném znění.
2.  Jakékoliv změny tohoto dodatku č.1  jsou možné jen písemným způsobem a  musí jej podepsat oprávnění zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou postupně číslovány.
3.  Za ukončené je dílo považováno v tom případě, když byly řádně ukončeny všechny činnosti uvedené ve Smlouvě a Dodatku č.1 a závěrečné zprávy byly předány objednateli. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
4.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek se vyhotovuje v tomtéž počtu jako smlouva.
5.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 1.
6.  Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu dodatku č.1.
7.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8.  Součástí dodatku je Příloha č. 1 - Aktualizovaný rozsah prací, který nahrazuje původní přílohu č. 1 Rozsah prací. Příloha č. 2 Harmonogram prací byla nahrazena přílohou č. 2 – Aktualizovaný HMG plnění prací.

V Praze, dne:
V Praze, dne:

Za objednatele:
Za zhotovitele:
.................................................................
.................................................................

Ing. Pavel Válek, MBA
Ing. Ludvík Hegrlík
předseda představenstva 
jednatel INSET s.r.o.
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