DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2019

Objednatel :



Havířovská teplárenská společnost a.s.    

Adresa :



Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark
IČ:




61974706

DIČ:




CZ61974706

Odpovědný zástupce:

Bc. Radim Hanzel, MBA, ředitel společnosti
dále jen „objednatel“
a


Zhotovitel :



TRIDO Silesia s.r.o.

Adresa :



Přemyslovců 694/37B, 747 07 Opava-Jaktař
IČ:




25203851

DIČ:




CZ25203851

Odpovědný zástupce:

Ing. Zbyněk Schindler

Zástupce ve věcech smluvních:
p. Jan Glogovský, Ing. Zbyněk Schindler
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 26612 jednající panem Ing. Zbyňkem Schindlerem, jednatelem

email: trido@tridosilesia.cz

dále jen „zhotovitel“
Tímto dodatkem se mění výše uvedená smlouva o následující ustanovení:

Čl. II: Doba provedení díla:

Termín dokončení a předání prací se posouvá do 13.12.2019, pro rolovací průmyslová vrata a navazující dveře a konstrukce.
Sekční průmyslová vrata budou dodána v původním termínu, tedy do 29.11.2019.
V ostatních bodech zůstává shora uvedená smlouva v platnosti beze změn.

V ………..,  dne ………
  .......................................




.........................................                            

objednatel:






zhotovitel:

