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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/19/173 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno   
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606 621/0100 

 Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

   

 

2. Zhotovitel:  THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupený: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

ve věcech technických: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/173 uzavřené dne 3. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) se 

zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo vypracování prováděcí projektové dokumentace 

a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „Instalace 

nízkoteplotního TČ vč. FVE, Opálkova“.  

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je posunutí termínu plnění do 

20. 12. 2019.    

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. IV.1-2 Smlouvy se mění, když nově zní následovně: 

„IV. 1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu 

objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení  

 

mailto:thermoplus@thermoplus.cz


Instalace nízkoteplotního TČ vč. FVE, Opálkova 

 Stránka 2 z 2 

 

stavby nejpozději do dne 20. 12. 2019. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace 

nutná pro vydání tohoto rozhodnutí. 

IV. 2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele 

nejpozději do dne 20. 12. 2019.“ 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………… …………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Radim Menčík  

člen představenstva jednatel společnosti  

a generální ředitel 

 


