
DODATEK Č. 1
KE

SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 721 000 790
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE 10/2019/OKV

TATO SMLOUVA (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník") ve
spojení s § 2623 Občanského zákoníku,

MEZI:

Město Rumburk
se sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
lČ:00261602

Zastoupeno: Ing Lumírem Kusem, starostou města - ve věcech smluvních
Be. Liborem Šimečkem - ve věcech technických

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk, účet č. 78-5141630287/0100
(dále jen ,,Objednatel")

a
MARTIA a.s.
se sídlem: Mezní 2854/4, 400 11 Ústi nad Labem
lČ:25006754
DIČ: CZ25006754

Zastoupena: Ing. Pavlem Doležalem, členem představenstva
Romanem Hřebíkem, členem představenstva
Miroslavem Dosedlou - ve věcech technických

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č. 107-2404090267/0100
Zhotovitel je registrován v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 866
(dále jen ,, Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý zvlášť' jen ,,Smluvní
strana")

Vzhledem k tomu, že ve stejné trase realizuje ČEZ Distribuce a.s., projekt dc_Rumburk,
Palackého ulice s konečným terminem 22. 6. 2020 a materiál na tuto zakázku nebyl vyvezen
a bHžícímu se zimnímu období, se Smluvní strany dohodly na změně článku 3.1., bodu Ill.
DOBA PLNĚNÍ následovně:



Ill. DOBA PLNĚNÍ

3. 1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu
nejpozději do 22. 6. 2020 (dále jen ,,Doba plnění").

Ostatní dohody a ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

Objednatel:
V Rumburku, dne' 2 5, 11, 2019

Ing.
starosta města Rumburk

Zhotovitel:
V Ústí nad Labem, dne, " 50 11, 2019

člen představenstva
MARTIA a.s.

:° v.
ARTIA a.s.
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