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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

 

Název zakázky (akce):   „Oprava kolejí a výhybek v žst. Studénka místní nádraží“ 
  

     

Číslo veřejné zakázky*:    63519133 
 

 

Pořadové číslo změnového listu:     1 

 

 
Zdůvodnění a popis změny:   
 
 

SO 01 Oprava kolejí a výhybek v žst. Studénka místní nádraží 
 

Z důvodu lepších klimatických podmínek a změny technologie zřízení bezstykové koleje 

  

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 

- Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 

S49 
 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                     NE        X       
 

* uvedené v registru VZ 

 

 
Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 
 
 

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací) Vícepráce [Kč] Méněpráce 
[Kč] 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára 

svar sériový tv. S49 

          55 000,- 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. 

S49 

 12 000,- 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

 35 000,- 

Celkem 
  102 000,- 

 

Cena dle SOD Kč 9 348 950,60 

Cena díla včetně předchozích Dodatků Kč 9 348 950,60 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 Kč 9 246 950,60 
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Celková hodnota změny  1,09 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)  0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD  -1,09 % 

 
  
 
 
 
1/ Návrh změny vypracoval*:    
 

             Datum:  21. 11. 2019 Podpis:    ……………… 

 
 
2/ Stanovisko TDS:           Doporučuji    X           Nedoporučuji 
 
 
Jméno:                                               Datum:  21. 11. 2019  Podpis:    ……………… 

 

 

 

 

 

 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X          Nedoporučuji 
 
 
Jméno:                                               Datum:   21. 11. 2019 Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:                         
         
        Schvaluji     X Neschvaluji 
 
 
Jméno:                                             Datum:   21. 11. 2019  Podpis: ……………… 

  
         
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                             Schvaluji      X          Neschvaluji 
 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho               Datum:   21. 11. 2019  Podpis: ……………… 

 
         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:  Položkový rozpočet stavby 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 501139

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 08cd1e83-7204-494d-9856-0bbee60b455a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 10:26:00
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