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DODATEK Č.3 
 

SMLOUVY O DÍLO 
 

č.j. objednatele 12/2018/R                        č. zhotovitele  16/2018/1359 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  
Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX  
e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       
zástupce pro věci technické VRV a.s. 
dozor investora a koordinátor BOZP VRV a.s. 
(dále jen „objednatel“) 
 

  

Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek 

zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek 

bankovní spojení: KB Tábor 
 číslo účtu: XXX 

        tel. 381 252 463 e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Sedláček 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         24141 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše   
uvedená smlouva mění v čl. III. a XI : 
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III. 
 Cena díla a platební podmínky 

  
V článku III. Cena díla a platební podmínky se ruší text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním: 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného 
zadávacího řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a vzájemně odsouhlasenými změnami, 
specifikovanými ve Změnových listech č. 1, 1a , 2a, 3, 3a a 4, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla 
dle této smlouvy a činí: 

 

Cena díla dle smlouvy o dílo: 12 963 284,00 Kč bez DPH 

Změna ceny dodatek č.3 – Změnový list č. 1, 3 a 4                             2 012 200,04 Kč bez DPH 

                                            Změnový list č. 1a, 2a a 3a             - 2 743 567,74 Kč bez DPH  
   

Cena celkem    12 231 916,30  Kč bez DPH 

  

                                                             
  DPH 21 %  
 

K úpravě ceny došlo z důvodu nově vzniklých neočekávaných víceprací a odpočtu neprovedených 
položek dle Změnových listů č. 1, 1a, 2a, 3, 3a a 4.  

 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11. a 12. s tímto textem: 
 

11. Tento dodatek č.3 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

12.  Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu. 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Táboře dne 20.9.2019     V Táboře dne 20.9.2019 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
 Ing. Milan Míka Josef Kubík 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 



Číslo změn. listu Popis změnového listu Cena bez DPH

1 Statické zajištění nemovitostí - přípočet skutečnost 866 556,41 Kč

1a Statické zajištění nemovitostí - odpočet skutečnost 1 228 684,04 Kč

2a Kopané sondy - odpočet 137 388,11 Kč

3 Změna hloubky a zatřídění hornin - přípočet skutečnost 938 671,88 Kč

3a Změna hloubky, zatřídění hornin a neprovedené práce - odpočet  1 377 495,59 Kč

4 Vícepráce nad rámec SoD 206 971,75 Kč

CELKEM -731 367,70 Kč

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - VST
REKONSTRUKCE KANALIZACE POD PARKÁNY, TÁBOR - I. ETAPA



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM 866 556,41

Díl: 1 Zemní práce 275 827,26

1 SO20.1 - 1 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 37,26000 67,00 2 496,42

2 SO20.1 - 2 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 0,00000 348,50 0,00

3 SO20.1 - 3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 0,00000 215,00 0,00
4 SO20.1 - 4 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 0,00000 2 520,00 0,00
5 SO20.1 - 5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 6,52050 890,00 5 803,25
6 SO20.1 - 6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 3,26025 1 870,00 6 096,67
7 SO20.1 - 7 139601104T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5 m3 52,16400 1 850,00 96 503,40
8 SO20.1 - 8 139601105R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 m3 3,26025 4 800,00 15 649,20
9 SO20.1 - 9 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 72,45000 185,99 13 474,98

10 SO20.1 - 10 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 72,45000 56,50 4 093,43
11 SO20.1 - 11 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 9,78075 885,00 8 655,96
12 SO20.1 - 12 161101551R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 m3 55,42425 1 234,00 68 393,52
13 SO20.1 - 13 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 93,15000 116,00 10 805,40
14 SO20.1 - 14 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 18,63000 291,50 5 430,65

15 SO20.1 - 15 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 46,57500 88,00 4 098,60

16 SO20.1 - 16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 65,20500 15,00 978,08
17 SO20.1 - 17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,57500 354,00 16 487,55

18 SO20.1 - 18 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 18,63000 260,00 4 843,80
19 SO20.1 - 19 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 46,57500 258,00 12 016,35

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa
Změnový  list č.1



Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 32 949,08

20 SO20.1 - 20 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 37,26000 43,49 1 620,44

21 SO20.1 - 21 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 53,28000 62,00 3 303,36

22 SO20.1 - 22 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 479,52000 14,00 6 713,28

23 SO20.1 - 23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,28000 400,00 21 312,00

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 14 691,06

24 SO20.1 - 24 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 37,26000 58,00 2 161,08

25 SO20.1 - 25 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 37,26000 181,00 6 744,06

26 SO20.1 - 26 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 9,84000 62,00 610,08

27 SO20.1 - 27 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 88,56000 14,00 1 239,84

28 SO20.1 - 28 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 9,84000 400,00 3 936,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 438 668,19

29 SO20.1 - 29 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,00000 5 330,00 0,00
30 SO20.1 - 30 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 62,10000 1 650,00 102 465,00
31 SO20.1 - 31 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 62,10000 750,00 46 575,00
32 SO20.1 - 32 279311114R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20 m3 18,63000 8 645,00 161 056,35
33 SO20.1 - 33 289474211R00 Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového m2 62,10000 490,00 30 429,00
34 SO20.1 - 34 274361821R01 10 505 a svař.sítí 8/150-8/150 t 1,86300 52 680,00 98 142,84

Díl: 5 Komunikace 54 452,88

35 SO20.1 - 35 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm m2 37,26000 286,00 10 656,36
36 SO20.1 - 36 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 37,26000 210,00 7 824,60
37 SO20.1 - 37 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 37,26000 14,38 535,80
38 SO20.1 - 38 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2
m2 37,26000 951,05 35 436,12

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 18 257,40

39 SO20.1 - 39 622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 62,10000 294,00 18 257,40



Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00

40 SO20.1 - 40 975022241R00  Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
 při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m

m 0,00000 2 818,00 0,00

41 SO20.1 - 41 766111820R01 Demontáž dřevěného podchycení m2 0,00000 480,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 162,20

42 SO20.1 - 42 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 41,40000 173,00 7 162,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 548,34

43 SO20.1 - 43 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

 výšky do 6 m

t 99,39000 246,99 24 548,34

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00

44 SO20.1 - 44 230191016R01 **Nasunutí chráničky z PVC DN 100 na stávající inženýrskou síť včetně podélného rozříznutí m 0,00000 120,00 0,00

45 SO20.1 - 45 230191027R01 **Nasunutí chráničky z PVC DN 150 na stávající inženýrskou síť včetně podélného rozříznutí m 0,00000 180,00 0,00

46 SO20.1 - 46 230191047R01 **Nasunutí chráničky z PVC DN 300 na stávající inženýrskou síť včetně podélného rozříznutí m 0,00000 350,00 0,00

47 SO20.1 - 47 28610231R1 Trubka tlaková PVC PN10 D 110x4,2x6000 mm kus 0,00000 845,54 0,00
48 SO20.1 - 48 28610233R1 Trubka tlaková PVC PN10 D 160x6,2x6000 mm kus 0,00000 1 781,98 0,00
49 SO20.1 - 49 28610236R1 Trubka tlaková PVC PN10 D 315x12,1x6000 mm kus 0,00000 856,42 0,00



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

Díl: 1 Zemní práce -68 702,68

1 SO20.1 - 1 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 -48,82000 67,00 -3 270,94

2 SO20.1 - 2 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 0,00000 348,50 0,00

3 SO20.1 - 3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 0,00000 215,00 0,00
4 SO20.1 - 4 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 0,00000 2 520,00 0,00
5 SO20.1 - 5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 -1,40171 890,00 -1 247,52
6 SO20.1 - 6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 -0,70086 1 870,00 -1 310,61
7 SO20.1 - 7 139601104T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5 m3 -11,21368 1 850,00 -20 745,31
8 SO20.1 - 8 139601105R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 m3 -0,70086 4 800,00 -3 364,13
9 SO20.1 - 9 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 -53,41000 185,99 -9 933,73

10 SO20.1 - 10 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 -53,41000 56,50 -3 017,67
11 SO20.1 - 11 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 -2,10257 885,00 -1 860,77
12 SO20.1 - 12 161101551R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 m3 -11,91454 1 234,00 -14 702,54
13 SO20.1 - 13 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 -6,87920 116,00 -797,99
14 SO20.1 - 14 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -10,57750 291,50 -3 083,34

15 SO20.1 - 15 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 -3,43960 88,00 -302,68

16 SO20.1 - 16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 -14,01710 15,00 -210,26
17 SO20.1 - 17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -3,43960 354,00 -1 217,62

18 SO20.1 - 18 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 -10,57750 260,00 -2 750,15
19 SO20.1 - 19 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 -3,43960 258,00 -887,42

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa
Změnový  list č.1a

-1 228 684,04



Díl: 11 Přípravné a přidružené práce -43 172,99

20 SO20.1 - 20 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 -48,82000 43,49 -2 123,18

21 SO20.1 - 21 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t -69,81260 62,00 -4 328,38

22 SO20.1 - 22 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -628,31340 14,00 -8 796,39

23 SO20.1 - 23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -69,81260 400,00 -27 925,04

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice -19 246,41

24 SO20.1 - 24 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 -48,82000 58,00 -2 831,56

25 SO20.1 - 25 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 -48,82000 181,00 -8 836,42

26 SO20.1 - 26 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t -12,88848 62,00 -799,09

27 SO20.1 - 27 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -115,99632 14,00 -1 623,95

28 SO20.1 - 28 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t -12,88848 400,00 -5 155,39

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -235 335,16

29 SO20.1 - 29 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,00000 5 330,00 0,00
30 SO20.1 - 30 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 -31,56000 1 650,00 -52 074,00
31 SO20.1 - 31 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 -31,56000 750,00 -23 670,00
32 SO20.1 - 32 279311114R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20 m3 -10,57750 8 645,00 -91 442,49
33 SO20.1 - 33 289474211R00 Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového m2 -25,36000 490,00 -12 426,40
34 SO20.1 - 34 274361821R01 10 505 a svař.sítí 8/150-8/150 t -1,05775 52 680,00 -55 722,27

Díl: 5 Komunikace 0,00

35 SO20.1 - 35 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm m2 0,00000 286,00 0,00
36 SO20.1 - 36 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 0,00000 210,00 0,00
37 SO20.1 - 37 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 0,00000 14,38 0,00
38 SO20.1 - 38 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2
m2 0,00000 951,05 0,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -7 455,84

39 SO20.1 - 39 622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 -25,36000 294,00 -7 455,84



Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -839 250,00

40 SO20.1 - 40 975022241R00  Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
 při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m

m -225,00000 2 818,00 -634 050,00

41 SO20.1 - 41 766111820R01 Demontáž dřevěného podchycení m2 -427,50000 480,00 -205 200,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -8 165,60

42 SO20.1 - 42 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m -47,20000 173,00 -8 165,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -7 355,36

43 SO20.1 - 43 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

 výšky do 6 m

t -29,78000 246,99 -7 355,36

Díl: M23 Montáže potrubí 0,00

44 SO20.1 - 44 230191016R01 **Nasunutí chráničky z PVC DN 100 na stávající inženýrskou síť včetně podélného rozříznutí m 0,00000 120,00 0,00

45 SO20.1 - 45 230191027R01 **Nasunutí chráničky z PVC DN 150 na stávající inženýrskou síť včetně podélného rozříznutí m 0,00000 180,00 0,00

46 SO20.1 - 46 230191047R01 **Nasunutí chráničky z PVC DN 300 na stávající inženýrskou síť včetně podélného rozříznutí m 0,00000 350,00 0,00

47 SO20.1 - 47 28610231R1 Trubka tlaková PVC PN10 D 110x4,2x6000 mm kus 0,00000 845,54 0,00
48 SO20.1 - 48 28610233R1 Trubka tlaková PVC PN10 D 160x6,2x6000 mm kus 0,00000 1 781,98 0,00
49 SO20.1 - 49 28610236R1 Trubka tlaková PVC PN10 D 315x12,1x6000 mm kus 0,00000 856,42 0,00



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM -137 388,11

Díl: 1 Zemní práce -119 913,14

1 121101101R00 Sejmutí ornice Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 -22,50000 80,30 -1 806,75
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 -0,92318 890,00 -821,63
3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 -0,46159 1 870,00 -863,17
4 139601104T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5 m3 -7,38541 1 850,00 -13 663,02
5 139601105R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 m3 -0,46159 4 800,00 -2 215,62
6 151201201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 

m
m2 -58,80000 320,00 -18 816,00

7 151201211R00 Odstranění pažení stěn výkopu Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m m2 -58,80000 160,00 -9 408,00
8 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 -1,38477 885,00 -1 225,52
9 161101551R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 m3 -7,84700 1 234,00 -9 683,20

10 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 -47,76953 155,00 -7 404,28
11 162201151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost do 20 m m3 -15,69401 155,00 -2 432,57
12 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně   Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně
m3 -23,88477 750,00 -17 913,57

13 167101251R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ručně   z horniny 5 až 7

m3 -7,83935 615,00 -4 821,20

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na 
výšku přes 2m

m3 -9,23177 15,00 -138,48

15 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp ruční se zhutněním m3 -9,23177 590,00 -5 446,74
16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 -16,38000 58,80 -963,14
17 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 

včetně založení trávníku
m2 -126,00000 67,00 -8 442,00

18 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 -126,00000 69,00 -8 694,00
19 215901101R00 Zhutnění podloží Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 -8,82000 105,00 -926,10
20 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 -9,23177 458,00 -4 228,15

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa
Změnový  list č.2a



21 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 0,00000 348,00 0,00

22 113107535R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 350 mm

m2 0,00000 169,50 0,00

23 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,00000 62,00 0,00

24 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,00000 14,00 0,00

25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,00000 400,00 0,00

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 0,00

26 113108307R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 0,00000 110,99 0,00

27 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 0,00000 181,00 0,00

28 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,00000 62,00 0,00

29 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,00000 14,00 0,00

30 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 0,00000 400,00 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

31 289474211R00 Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového m2 0,00000 490,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00

32 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm m2 0,00000 286,00 0,00
33 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 0,00000 210,00 0,00
34 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 0,00000 24,00 0,00
35 573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 0,00000 22,00 0,00

36 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 0,00000 741,00 0,00

37 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 0,00000 612,00 0,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -5 292,00

38 622901110R00 Očištění po opravách vnějších omítek Očištění po opravách,spárovaných ploch m2 0,00000 167,00 0,00
39 622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 -18,00000 294,00 -5 292,00
40 900-001 Úklid a zametení komunikace po provedení prací m2 0,00000 60,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -12 144,00

41 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 0,00000 173,00 0,00



42 919735112V01 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek m -52,80000 230,00 -12 144,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -38,97

43 998153131R00 Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m t -0,09000 433,01 -38,97



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM 938 671,88

SO 01.1 - Kanalizace stoka A 543 981,96

1 SO01.1 - 7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4,62324 552,00 2 552,03
2 SO01.1 - 9 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 140,36308 2 582,00 362 417,47
3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 169,00070 120,00 20 280,08
4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m m2 169,00070 60,00 10 140,04
5 SO01.1 - 12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,63444 80,10 371,22
6 SO01.1 - 14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 5,48940 112,50 617,56
7 SO01.1 - 23 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 16,01160 43,49 696,34

8 SO01.1 - 24 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 16,01160 54,80 877,44

9 SO01.1 - 25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 19,37404 62,00 1 201,19

10 SO01.1 - 26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 174,36636 14,00 2 441,13

11 SO01.1 - 27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 19,37404 400,00 7 749,62
12 SO01.1 - 28 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 16,01160 58,00 928,67

13 SO01.1 - 29 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 16,01160 181,00 2 898,10

14 SO01.1 - 30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 4,22707 62,00 262,08

15 SO01.1 - 31 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 38,04363 14,00 532,61

16 SO01.1 - 32 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 4,22707 135,00 570,65
17 SO01.1 - 33 452386111R00 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky 

do 100 mm
kus 2,00000 372,50 745,00

18 SO01.1 - 34 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 226,88 226,88
19 SO01.1 - 35 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 251,07 251,07

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa
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20 SO01.1 - 36 452386121R00 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky 
přes 100 do 200 mm

kus 1,00000 734,00 734,00

21 SO01.1 - 37 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 287,38 287,38
22 SO01.1 - 38 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 2,57824 3 364,00 8 673,20

23 SO01.1 - 39 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 0,28200 3 390,00 955,98

24 SO01.1 - 40 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,08000 867,00 936,36
25 SO01.1 - 53 894118001R00  Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně

 za každých dalších 0,6 m výšky vstupu
kus 2,00000 3 514,00 7 028,00

26 59224154R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
1; ocelové s PE povlakem

kus 1,00000 6 195,00 6 195,00

27 SO01.1 - 59 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 1,00000 3 875,00 3 875,00

28 SO01.1 - 60 896410030T01 Spadiště kanalizační jednoduché DN 1000 výška vstupu 3,0 m, výška spadiště min. 60 cm, bez 
poklopu

kus 1,00000 77 300,00 77 300,00

29 SO01.1 - 64 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 721,00 721,00
30 SO01.1 - 65 552-433 Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu h.160mm tř.D400, s tlumící vložkou kus 1,00000 7 532,00 7 532,00
31 SO01.1 - 66 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 m3 2,50040 3 605,00 9 013,94
32 SO01.1 - 67 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 28,73360 173,00 4 970,91

SO 01.2 - Opravy místních komunikací po překopech 236 073,46

33 SO01.2 - 1 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 235,41920 181,00 42 610,88

34 SO01.2 - 2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 25,89612 62,00 1 605,56

35 SO01.2 - 3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 233,06508 14,00 3 262,91

36 SO01.2 - 4 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 25,89612 135,00 3 495,98
37 SO01.2 - 5 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm m2 134,71480 286,00 38 528,43
38 SO01.2 - 6 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 134,71480 210,00 28 290,11
39 SO01.2 - 7 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 134,71480 24,00 3 233,16
40 SO01.2 - 8 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2
m2 134,71480 854,00 115 046,44

SO 10.1 - Přeložka vodovodu 152 452,62

41 SO10.1 - 7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,67285 552,00 1 475,41
42 SO10.1 - 9 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 58,47297 2 582,00 150 977,21

SO 10.2 - Přepojení vodovodních přípojek 6 163,84

43 SO10.2 - 9 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 2,38723 2 582,00 6 163,84



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 99.1 - Vedlejší a ostatní náklady -40 000,00

1 SO99.1 - 8 2.6 Předčasné užívání Soubor -1,00000 20 000,00 -20 000,00
2 SO99.1 - 9 2.7 Provozní řády Soubor -1,00000 20 000,00 -20 000,00

SO 01.1 - Kanalizace stoka A -630 868,61

1 SO01.1 - 6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 -37,55189 487,00 -18 287,77
2 SO01.1 - 8 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 -240,69511 1 053,00 -253 451,95
3 SO01.1 - 10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 -272,69130 240,00 -65 445,91
4 SO01.1 - 11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 -272,69130 120,00 -32 722,96
5 SO01.1 - 13 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 -21,71508 133,50 -2 898,96
6 SO01.1 - 15 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 -59,46926 187,50 -11 150,49
7 SO01.1 - 16 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 -65,85730 116,00 -7 639,45
8 SO01.1 - 17 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -100,33203 291,50 -29 246,79

9
SO01.1 - 18 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4 m3 -32,92865 88,00 -2 897,72

10
SO01.1 - 19 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice m3 -133,26068 15,00 -1 998,91

11 SO01.1 - 20 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -132,55976 354,00 -46 926,16
12 SO01.1 - 21 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 -100,33203 260,00 -26 086,33
13 SO01.1 - 22 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 -110,69017 484,00 -53 574,04

14
SO01.1 - 45 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

 do DN 300 mm m -32,84000 27,50 -903,10

15
SO01.1 - 46 892661111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 

mm m -148,64000 50,70 -7 536,05

16
SO01.1 - 47 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

 zkouškách vodou do DN 300 mm úsek -1,00000 2 550,00 -2 550,00

17
SO01.1 - 48 892663111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

 zkouškách vodou do DN 600 mm úsek -10,00000 3 350,00 -33 500,00

18 SO01.1 - 68 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m -32,84000 594,00 -19 506,96

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa
Změnový  list č.3a

-1 377 495,59



19 SO01.1 - 74 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t -165,28480 88,00 -14 545,06

SO 02.1 - Přepojení kanalizačních přípojek -4 043,74

20
SO02.1 - 39 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 

mm m -18,20000 19,60 -356,72

21
SO02.1 - 40 892916111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN 

přípojek do 200 mm sada -9,00000 165,00 -1 485,00

22 SO02.1 - 41 892601122R00 Čištění kanalizace do DN 200, do 50 m m -18,20000 120,99 -2 202,02

SO 10.1 - Přeložka vodovodu -476 812,07

23 SO10.1 - 6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 -14,99810 487,00 -7 304,07
24 SO10.1 - 8 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 -102,92803 1 053,00 -108 383,22
25 SO10.1 - 10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 -205,23000 140,00 -28 732,20
26 SO10.1 - 11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 -205,23000 40,00 -8 209,20
27 SO10.1 - 12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 -6,16262 80,10 -493,63
28 SO10.1 - 13 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 -22,22753 112,50 -2 500,60
29 SO10.1 - 14 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 -24,65049 116,00 -2 859,46
30 SO10.1 - 15 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -44,45506 291,50 -12 958,65
31 SO10.1 - 16 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 -12,32525 88,00 -1 084,62

32 SO10.1 - 17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 -56,78031 15,00 -851,70

33 SO10.1 - 18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -18,84552 354,00 -6 671,32
34 SO10.1 - 19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -26,24000 368,50 -9 669,44
35 SO10.1 - 22 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t -48,67861 322,00 -15 674,51
36 SO10.1 - 23 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 -68,41000 43,49 -2 975,15

37 SO10.1 - 24 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 -68,41000 54,80 -3 748,87

38 SO10.1 - 25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t -82,77450 62,00 -5 132,02

39 SO10.1 - 26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -744,97050 14,00 -10 429,59

40 SO10.1 - 27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -82,77450 400,00 -33 109,80
41 SO10.1 - 28 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 -68,41000 28,10 -1 922,32

42 SO10.1 - 29 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 -68,41000 181,00 -12 382,21

43 SO10.1 - 30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t -18,06480 62,00 -1 120,02

44 SO10.1 - 31 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -162,58320 14,00 -2 276,16

45 SO10.1 - 32 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t -18,06480 400,00 -7 225,92
46 SO10.1 - 33 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 -10,25750 867,00 -8 893,25



47 SO10.1 - 34 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 -0,01800 2 315,01 -41,67

48 SO10.1 - 35 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 -0,24000 319,50 -76,68
49 SO10.1 - 36 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m -68,41000 274,00 -18 744,34

50 SO10.1 - 37 28613765R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 
mm; l = 12 000,0 mm

m -68,41000 163,00 -11 150,83

51 SO10.1 - 38 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus -12,00000 350,00 -4 200,00
52 SO10.1 - 39 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus -6,00000 214,61 -1 287,66
53 SO10.1 - 41 28613031.MR koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus -1,00000 420,67 -420,67
54 SO10.1 - 42 28613049.MR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus -2,00000 250,97 -501,94
55 SO10.1 - 43 28653765R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus -2,00000 165,42 -330,84
56 SO10.1 - 44 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm kus -2,00000 406,41 -812,82
57 SO10.1 - 45 857601101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus -2,00000 948,00 -1 896,00

58 SO10.1 - 46 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus -1,00000 812,08 -812,08

59 SO10.1 - 47 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou kus -1,00000 962,14 -962,14
60 SO10.1 - 48 857601102R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm
kus -1,00000 964,00 -964,00

61 SO10.1 - 49 55259815R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus -1,00000 821,10 -821,10

62 SO10.1 - 50 857701101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus -1,00000 983,00 -983,00

63 SO10.1 - 51 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus -1,00000 1 423,24 -1 423,24

64 SO10.1 - 52 857701102R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus -2,00000 1 043,00 -2 086,00

65 SO10.1 - 53 552599943R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus -1,00000 1 647,99 -1 647,99

66 SO10.1 - 54 55260003.AR kříž přírubový PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; tvárná litina; protikorozní ochrana vnitřní, 
vnější; povrch. úprava práškový epoxid

kus -1,00000 6 862,95 -6 862,95

67 SO10.1 - 55 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m -68,41000 14,00 -957,74
68 SO10.1 - 57 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m -68,41000 67,59 -4 623,83
69 SO10.1 - 58 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
kus -3,00000 1 554,00 -4 662,00

70 SO10.1 - 59 42227103R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a 
ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; max.provozní 
tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus -3,00000 4 323,00 -12 969,00

71 SO10.1 - 60 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus -4,00000 1 554,00 -6 216,00

72 SO10.1 - 61 42227104R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a 
ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 100; l = 190 mm; PN 16,0; 
max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým 
práškem

kus -4,00000 4 797,00 -19 188,00



73 SO10.1 - 62 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus -5,00000 2 682,00 -13 410,00

74 SO10.1 - 63 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus -1,00000 652,00 -652,00

75 SO10.1 - 64 422736062R hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus -1,00000 16 206,00 -16 206,00

76 SO10.1 - 65 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -5,00000 650,00 -3 250,00
77 SO10.1 - 66 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D 

= 260,0 mm
kus -5,00000 554,13 -2 770,65

78 SO10.1 - 67 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus -5,00000 174,77 -873,85
79 SO10.1 - 68 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus -1,00000 778,00 -778,00
80 SO10.1 - 69 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo 

PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm
kus -1,00000 1 368,79 -1 368,79

81 SO10.1 - 70 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus -1,00000 543,13 -543,13
82 SO10.1 - 71 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m -68,40000 5,10 -348,84
83 SO10.1 - 72 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m -136,82000 173,00 -23 669,86
84 SO10.1 - 77 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t -94,79324 111,00 -10 522,05

85 SO10.1 - 78 210800526RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu m -70,41000 45,00 -3 168,45

SO 10.2 - Přepojení vodovodních přípojek -85 344,08

86 SO10.2 - 6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 -1,08300 487,00 -527,42
87 SO10.2 - 7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 -0,08993 552,00 -49,64
88 SO10.2 - 8 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 -7,90671 1 053,00 -8 325,77
89 SO10.2 - 10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 -27,54400 140,00 -3 856,16

90 SO10.2 - 11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 -27,54400 40,00 -1 101,76
91 SO10.2 - 12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 -0,58646 80,10 -46,98
92 SO10.2 - 13 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 -2,75974 112,50 -310,47
93 SO10.2 - 14 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 -2,34584 116,00 -272,12
94 SO10.2 - 15 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -5,51948 291,50 -1 608,93

95 SO10.2 - 16 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 -1,17292 88,00 -103,22

96 SO10.2 - 17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 -6,69240 15,00 -100,39

97 SO10.2 - 18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -2,89080 354,00 -1 023,34

98 SO10.2 - 19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -2,60653 368,50 -960,50
99 SO10.2 - 20 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 -7,90671 260,00 -2 055,75
100 SO10.2 - 21 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 -2,91363 484,00 -1 410,20



101 SO10.2 - 22 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t -4,83607 322,00 -1 557,21
102 SO10.2 - 23 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 -7,92000 43,49 -344,44

103 SO10.2 - 24 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 -7,92000 54,80 -434,02

104 SO10.2 - 25 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t -9,58320 62,00 -594,16

105 SO10.2 - 26 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -86,24880 14,00 -1 207,48

106 SO10.2 - 27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -9,58320 400,00 -3 833,28
107 SO10.2 - 28 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 -7,92000 58,00 -459,36

108 SO10.2 - 29 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 -7,92000 181,00 -1 433,52

109 SO10.2 - 30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t -2,09088 62,00 -129,63

110 SO10.2 - 31 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -18,81792 14,00 -263,45

111 SO10.2 - 32 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t -2,09088 400,00 -836,35
112 SO10.2 - 33 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 -1,18800 867,00 -1 030,00
113 SO10.2 - 34 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m -8,80000 230,00 -2 024,00

114 SO10.2 - 35 28613420R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm; l = 6 000,0 mm

m -8,80000 27,24 -239,71

115 SO10.2 - 36 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus -3,00000 1 068,00 -3 204,00

116 SO10.2 - 37 42273300R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 50 
mm; závit 1"; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus -3,00000 1 776,96 -5 330,88

117 SO10.2 - 38 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus -3,00000 336,00 -1 008,00
118 SO10.2 - 39 42228254R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 5/4"; PN 16; L = 220 mm; médium pitná voda; 

provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina
kus -3,00000 3 686,84 -11 060,52

119 SO10.2 - 44 422913332R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; 
přípojková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus -3,00000 1 023,48 -3 070,44

120 SO10.2 - 45 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -3,00000 650,00 -1 950,00
121 SO10.2 - 46 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 

asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm
kus -3,00000 368,98 -1 106,94

122 SO10.2 - 47 733175114R00 Montáž tvarovek z plastu svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 32 mm, jeden spoj kus -6,00000 240,00 -1 440,00
123 SO10.2 - 48 28656965R DG přechodka PPSU, ocel; závit vnější; plastový; PN 10; d = 32,0 mm; l = 77 mm; G 1"; spoj 

lisovaný
kus -6,00000 652,00 -3 912,00

124 SO10.2 - 49 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m -20,50000 14,00 -287,00
125 SO10.2 - 50 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek -3,00000 3 684,00 -11 052,00
126 SO10.2 - 51 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m -8,80000 47,21 -415,45
127 SO10.2 - 52 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m -8,80000 5,10 -44,88
128 SO10.2 - 53 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m -17,60000 173,00 -3 044,80



129 SO10.2 - 54 115201416T00 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí PE DN 40 m -8,80000 80,00 -704,00
130 SO10.2 - 55 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t -0,01320 62,00 -0,82

131 SO10.2 - 56 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -0,11880 14,00 -1,66

132 SO10.2 - 57 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -0,01320 400,00 -5,28
133 SO10.2 - 58 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t -11,57252 111,00 -1 284,55

134 SO10.2 - 59 210800526RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu m -8,80000 32,00 -281,60

SO 10.3 - Opravy místních komunikací po překopech -140 427,09

135 SO10.3 - 9 573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 -209,40000 22,00 -4 606,80

136 SO10.3 - 10 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 -209,40000 639,00 -133 806,60

137 SO10.3 - 12 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t -27,21203 74,00 -2 013,69



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM 206 971,75

Spojky na potrubí KT500 - propoj Š1 se stávajícím potrubím 11 206,00

1 - - Spojka na potrubí KT DN500 - SC600 (Š1) ks 2,00000 4 403,00 8 806,00
2 - - Doprava ks 1,00000 500,00 500,00
3 - - Montáž spojky ks 2,00000 950,00 1 900,00

Zpětná klapka č.p. 219 14 060,00

4 - - Zpětná klapka včetně dopravy ks 1,00000 2 500,00 2 500,00
5 - - Montáž zpětné klapky + propojovací potrubí kpl 1,00000 3 660,00 3 660,00
6 - - Bourání betonu, výkop, zásyp, obnovení betonového krytu kpl 1,00000 7 900,00 7 900,00

Přepojení nové přípojky č.p. 442 13 500,00

7 - - Výkop a přepojení nové přípojky na nový rozvod do domu kpl 1,00000 13 500,00 13 500,00

Oprava odvodnění - žlaby, obruby 115 769,75

8 - 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 73,45 185,50 13 624,98
9 - 917862111R00 Osazení stojat. obrubníku betonového s opěrou do bet. lože m 35,00 279,50 9 782,50

10 - 918101111R00 Lože pod obrubníky a žlaby z C 12/15 m3 13,00 2 695,00 35 035,00
11 - 935112111R00 Osazení přík. žlabu do beton. lože tl. 10cm m 68,00 202,50 13 770,00
12 - 998275101R00 Přesun hmot t 88,51 238,00 21 065,38
13 - 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 35,00 142,95 5 003,25
14 - 59227513.A Žlab odvodňovací TBZ  33/65/16 kus 208,00 84,08 17 488,64

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány, Tábor - I. etapa
Změnový  list č.4



Protierozní síť v úseku SP8 - Š14 17 820,00

15 - - Protierozní síť JUTENON m2 100,00000 62,70 6 270,00
16 - - Kotvící skoba ks 600,00000 7,00 4 200,00
17 - - Doprava kpl 1,00000 850,00 850,00
18 - - Montáž m2 100,00000 65,00 6 500,00

Výkaz výměr 19 200,00

19 - - Vypracování výkazu výměr pro změnový list kpl 1,00000 19 200,00 19 200,00

Přechod pro chodce 15 416,00

20 - - Dočasný přechod pro chodce na objízdné trase ks 1,00000 15 416,00 15 416,00


