Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č.  115-3A/33/2017
ze dne 8.2.2018
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a dalších právních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 56 zákona č.134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je:
celoroční údržba vegetačních prvků a mlatových cest sadového okruhu historického jádra města Plzně
Smluvní strany:

Objednatel:         Statutární město Plzeň

                            náměstí Republiky 1 
                            306 32 Plzeň

                            IČ: 00075370

                            DIČ: CZ00075370

                            zastoupené

                            SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

                            Klatovská tř. 10 a 12

                            301 00 Plzeň

                            IČ: 40526551

                            DIČ: CZ40526551

                            zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

                            oddíl Pr, vložka 692

                            statutární orgán: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:          Zahradní a parková, s. r. o.
                           Plzeňská 608/17
                           353 01 Mariánské Lázně
                           IČ: 25205978
                           DIČ: CZ25205978
Tímto dodatkem se pro rok 2019 mění četnost zásahů u vegetačních prvků: Skupiny půdopokryvných a vřesovcovitých keřů, zahuštěné skupiny keřů, záhony růží, popínavé rostliny, záhony trvalek a záhony letniček v příloze č.1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb. Důvodem je navýšení počtu zálivek z důvodu dlouhotrvajícího sucha a nutnost zachování životaschopnosti rostlin. 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č.1 – vícepráce a jeho příloze.
Z uvedených důvodů se mění celková cena za dílo, uvedená v příloze č.1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb následovně:

Kalkulace víceprací:
původně sjednaná cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



8.768.797,00 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



1.841.447,37 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         


           10.610.244,37 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:                                                            



384.438,70 Kč

DPH (sazba 21%):







  80.732,13 Kč

Cena vč. DPH:




      



465.170,83 Kč
Nová cena předmětu díla v příloze č.1 smlouvy o dílo – tabulka technické specifikace služeb: 

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



9.153.235,70 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



1.922.179,50 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         


           11.075.415,20 Kč
Konečná cena předmětu díla pro rok 2019 s ohledem na výše uvedenou změnu činí 11.075.415,20 Kč (jedenáctmilionůsedmdesátpěttisícčtyřistapatnáctkorunčeskýchdvacethaléřů).
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.2 tohoto článku). 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.3 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-3A/33/2017 se nemění.

V Plzni dne 

…………………………………….




…………………………………..

     za objednatele




             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly




    Michael Vlček - jednatel
           ředitel






    
 Správy veřejného statku


                
                města Plzně,

           příspěvkové organizace
Přílohy:

Změnový list č. 1 (vícepráce)
2

