Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
	IČO: 252 74 104, DIČ: CZ25274104
	se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633
	zastoupena Bc. Liborem Kabele, členem představenstva
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.6.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy II. etapa“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.6.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 10.10.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 132 614,11 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -30 332,58 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 4 696 545,69 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
[bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25. 11. 2019.

Ve Svitavách dne 25. 11. 2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	Bc. Libor Kabele 
	starosta města Svitavy	člen představenstva 
		SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
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