
                                                                                      Č. sml.: 15-01-06
D O D A T E K   Č. 4    K E 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 

Smluvní strany
Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno - Tuřany

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 


44 99 27 85/22

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

 Č. ú.: 

16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová 
a

Zhotovitel: 
STAVIMAL s.r.o.
jehož jménem jedná Ing. Pavel Málek, jednatel
Sídlo:


Viničné Šumice 63, 664 06 

IČ: 


269 21 677 

DIČ: 


CZ26921677
Bankovní spojení: 
SberbankCZ, a.s. 

číslo účtu: 

4200022528/6800
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45432
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Málek

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Holánek 

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2015, č. 15-01-06, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 
„Rekonstrukce radnice III – rekonstrukce pobočky knihovny Jiřího Mahena“

takto:

I.
Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
II.

Doba plnění se mění tak, že kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2016.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se snižuje o částku 86.039,00 Kč bez DPH.

Vícepráce celkem

 

           0,00 Kč

Méněpráce celkem
  

          -   86 039,00 Kč

Cena celkem bez DPH
           
          -   86 039,00 Kč
Celková cena díla činí 4.896.155,86 Kč včetně DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny. 
Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 56/VII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 5. 12. 2016.

V Brně dne:
V Brně dne: 
Za objednatele:                               
 Za zhotovitele:



     Radomír Vondra
                                                  
      Ing. Pavel Málek
            starosta


 


    jednatel společnosti 
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