
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019

(dále jen „dodatek")

I.
Smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. Ú.: 19-500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: AEROLUX, s.r.o.
Sídlo: Noviny pod Ralskem 142, 471 24 Mimoň
Zastoupený: Ivanem Bernátem, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 2107034760/2700
IČO: 25031945
DIČ: CZ25031945
zapsaný v OR vedeném Městským soudem KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
13450
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze 
dne 25. 6. 2019 (dále také jen „Smlouva") jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Stavba 
půdoznaleckého skleníku FTZ".

II.
Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se, z důvodu dodatečně vzniklých okolností dohodly, že v rámci předmětu 
Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění, a to o dodatečné 
stavební práce (vícepráce) podrobně specifikované v příloze č. 1 - změnový list č. 4 (ZL 04), 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentovaný v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby.

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené vícepráce sjednané tímto 
dodatkem a jeho přílohou č. 1 (ZL 04), částku 234 304 Kč bez DPH (slovy: 
dvěstětřicetčtyřitisíctřistačtyři korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu
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s platnymi pravnfmi pi'edpisy. Cena za poskytnute plnenf die tohoto dodatku bude 
objednatelem uhrazena zpusobem stanovenym v cl. IV Smlouvy, po i'adnem splnenf a pi'edani 
pi'edmetneho plnenf. 

2.4 V souvislosti s vyse uvedenymi dodatecnymi stavebnfmi pracemi se smluvnf strany dohodly na 
zmene ustanovenf cl. Ill odst. 3.3 smlouvy, ktere nove znf takto: 

Pi'edpokladany termfn dokoncenf praci: 10. 12. 2019 

2.5 Ostatnf ustanovenf Smlouvy zustavaji tfmto dodatkem nedotcena. V ostatnim se prava a 
povinnosti smluvnfch stran i'fdf Smlouvou. 

Ill. 

Zaverecna ustanovenf 

3.1 Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnfch 
stran a ucinnosti dnem jeho uvei'ejnenf v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., 
o zvlastnfch podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovani techto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsich pi'edpisu. Smluvnf strany se dohodly, ze
plnenf poskytnuta vzajemne mezi smluvnfmi stranami die pi'edmetu tohoto dodatku pi'ed jeho
ucinnostf se zapocftajf na plnenf die tohoto dodatku.

3.2 Tento dodatek je sepsan ve 3 (ti'ech) stejnopisech s platnostf originalu, pi'icemz zhotovitel 
obdrzf 1 (jedno) a objednatel 2 (dve) vyhotovenf. 

3.3 Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zvei'ejnenim plneho zneni dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl byt pi'edmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
pi'istupu k informacim, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu. Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasi s 
uvei'ejnenim plneho zneni tohoto dodatku a smlouvy die § 219 zakona c. 134/2016 Sb., o 
zadavani vei'ejnych zakazek, ve zneni pozdejsich pi'edpisu a die c. 340/2015 Sb., o zvlastnich 
podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvei'ejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o 
registru smluv), ve znenf pozdejsich pi'edpisu. 

3.4 Zhotovitel bere na vedomi a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona c. 
320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsich pi'edpisu. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplyvajici pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona. 

3.5 Smluvni strany prohlasuji, ze si dodatek pi'ed jeho podpisem pi'ecetly a s jeho obsahem bez 
vyhrad souhlasf. Dodatek je vyjadi'enfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pi'ipojuji opravnenf zastupci smluvnich stran sve 
vlastnorucnf podpisy. 

Pi'ilohy: 
1) Pi'iloha c. 1 _ zmenovy list c. 4 (ZL 04)

26-11-2019V Praze dne ................................. .
Za objednatele: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Ing. Karel Pubal, Ph.D. 
kvestor 

Provereno prc'.!vn !Tl or:JrJ. czu V Pr;c:ize
__ .__,L;._u., 

2 6 -11- 2019 
V Praze dne: .................................... . 
Za zhotovit 
Aerolux, s. 

Ivan Bernat 
jednatel 

ERO·LI.J>\< 
s.r.o. -1-

4 71 24 Noviny pod Ralskem 142 
IC:25031945 DIC:cz250�•ri4 r 
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Datum pfedlozenr zmi!ny: 25.11.2019 
Zhotovltel: Aerolux, s.r.o. 
Objednatel: Ceska zemMelska univerzita v Praze ZL c. 004 
Projektant: Cimoa 
TDS: BYRD a.s. 

Smlouva o Dllo (SoD) t.: SML/9901/0295/18 
Ze dne: 25.06.2019 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba udoznaleckeho skleniku FTZ

Objekt: 

!Nizev zmi!ny: 

Pffstavba 

Dvei'e, dest'ova voda, pojezdove plechy. 

Oduvodni!nl a ooois zmi!ny a identlflkace puvodce zmi!ny: 
Z duvodu vyjadreni Stavebnlho uradu je pozadovana zmena Slrky dverl umyvaren a vstupnlch otvoru do sprch. z 
pozadavku uzivatele zamena drevenych dverl za kovove, vyreseni odtoku deSfove vody z prilehajicl komunikace. 
Odkup pojezdovych plechu na provizorni komunikaci. 
Nov� feienf: 
Osazeni dveri 80 do umyvaren v Satnach, zvetSeni vstupu do sprch. Na vstupu ze spojovacl chodby budou osazeny 
plechove protipozarni dvere na vstupu do skleniku budou osazeny plechove dvere. Vyspadovanl stavajicl komunikace 
a odvod deSfove vody mime rekonstruovany sklenik 
Puvodnf feienf v PD: 
Navrzeny dvere 70. Vstupnl dvere drevene a drevene protipozarnl. Odvod vody z prllehajicl komunikace nabyl v 
projektove dokumentaci resen. 

Nema vliv na ostatni profese. 
Dlltl cenovv dopad 

MJ lvymeral Jedn. Cena KclCena (bez 
DPH) 

Odpocet: kpl 1 -46 885,00 -46 885,00
Prlpocet: kpl 1 281 189,00 281 189,00 
viz prilozeny polozkovy rozpocet o poctu 1 strany I celkem I 234 304,00 I 234 304,00 

CELKEM Kf (bez DPH): 

Procentualnl podil menepracl ZL k celkovt!! cene stavby -0,01% 

Procentualnl podil vicepraci ZL k celkove cene stavby 4,70% 

Procentualnl podil vSech pracl ZL k celkove cene stavby 4,71% 

P�ILOHYZL: 
Prlloha c.1 - Vice mene prace k 20.11.2019 

IVVJadfenr dodavatele/vliv na termrn: I 
Uvedene zmeny maji vliv na term in dokonceni stavby. Nove navrzeny term in dokonceni stavby je 10.12.2019. 

One: 25.11.2019 I 

Vyjadfenf TDS: 

Dne:26.11.2019 I - -

Vviadfenf oroiektanta/ vliv na PD: 

--

Dne: 26.11.2019 I 
- -

Vy]adfenf objednatele: 

-

Dne: 26.11.2019 I

zAVER: 

I za dodavatele: I I. Bernat JPodpis: 

lza TDS: IZunt JPodpis: 

lza projektanta: I Zimmer JPodpis: 

lza objednatele: !Tomas Fibir JPodpis: 

I 
I 

1
-

[ 

I 
I 

Je nutne provest tyto upravy, z duvodu zavazneho stanoviska stavebniho ui'adu a take podle pozadavku ui:ivatele. 
Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodr'\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

. . 
... 

EVROPSl<AU E 

e_.... lu<.,,. • .,_ londy 
Oper.enoprog,-VrJt.um�•-· 



CENA ZA PROVEDENÍ PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: ČZU SUCHDOL
Objekt: VÍCE a MÉNĚ PRÁCE - soubor prací nad rámec SOD k 20.11.2019

Pol.č. Popis položky m.j. počet m.j. jedn.cena celk.cena

2.I Úprava chodníku ke skladu vč zámkové dlžby kpl 1,00 12 077,00 12 077,00

3.I Změna odvodnění vč přeložení zámkové dlažby, příčného kanálu a trativodu kpl 1,00 23 131,00 23 131,00

4.I Pult + obklad,vč nosníků u nerez vany kpl 1,00 9 575,00 9 575,00

5.I Výlevka + připojení na kanalizaci a vodu + páková baterie s dlouhým ramenem ks 1,00 11 749,00 11 749,00

6.I Úprava dveřních otvorů do sprchy dle požadavku“Stavebního úřadu" mb 8,00 165,00 1 320,00

6.I Výměna dřevěných dveří za kovové ks 1,00 26 169,00 26 169,00

7.I Výměna dřevěných dveří za kovové - protipožární dle požadavku hasičů ks 1,00 73 338,00 73 338,00

8.I Dodatečné pákové ovládání plastových oken ks 7,00 5 758,00 40 306,00

9.I Montáž pákového ovládání oken ks 7,00 952,00 6 664,00

10.1 Ocelové plechy pro přejezd topného kanálu kg 2 196,00 35,00 76 860,00

11.1 ODPOČET - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE KS 1,00 16 225,00 16 225,00

12.1 ODPOČET - DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE KS 1,00 5 160,00 5 160,00

13.1 ODPOČET - 3X NÁJEM PLECHŮ KPL 3,00 8 500,00 25 500,00

SUMA bez DPH 234 304,00


