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Projektová dokumentace „Mohelnice, Podolí, rekonstrukce zastávky BUS“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákon ík“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800

2. Zhotovitel:
1Č:
Oprávněn k jednání ve věcech 
smluvních i technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Ing. Zdeněk Vitásek 
03938760

Ing. Zdeněk Vitásek 

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace „Mohelnice, Podolí, rekonstrukce zastávky BUS“.
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo - Doba plnění 
tak, že zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné UR + SP objednateli nejpozději do 15. 12.
2019.

3. Důvodem posunutí termínu plnění je zejména skutečnost, že při odsouhlasování projektové 
dokumentace si vlastníci jednoho z dotčených pozemků vyžádali podmínku zřízení sjezdu. Aby 
mohla být dokumentace dokončena, musí se nejprve povolit zřízení dopravního připojení 
uvedeného sjezdu a teprve po té je možné dokumentaci zkompletovat a odevzdat. Toto prodlení se 
považuje za prodlení na straně objednatele.
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2.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním 
v registru smluv.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
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