
II/416 Židlochovice
Číslo smlouvy objednatele: 1060/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1371/2019

Číslo smlouvy zhotovitele    190029

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/416 ŽIDLOCHOVICE

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

Soukup Miloš s.r.o.

sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČO: 293 51 511
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 74423
zastoupena 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Zřízení asfaltové zálivky, výšková úprava hrnců vodovodních přípojek a výšková úprava vpusti. Změna ceny díla
bude  řešena  samostatným  dodatkem.  Z  důvodu  nezapočítání  pracovní  spáry  při  zadání.  Dále  po  odfrézování
obrusné vrstvy bylo zjištěno, že je  nutno výškově upravit hrnce vodovodních přípojek a po obnažení dešťové
vpusti došlo k rozpadu podkladních prstenců.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 1.665.794,00  KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek  č.  1,  který  je  nedílnou  součástí  smlouvy,  je  sepsán  ve  2  vyhotoveních,  z nichž  každé  má  platnost  prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Zbýšově, dne 27. 11. 2019 V Brně, dne 27. 11. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Soukup Miloš s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  VÍCEPRÁCE
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