
IIMTERREG V -A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA 
EURÓPSKY FOND 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
E-mail:
Telefon:
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických a realizačních:

E-mail:
Telefon:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renatou Mikolašovou -  starostkou města
p. Zbyňkem Bajnarem -  místostarostou města
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
................................................. 
....................

..........................................odbor regionálního 
rozvoje
..................................................... 
....................

a

Zhotovitel: ARTConsultancy s.r.o.
Sídlo: Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava
Jednající jednatelem společnosti: MgA. Tomášem Skalíkem
IČ: 29457009
DIČ: CZ29457009
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 54942
Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava
Číslo účtu: .............................
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

MgA. Tomáš Skalík
E-mail: .........................................
Telefon: .............................

(dále jen zhotovitel)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř ze dne 
21. 10. 2019 na provedení díla „Zpracování technického scénáře (dále jen „technický 
scénář“) a realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stálé expozice

1



IIMTERREG V -A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA 
EURÓPSKY FOND 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

v suterénu zámku Bílovec včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „realizační PD“) 
nacházejícím se na pozemku parc.č. 206 a 207 v k.ú. Bílovec-město, ulice Zámecká č. p. 660, 
Bílovec (dále jen „zámek“); a koordinace muzejních činností v rámci přípravy realizace muzejní 
expozice na zámku, z důvodu zpoždění na straně objednatele (prodleva dodání podkladů od 
Národního památkového ústavu pro odsouhlasenou část expozice -  objemová studie pro model 
zámku/hradu, charakteristika druhů padacích mostů) a administrativního pochybení při vyčíslení 
ceny díla, takto:

v __

Článek III. Termíny plnění, bod 1. se mění takto:

1) Technický scénář a realizační projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stálé expozice 
podle článku II. této smlouvy se zavazuje zhotovitel dodat objednateli nej později do
20. 12. 2019.

v

Článek IV. Cena díla, bod 1. se mění takto

1) Cena díla je určena na základě hodinové sazby ve výši 370,00 Kč bez DPH v rozsahu max. 
401 odpracovaných hodin. Celková cena díla nepřesáhne částku 148 370 Kč bez DPH. 
K uvedenému základu bude zhotovitelem připočtena DPH v zákonné výši. Cestovní 
náklady a další nezbytné výdaje zhotovitele jsou zahrnuty v ceně za plnění díla.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.


