
Stavba: SD17.2

Zadavatel SPRÁVA DOMŮ s.r.o. IČO: 25157337

Čéčova 2248/44 DIČ: CZ25157337

37004 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: IČO: 25171381

DIČ: CZ25171381

37001

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Českých Budějovicích dne 22.10.2019

Za objednatele

Celkem

0,00

Soupis stavebních Víceprací, dodávek a služeb

0,00

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků obj. Dubenská 2 a 4, Č.B.

Ing. Jakub Jasiak

Stráňka 420

396 879,00

396 879,00

Litvínovice

TECHO CB s.r.o.

396879,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 127 234 0 127 234 32

SD17.2-01 127 234 0 127 234 32

02 127 234 0 127 234 32

SD17.2-02 127 234 0 127 234 32

03 142 411 0 142 411 36

SD17.2-03 142 411 0 142 411 36

110 702 0 0 396 879 28

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků - spojovací krček

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků byt.domu Dubenská 4, Č.B.

Celkem za stavbu

BD_Dubenská 2

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků byt.domu Dubenská 2, Č.B.

BD_Dubenská 4

Spojovací objekt
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S: SD17.2

O: 01

R: SD17.2-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 363,49
2 762342204RT2 Montáž bednění a laťování pod nadokapní žlab m2 28,50000 53,00 1 510,50 800-762 RTS 19/ I

5 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 6,88240 850,00 5 850,04 800-762 RTS 19/ I

8 765-01.MAT Folie Satjamfol 135 m2 64,00000 24,00 1 536,00 Vlastní

9 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 2,15000 682,30 1 466,95 800-762 RTS 19/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 30 718,99
14 76401161.R Podkladní plech z PZ s upraveným povrchem r.š. 1250mm m 14,00000 810,00 11 340,00 Vlastní

16 764513412 Žlaby nadokapní 33/ 1250, RAL 8017 m 13,00000 1 175,00 15 275,00 Vlastní

17 764513426 Pozink. hák s podpěrou, RAL 8017 m 13,00000 224,00 2 912,00 Vlastní

20 765-01.R Hřeben Satjam, dod.+mtž m 1,00000 725,00 725,00 Vlastní

24 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 1,57000 297,45 466,99 800-765 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní vícepráce 86 151,65
X Demontáž klempířských okapnic a podkladních plechů pod okapnici bm 160,00000 50,00 8 000,00 RTS 19/ I

X1 Lemování napojení střešního žlabu a krytiny rš.100mm bm 80,00000 290,00 23 200,00

X2 OSB desky tl.18mm pro vyrovnání nerovnosti laťování m2 22,19000 435,00 9 652,65 RTS 19/ I

X3 TSL 600SL3 kotevní bod levá část ks 2,00000 5 076,00 10 152,00

X4 TSL 600SL3 kotevní bod pravá část ks 2,00000 1 521,00 3 042,00

X5 TSL L6 nerezové lano 6mm bm 6,00000 160,00 960,00

X6 TSL NAP6 koncovka k nerez lanu napínací ks 1,00000 5 769,00 5 769,00

X7 TSL KP6 ks 1,00000 1 630,00 1 630,00

X8 TSL štítek ks 1,00000 590,00 590,00

X9 Manžety k utěsnění kotevních bodů ks 2,00000 566,00 1 132,00

X10 MT záchytného systému ks 1,00000 3 750,00 3 750,00

X11 Větrací pás hřebene vč. MT bm 45,00000 342,00 15 390,00

X12 Doprava k ostaním pracem ks 1,00000 2 884,00 2 884,00

Položkový soupis Víceprací a dodávek

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků obj. Dubenská 2 a 4, Č.B.

BD_Dubenská 2

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků byt.domu Dubenská 2, Č.B.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: SD17.2

O: 01

R: SD17.2-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis Víceprací a dodávek

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků obj. Dubenská 2 a 4, Č.B.

BD_Dubenská 2

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků byt.domu Dubenská 2, Č.B.

Celkem 127 234,13
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S: SD17.2

O: 02

R: SD17.2-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 363,49
2 762342204RT2 Montáž bednění a laťování  pod nadokapní žlab m2 28,50000 53,00 1 510,50 800-762 RTS 19/ I

5 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 6,88240 850,00 5 850,04 800-762 RTS 19/ I

8 765-01.MAT Folie Satjamfol 135 m2 64,00000 24,00 1 536,00 Vlastní

9 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 2,15000 682,30 1 466,95 800-762 RTS 19/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 30 719,00
14 76401161.R Podkladní plech z PZ s upraveným povrchem r.š. 1250mm m 14,00000 810,00 11 340,00 Vlastní

16 764513412 Žlaby nadokapní 33/ 1250, RAL 8017 m 13,00000 1 175,00 15 275,00 Vlastní

17 764513426 Pozink. hák s podpěrou, RAL 8017 m 13,00000 224,00 2 912,00 Vlastní

20 765-01.R Hřeben Satjam, dod.+mtž m 1,00000 725,00 725,00 Vlastní

24 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 1,57000 297,45 467,00 800-765 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 86 151,65
X Demontáž klempířských okapnic a podkladních plechů pod okapnici bm 160,00000 50,00 8 000,00 RTS 19/ I

X1 Lemování napojení střešního žlabu a krytiny rš.100mm bm 80,00000 290,00 23 200,00

X2 OSB desky tl.18mm pro vyrovnání nerovnosti laťování m2 22,19000 435,00 9 652,65

X3 TSL 600SL3 kotevní bod levá část ks 2,00000 5 076,00 10 152,00

X4 TSL 600SL3 kotevní bod pravá část ks 2,00000 1 521,00 3 042,00

X5 TSL L6 nerezové lano 6mm bm 6,00000 160,00 960,00

X6 TSL NAP6 koncovka k nerez lanu napínací ks 1,00000 5 769,00 5 769,00

X7 TSL KP6 ks 1,00000 1 630,00 1 630,00

X8 TSL štítek ks 1,00000 590,00 590,00

X9 Manžety k utěsnění kotevních bodů ks 2,00000 566,00 1 132,00

X10 MT záchytného systému ks 1,00000 3 750,00 3 750,00

X11 Větrací pás hřebene vč. MT bm 45,00000 342,00 15 390,00

X12 Doprava k ostaním pracem ks 1,00000 2 884,00 2 884,00 RTS 19/ I

Položkový soupis Víceprací a dodávek

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků obj. Dubenská 2 a 4, Č.B.

BD_Dubenská 4

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků byt.domu Dubenská 4, Č.B.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: SD17.2

O: 02

R: SD17.2-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis Víceprací a dodávek

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků obj. Dubenská 2 a 4, Č.B.

BD_Dubenská 4

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků byt.domu Dubenská 4, Č.B.

Celkem 127 234,14
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S: SD17.2

O: 03

R: SD17.2-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 708,70
2 X Řezivo jehličnaté lať - pro kontralatě m3 1,39770 6 800,00 9 504,36 800-762 RTS 19/ I

6 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 2,15000 95,04 204,34 800-762 RTS 19/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 500,74
12 765-01.R Hřeben Satjam, dod.+mtž m 0,68000 725,00 493,00 Vlastní

spojovací krček : 51,32 51,32000

16 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 1,57000 4,93 7,74 800-765 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 132 201,71
X Demontáž klempířských okapnic a podkladních plechů pod okapnici bm 160,00000 50,00 8 000,00 RTS 19/ I

X1 Lemování napojení střešního žlabu a krytiny rš.100mm - v úžlabí bm 14,00000 290,00 4 060,00

X11 Větrací pás hřebene vč. MT bm 55,00000 342,00 18 810,00

X12 Lemování úžlabí rš.625 bm 8,00000 1 256,00 10 048,00

X13 Lemování odháněcí roh vč. MT m2 9,35000 2 850,00 26 647,50

X14 Zďová lišta rš.330 vč. MT bm 40,00000 810,00 32 400,00

X15 Krycí lišta ke zdi rš.100mm vč. MT bm 40,00000 290,00 11 600,00

X16 Demontáž klempířské krycí lišty bm 40,00000 50,00 2 000,00

X17 Demontáž klmepířského zďového lemování bm 40,00000 50,00 2 000,00

X18 Demontáž úžlabí bm 8,00000 80,00 640,00

X19 Demontáž plechování odháněcího rohu m2 9,35000 90,00 841,50

5 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 7,99000 850,00 6 791,50

X20 Doprava k ostatním pracem kpl 1,00000 8 363,21 8 363,21

Celkem 142 411,15

50 m vodorovně

Položkový soupis Víceprací a dodávek

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků obj. Dubenská 2 a 4, Č.B.

Spojovací objekt

Výměna střešní krytiny a klemp. prvků - spojovací krček

50 m vodorovně
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