SNPCS 08010/2019

DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DiLO
¢.j.: SNPCS 00274/2019

VYHOTOVENI PD PRO REALIZACI NAVSTEVNICKEHO CENTRA MEZNI LOUKA —

VCETNE ZAJISTENI INZENYRINGU A AUTORSKEHO DOZORU INVESTORA

uzavieni podle § 2586 a nisledujicich zikona & 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni

1.1.

1.2.

5.1

pozdéjSich predpist

Cléanek 1.
Smluvni strany
Objednatel: Spriva Narodniho parku Ceské Svycarsko
se sidlem: Pra7ska 457/52, Krasna Lipa 407 46
1CO: 06342477
DIC: CZ06342477
Zastoupena: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., feditelem
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Design By Hy, s.r.o.
Se sidlem: Mezivr§i 1813/6, 147 00 Praha 4
zapsany: v OR, vedeném u Mé&stského soudu v Praze, oddil C, viorka 120384
1CO: 27634329
DIC: CZ 27634329
bankovni spojeni:
¢.actu:
zastoupeny: Hynkem Petfinou, jednatel-reprezentant
(déle jen zhotovitel)

Smluvni strany se dohodly na novém znéni odstavee 5.1 .smlouvy o dilo

Clanek 5.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a pred4 dilo v rozsahu obsahu dle &1. 2 a &1.3 této smlouvy a
to v téchto terminech:

Termin ptedpoklddaného zahdjeni plnéni dila : po podpisu SOD a nasledného
zvetejnéni v registru smluv

Termin vyhotoveni PD : nejpozdéji do 31.8.2019

Termin zajiSténi inZenyringu:

a) vytizeni stavebniho povoleni nejpozdéji do 31.3.2020

b) kolaudagni fizeni - ¢4steéné rekonstrukee : nejpozdéji do 30.6.2022

Termin realizace stavby a vykonu autorského dozoru : nejpozdéji do 31.12.2021

Objednatel si vyhrazuje pravo upiesnit a zménit termin vykonu autorského dozoru investora a

to v navaznosti na ziskani investi¢nich finan¢nich dotagnich prostredka.
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za objednatele

za zhotovitele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.

Hynek Petfina
feditel jednatel-reprezentant
Spravy Narodniho parku Ceské Svy’rcarsko Design By Hy s.r.0.
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