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MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNI
ROZVOJ  ČR

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dflo
Číslo zhotovitele: 841mBUK/022/2019

„11/437 Lipník nad Bečvou -hranice ZIínského kraje"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

j en „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami :

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, přl'spěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddil Pr.,vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředite]em organizace
Osoby oprávněné j ednat:
-     ve věcech technických

IČO :   70960399
DIČ :  CZ 70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 4230410257/0100
Tel: 

a
Zhotovitel:      STRABAGa.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4,  158 00 Praha 5 -Jinonice

kontaktní adresa: Holická 29, 77149 01omouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 7634
IČO: 60838744                                           DIČ: CZ60838744

Telefon:                          e-mail:
vitezslav.bunoch@strabag.com

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Prováděním stavby pověřena organizační jednotka:
Provozní jednotka Přerov
ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:
Ing. Jan Hýzl, prokurista
lng. Tomáš Hoza, prokuista

osoba j ednající na základě pověření
ve věcech technických oprávněn k jednání :

vedoucí Provozní j ednotky Přerov
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

, v seznamu ČKAIT pod číslem 1201756
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11 MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

1.   Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

2.  Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených  jednotkových  cen  uvedených  v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými   v   závislosti   na   technické   specifikaci   a   výměrách   uvedených   v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod č. 2 bez DPH
Vícepráce dle přílohy bez DPH
Méněpráce dle přílohy bez DPH
Nová cena díla bez DPH
DPH ve výši 21  %
Nová cena včetně DPH

144.16l.958,50Kč
591043,49

-           78  619,80

144.674 382,19
30.381620,26

175.056 002,45 Kč

2.   Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento  dodatek  č.  3 je  sepsán ve  čtyřech vyhotoveních,  z nichž  dvě  obdrží  objednatel  a dvě
zhotovitel.
Ostatní nedotčené články a odstavce  smlouvy o  dílo  č.  84l/NBUK/022/2019 (7a-068-19) ze
dne 24. 4. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:
-     soupisyvícq)rací
-     soupisy méněprací

V olomouci dne               Z 8  -11~  2019
Za objednatele:

 silnic olomouckého kra|e
íspě\iková  organizace
oš[ovni' přihrádka 37
ká 753/120, 779 00 0lomouc

ckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:               7  2                   Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje

0:                               2                             Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje -vícepráce

R:                              5                            S0102 -intravi.án ssoK -vícepráce dodatek č.3

Objednatel:              Správa silnic olomouckého kraje, p.o.                                                            lčo:  70960399

Lipenská l20                                                                                                                   DIČ:  CZ70960399

772 00 0Iomouc

Zhotovitel:                 STRABAG a. s.                                                                                                                lčo:  60838744

Na Bělidle l98/21                                                                                                              DIČ:  CZ60838744

150 00 Praha 5
Vypracoval :              lng. Stanislav TřasoňRozpisceny                                                                                                                                         Celkem

HSV 427 770,68

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší  náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 427 770,68

Rekapitulace daní

Základ  pro sníženou  DPH 15% 0,00  CZK

Snížená DPH 15% 0,00  CZK

Základ  pro základní DPH 21       0/o 427 770,68 CZK

Základní DPH 21% 89 831,84 CZK

Zaokrou hlení                                                                                                                                                                                                              CZK

Cena celkem s DPH                                                                                                               517 602,52 CZK

ov"
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Položkový rozpočet
S: 7   2                          Silnice  ll/437 Lhota -hranice kraje

0: 2                              Sjlnice  ll/437 Lhota -hranice kraje -vícepráce

R: 5                            S0102 -intravilán ssoK -vícepráce dodatek č.3
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30  899331111R00         Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                                  KUS                           1,00              2 323,30                        2 323.3o

1  kus,  úprava  šachty-úprava v rámci  sanace                                                                                                    1,00

55  894422111 RTI         Osazeni betonových dílců šachet, skruže přecnodové,  na kroužek                 KUS                          2,00              1075,70                       2 i51,4o

2  kusy,  úprava šachty -úprava v rámci  sanace                                                                                              2,00

56  59224176R                Prstenec vyrovrivací TBW-Q 625/80/120                                                               KUS                         2, 02                 202,90                         409,86

2  kusy,  úprava šachty -úprava  v rámci  sanace                                                                                               2,o2

57  59224i3oR                Deska přechodová TZK-Q 625/200/90n                                                                  KUS                         1,01              2 946,60                     2 976,07
1  kus,  úprava šachty-úprava  v  rámď  sanace                                                                                                i,oi

Díl: 91                           DODlňuiící Dráce na komunikacl                                                                                                                       36 903.00
79  911332111R00         Montáž svodi a ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m                                                     M                            7,50                 320,40                      2 403,00

úprava svod k] a                                                                                                                                                     7,50

N  R-položka                     Silníční svo ' o ukončovací                                                                                           KUS                         6, 00             4 900, 00                   29 400,oo

úpr@va svodidl a                                                                                                                                                 6,00
N  R-položka                   Uprava svodn ce NH4-99   pozinkovaná l = 4318 mm                                           KPL                          6,00                 850,00                      5100,00

úprava svod.k] a                                                                                                                                             6,00

Dfl: 96                          Bourání konsti-ukcí                                                                                                                                                   864.40
87  966005311 R00         Rozebránl si n čniho svodidla                                                                                                  M                              4,00                  216,10                           864,40

Úprava svodid a                                                                                                                                             4,00

Dfl: 99                         Staveništní Břesun hmot                                                                                                                                 3 272.06
95  998222094RO0         Přesun hmot, komunikace z kameniva,  příplatek 5 km                                             T                         106,93                      7,90                          844,75

43,30 T,  km o,640 00 -sa"ace                                                                                                                    43,30

63,63 T,  km o,780 -0,820 -sanace                                                                                                              63,63

96  998222011R00         Přesun hmot, pozemní komuníkace, kryt z kameniva                                                T                         106,93                    22,70                      2 427,31

43,30 T,  km o,640 00 -sanace                                                                                                                     43,30

63,63 T,  km o,780 -0,820 -sanace                                                                                                               63,63

CČIKem ž« obíeti                                                                                                                                  42Ý T70,®ů
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:                7  2                   Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje

0:                               2                             Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje -méněpráce

R:                               5                            S0102 -intravilán ssoK -méněpráce dodatek č.3

Objednatel:              Správa silnic olomouckého kraje, p.o.                                                             lčo:  70960399

Lipenská l20                                                                                                                   DIČ:  CZ70960399

772 00 0lomouc

Zhotovitel:                 STRABAG a. s.                                                                                                               lčo:  60838744

Na Bělidle l98/21                                                                                                            DIČ:  CZ60838744

150 00 Praha 5
Vypracoval :               .ng. Stanislav TřasoňRozpisceny                                                                                                                                         Celkem

HSV -7 460,40

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší  náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -7 460,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou  DPH 15      0/o 0,00  CZK

Snížená DPH 15% 0,00  CZK

Základ  pro základní DPH 21% -7 460,40  CZK

Základní DPH 21       0/o -1  566,68  CZK

Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                            CZK

Cena celkem s DPH                                                                                                                   -9 027,08 CZK
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Polovko   ,rolozKovy rozpocet
S: 7   2                         Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje

0: 2                              Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje -méněpráce

R: 5                           S0102 -intravilán ssoK -méněpráce dodatek č.3

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ   Icelkem
Díl: 91 DOD[ňuiící práce na komunikaci                                                                                                                     -7 460,40

79 911332111 R00 Montáž svodídla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m M -4,00 320,40 -1281.60

80 55346900R Svodnice NH-4-99   pozinkovaná 1 = 4318 mm KUS -1,00 3 830,20 -3 830,20

81 55346951 R Sloupek UE  100  krajní,1900  mm  pozinkovaný KUS -2,00 849,50 -1  699,00

82 55346980R Spojka trubková pozinkovaná KUS -2,00 324,80 J549,60

e€lkem =a, ab}Čld                                                                                                                                   -7 4€0,40
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:                7  20:2 Silnice  11/437  Lhota - hSilnice11/437Lhota-hranice ranice krajekraje-vícepráce

R:                     1                               S0102 -extravilán -vícepráce dodatek č.3

Objednatel:              Správa silnic olomouckého kraje, p.o.                                                            lčo:  70960399

Lipenská l20                                                                                                                    DIČ:  CZ70960399

772 00 0lomouc

Zhotovitel:                 STRABAG a. s.                                                                                                               lčo:  60838744

Na Bělidle l98/21                                                                                                              DIČ:  CZ60838744

150 00 Praha 5
Vypracoval :               lng. Stanislav TřasoňRozpisceny                                                                                                                                        Celkem

HSV 163 272,81

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 163 272,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou  DPH 15% 0,00  CZK

Snížená DPH 15% 0,00  CZK

Základ pro základní DPH 21       0/o 163 272,81  CZK

Základní DPH 21       0/o 34 287,29 CZK

Zaokrouhlen í                                                                                                                                                                                                            CZK

Cena celkem s DPH                                                                                                                  197 560,10 CZK
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roiozKovy rozpoce(

S: 7   2                         Silnice  ll/437  Lhota -hranice kraje

0: 2                              Silnice ll/437 Lhota -hranice kraje -vícepráce

R: 1                             S0102 -extravilán -vícepráce dodatek č.3

P.č|Císlo položky  |Název položlq/                                                               |   MJ  |množství      lcena/ MJ   |Celkem
Díl: 1                              Zemní E}ráce                                                                                                                                              106 095.02

91222022o3R00        0dkopávkypro silnice v hor. 3 do l0000 m3                                  M3                        57,40                   95,40                     5 475,96
57,4 m3 -sanace                                                                                                                   57,40

12167101102R00        Nakládánívýkopku z hor.14 v množství nad  l00  m3                 M3                         71,80                   49,80                      3 575,64

57,40 m3 -sanace                                                                                                                 57,40
i4,4o m3 -drenáže                                                                                                                 14,40

i3  i627oiio5Roo       Vodorovné přemístění výkopku z hor.14 do l0000 m                M3                        76,36                346,60                  26 466,38

57,40 m3 -sanace                                                                                                              57,40
i4,4o m3 -drenáže                                                                                                                 14,40

14171201201R00         Uložení sypaniny na skl.-sypanina  na výšku  přes 2m                   M3                          76,36                    20,10                       1534,84

57,40 m3 -sanace                                                                                                                 57,40

14,40 m3 -drenáže                                                                                                                  14,40

i5  iggooooo2Ro0        Poplatek za skládku horniny l-4                                                         M3                         76,36                 246,50                   18 822,74

57,40 m3 -sanace                                                                                                                 57,40
i4,40 m3 -drenáže                                                                                                                 14.40

19171101121R00        Uložení sypaninyz hornín  nesoudržných  kamenitých                   M3                          57,40                  140,40                      8 058,96

57,4 m3 -sanace                                                                                                                  57,40

20  568111111R00         Zřízení vrstvyz geotextílie skl.do  l:5,  Š.  do 3 m                               M2                        143,50                     25,60                       3 673,60

143,5 m2 -sanace                                                                                                                     143.50

2i   67352024R                Geotextílie silniční pK-Tex pp 40 215 g/m2                                    M2                      157,85                   21,40                      3 377,99

157,85  m2 -sanace                                                                                                                 157,85

32  5834i 7o34Ri           Kamenivo drcené frakce  o/150 0lomoucký kraj, včetně            T                       126,28                236,60                  29 877,85
dopravy

126,28 T -sanace                                                                                                                     126,28

132201212R00        Hloubení rýh  š.do 200 cm  hor.3 do  looom3,STROJNE             m3                          18,96                 275,90                       5 231,06 z jíného so
79*0,4'0,6 -drenáže                                                                                                              18,96

Díl: 2                            Základv a zvláštní zakládání                                                                                                       52 037,30
N  2i2752ii3Roo        Trativodyz drenážních trubek,  lože,  DN  160 mm                           m                          79,00                282,50                   22 317,50projektant  |RTS

79,O m drenáž                                                                                                                           79,00

N  212561111R00        Výplň odvodňov.  trativodů  kam.  hrubě drcen.16 mm                  m3                          18,96              1160,00                    21993,60projektant  |RTS
18,96  m3 drenáž                                                                                                                           18,96

N  28611225.AR           Trubka pvc drenážní flexibilní d l 60 mm                                         m                          79,00                   97,80                     7 726,20projektant  |RTS
79,o m drenáž                                                                                                                        79,00

Díl: 99                         Stavenlštní Dřesun hmot                                                                                                              514049
73  998222094R00        Přesun hmot,  komunikace z kameniva,  příplatek 5  km                T                        167,99                      7,90                      1327,12

126.28 T -sanace                                                                                                                          126,28

41,74 T-drenáže                                                                                                                      41,71

74  998222011R00        Přesun  hmot,  pozemní komunikace,  krytz kameniva                   T                        167,99                   22,70                      3 813,37

126.28 T -sanace                                                                                                                      126,28

41,74 T -drenáže                                                                                                                       41.7i

Ce[kem za objekt
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:                7  20:2 Silnice 11/437 Lhota - hranice krajeSilnice11/437Lhota-hranicekraje-méněpráce

R:                    1                              S0102 -extravilán -méněpráce dodatek č.3

Objednatel:              Správa silnic olomouckého kraje, p.o.                                                            lč0:  70960399

Lipenská l20                                                                                                                   DIČ:  CZ70960399

772 00 0lomouc

Zhotovitel:                 STRABAG a. s.                                                                                                               lčo:  60838744

Na Bělidle l98/21                                                                                                              DIČ:  CZ60838744

150 00 Praha 5
Vypracoval :               Ing. Stanislav TřasoňRozpisceny                                                                                                                                         Celkem

HSV -71159,40

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -71159,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou  DPH 15% 0,00  CZK

Snížená DPH 15      0/o 0,00  CZK

Základ pro základní DPH 21       0/o -71159,40  CZK

Základní DPH 21% -14 943,47  CZK

Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                               CZK

Cena celkem s DPH                                                                                                                 -86102,87 CZK

e
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Poloyko   ,rolozKovy rozpocet
S: 7   2                         Silnice  ll/437 Lhota -hranice kraje

0: 2                              Silnice  ll/437  Lhota -hranice kraje -méněpráce

R: 1                             S0102 -extravilán -méněpráce dodatek č.3

Celkem za objekt
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