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Toto jsou Obchodni podminky ke Smiouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé,

1.
11

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vwznamu jednotiivech ustanoveni techto Obchodnich podminak G
definic uvedenych ve Smiouvé [(bez priloh) nevyplyvd jinak, maji pojmy « téchio
Obchodnich podminkdch awve Smiouvé s velkym pofdteénim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den rahdjeni
praci
Den zahajeni

stavebnich
praci

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni
predpisy
Objednatele

Jina
oprévnénd
osoba

| finantni zdruka ve smysly ust. § 2029 odst. 1 zakona £ BS/2012

Sh., obfanského zakoniku, wvyddna deskou bankow neba jinou
feskou osobou opravnénou vydavat bankovnl zamuky v ramo
podnikani nebo  zahranicni bankow (kreditni  nstitucy se sidlam
v Henském stitu EU s pobotkou v Caské republice (dédle jen . feska
banka") nebo zahranifni bankou (kreditni instlkecl) se  sidlem
v Henském statu EU pdsobid v Ceské republice na zdkladé prava
volného pohybu sluZeb (dale jen .zahraniéni banka®) ve prospéch
Objednatele jako oprdvnénéno; pokud bankowni zéruka  bude
vydana zahraniéni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v plfipadé farpdni z bankovni zaruky a vymahan jeho
prav z bankowni zaruky nebylo méndé vwhodnd, nei by tomuo bylo
v pfipadé Eerpani avymahani bankovni zaruky wvydang Zeskou
bankou [tj. zejména, fe rozhodné pravo, postup derpani a proces
vwmahani najsou mend wyhodng) a e dodatedné naklady s tim
spojené hradi piné Zhotovitel, To fze zafistit napi'. potvrzenim
zaruky feskou bankow. WV tEto souvislosti si Objednatel v pripadse
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takowvych
skutefnosti, véetn® doloZeni piisludnych dokladd,

celkova fastka, specifikovana jako Cana Dila v Elanku 3 Smilouvy a
v pfiloze £ 4 Smibcuvy

stavebni objekt, provosni soubor nebo §ind Cast plinénl vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Cen nabyti Udinnost Smilouwy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Plilohy £. 2b) Smiouvy

plmEni, které je ve Smicuvé definovand jako Dilo®

wyluka na trabi poskytnutda Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Qbchadnich podminek

dokumentace zpratovand Zhotovitelem v sowvislost s provadénim
Dila, 7 jejiz povahy vyplyvd, & ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokondenl pfedana Objednatell;

grafické mndzornénl postupu provadéni Dila, kberéd je piilofend ke
Smiouvé jako pfiloha £, 5

interni  predplsy Objednatele, které jsou  uvedeny v Seznamu
Internich predpisd Chjednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelng seznamen nebo se kberymi mél Zhotovitel povinnost sa
Seznamit

tieti osoba, kierd je oprévnéna viéi Zhotovitell uplatfiovat prava
z HipovEdnosti za vady
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4708

Koordindtor
BOZP

Méfici protokol

Mabidka
Zhotovitele

Motifikovand
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektovi

dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Projektova
dokumentace

pro stavebni
povaleni {DSP)

Predavaci
protokol

Prekrofend
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby [RDS)

koordindtor bezpednosti a ochrany zdravi pri prac, die zdkona
£. 309/2006 Sh., o zajisténi daliich podminek bezpetnosti a cchrany
zdravl piil praci, ve znénl pozdéjich pledpist

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontraly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako GCastnika v zaddvacim fzeni na Vefejnou
zakazku

osoba, ornadend nafizenim wvidgdy £ 133/2005 Sb., o technickych
pofadaveich na provozni a btechnickou  propojenost  evropského
zeleznitniho s'ﬁtému, ve znénl pozdéjsich predpisd  jake
LHotifikovand osoba® aEInlr:l povinnosti  vyplyvajic pro takovou
osobu z pravnich predpisa

tento dokument, tvofic pfllohu €. 1 Smilouvy

smluvni strana, oznafena ve Smiouvé jako Objednatel!™

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu pracl pofizeny
dle postupu a v rozsahu die odst. 3.6 Ohchodnich podmingk

Projektovou dokumentacl pro tyto OF s2 rogumil kompletni zadavac
dokumentace ve stupni Projekbové dokumentace poo provadén
stavby a to vietnd kompletni dokiadove astl DSP

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
.4 wyhlasky £ 145/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projekbove
dokumentace dopravnich  staveb. Jednd e o projekbovou
dokumentaci, kterd doplfuje a upresnuje DOS/DSP nebo DUSP do
tplného obsahu stupng dokumentace pro provadéni stavby mimo
tasti stavby, kterd nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrieni zdsad transparentnosti, phiméfencsti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projedndni, zejména v rdma SZ00C, pouZiji
pro zpracovani této dokumentace poZadavky plilchy € 2 Smémice
GR £ 1172006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezninich
drahdch celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytbmm
rozsahiu,

Je projektovd dokumentace pro vyddni stavebnino povolend, kbera
se zpracovava v denéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlagky &€ 146/2008
Sb. o rozsahu 8 obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni. Pro potieby projedndni, zejména v ramci SZDC, se
poudifl pro zpracovan! této dokumentace poadavky pfilohy t 2
Smémice GR £ 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
felegnitnich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném mméni, v
nezbytném rozsahu, v nezbybném rozsahu,

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Dbjednatelem

wyluka na trati poskyvinutd Objednatelemn v souladu s odst, 3.16
Obchodnich podminek

ie dokumentace, {eji zpracovani vychazi z pofadavkd PDPS. Jednd
e o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesfiuje predchozi stuprd
dokumentace do Opineho  obsahu  stupné  dokumentace pro
provadéni stavby [tzn. zejmeéna technologické Cdst dokumentace,
kiterg nebylo moing zpracovat bez dodrzend zasad transparentnosti,
pliméfenostl a rovného zachazeni, tj. se jednd o dokumentad,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich prad « rossabo nezbybném
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pro urfeni technickych parametrl poufitych materidll, konkrétnich
vyrobkll, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
micing urdit pied vybérovem Fizenim na zhotovenl stavby) a voetné
wyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajisfuje pro
vlastn| potfebu. Obsah a rozsah RDS je deflnovan prilohou €. 4 a £,
5 Smérpice GR ¢ 1172006 Dokumentacs pro pifprava staveb na
zeleznitnich drahach celostatnich a regionalnich, v platnem znéni,
v nezbyendm rozsahu

Seznam seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych

Internich kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

piredpist

Objednatele

Smilouva smilouva o dilo, waviena mez Zhotovicelem a Objednatelem, jefis
soufdst jsou tyto Obchodni podminky

Soupis pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. | soupls dodaneho

provedenych materidlu za Odalem zhotoveni Dila, kterd byly provedeny v souladu

praci s Smlouvou za GOéelem zhotoveni Dila v pfisluSném kalendafnim
imsic

Stavenisté Uzami urdend k realizaci Dila

Stat Ceskd republika

Poddodavatel podzhotovitel, kbery provadi &ast  pinénl  Smilouvy  namisto
Zhotovitele, a to v rogsaho uvadenam v piiloze £ 8 Smilouvy

sZpc zkratka nazvu Objednatele

TDS technicky dozor stavebnika -  osoba nebo  osoby  urdend
Objednatelem pro zajisténi technickeho dozoru stavby die ust, § 152
odst. 4 zakoma £ 1832006 Sh., o dzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon). Funkee technicky dozor stavebnika neni
toto#na s funkci stavebni dozor dle ust, § 2 odst, 2 pism, d)
stavabniho zdkona.

Technické souhrn dokumentd, tvoficich prilahu £ 2 Smiouvy

podminky

Verejnd verejnd zakidzka, crnadend ve Smiouve jako Verejnd zakazka”

zakazka

VyEEl moc vyjimedna uddlost nebo okolnost:

(@) kterou smluvnl strana nemilze oviadat;

{bY proti kbere tato smiluvni strana nemohla udinit opatfen pred
uzavienim Smiouvy,

{c) ktere se po jejim vzniku nemaohla tato smiuvni strana déelné
vyhnout nebo ji plfekonat; a

(d) kterou neize v podstatne mife prigist drube smiuvni strané.

VyEsi moc midze rahrnovat, ale neomezuje se na vyjimadné uddlosti
a okolnosti uvedend nize, pokud jsou spinény uvedend podminky {a)
a&{d}:

(i} walka, nepratelskeé akty (at ui vdlka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Sinnost epidtel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilng plevzet a obfanska valka;

([l wytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami, ned
Jsou persondl Zhotovitele a ostatnl zaméstnanc  Zhotovitele
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a Poddodavatel;

(W} walefnd munice, wybudny materlal, fonizujici  radiace
a radicaktivil kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotovitell, protofe municl, wwbudniny, radiacl a radioaktivitu
poudl nebo vyvolal;

(v) plirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv plidy, povoded

apod.
Zadavaci dokument, omnadeny ve Smiouveé jako  Fadavaci dokumentace®
dokumentace
Zapis pisemny doklad wwdany v souladd se Smiowvow, prokazujic, e
o piedani Zhotovitel piedal a Objednatel pievzal veikeré pinéni, pfipadajici na
a pFevzeti Dila jednu Cast Dila nebo DIl etapu jake plislugnou Cast Dila
Zhotowvitel smiluvni strana, oznafend ve Smiouvd jakao  Fhobovitel”
Zhkusebni proces ovéfeni funkce dokonfeného Dila jako celku nebo jeho
Provoz samostatnd  Casti v souladu se  stavebnim povolenim  dragniho

spravnibo dradu

ZOV zasady organizace vystavby

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazule provest Dilo;
2.1.1  nasvidj naklad a na své nebezpedi a ve sjednand dobé;

2.1.2 rpisobem uvedenym ve Smilouvd, Zaddvad dokumentaci a Nabidce
Lhotovitele a veskerymi pokyny udélenyml Objednatelem na zakladé Smiouvy,;

2.1.3 v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Interniml predplsy Objednatels,
ktere se tykaji predmétneho Dila;

2,14 s odbornou pédi a s pihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§5 odst. 1 obfanského zakoniku wve wvztahu k jeho pfedmétu  podnikand
a kvalifikad, jejichi spinéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smilouvy a
v souladu s uznavanou obchodni praxi v dandmn oboru a za pomoc vhodns
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smilouvd sjedndno nebo
v Zadévacl dokumentacl uvedenc jinak materlald  a zafizeni obwyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pinéni v ramd provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit Gdelu uvedenému v Zaddvacl dokumentac, jinak Géelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu 5 dzeminim rozhodnutim, stavebaim povolenim a daldimi prisludnymi
povdenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Intarnimi predpisy Objednatels, kiere se tykaii
predmétného Dila, a plistuinymi technickymi normaml aplikovateinymi na druh
Dila a cinnost uskutedhiovanych pri provadéni Dila.

22 Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpisa,
Internich pfedpistl Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, | pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
iZ provadéné., Zména internich pledpisi Objednatele je pro Zhotovitele zévazna
okamiikem prokazatelného seznameni Fhotovitele s prislusnou zménou, pricems
Objedmatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodiend seznamit, Zména
Intermich predpist Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
usk. § 2592 oblanzkého zdkoniku,
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7.3 Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na viastri naklady vefkera wrorky
materidll uvedenéd ve Smiouv& nebo vy#adanéd v pliméfenéd mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostateéném predstihu pred tm, nei budou tyto
materialy poudity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznafeni pivodu a zamyglend pouziti pro Dilo. Kontrola
vzorkl: se sjedndvd jako soucdst dororového priva Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obfanskeho zakoniku.

2.4 Zhotovitel je ocdpovédny za primérenast, stabilitu a berpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadénl Dila a za veSkerou Dokumentacl Zhotovitele,

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfeng osoby za
podminek wwdanych v pravomoci svéfend TDS na zakladé Smilouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v piipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazneho dokumentu byl v rozporu se Smiouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Glel, pro néE je Dilo zhotovovano, pokod si Zhotovitel téchio
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalofeni odborné
péfe. Zhotovitel nenl opréavnén od Smiouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust,
£ 2595 obéanskeého zakoniku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na viastni naklady zajistit si prislufng opravoéni Kk provadéni
veskerych prad v ramcl zhotovovani Dila jako pfedmétu své dinnasti neba podnikand,
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrand Snnosti, &k rimEz je potreba urdibého
opravieni nebo dosaZengho vzdélanl, byly provadény fezickymi osobami, kberé maji
k wykonu téchto finnosti veskerd prisluina opravnéni a dosazend vzdélani, Zhotovitel
musi mit | vEechna ostatni opravnénl wvyXadovanad pro wykon dinnostl spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi  predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smiowvou. Jhotovitel e povinen zajistit, e vedkerd opravnénl
vyzadovand Smiouvou zistanou po celou dobu dfinnosti Smiouvy v platnost, Plevzeti
tEchio povinnosti Zhotovitelem povadull obé strany za prohidieni ve smysiu ust, § 5
odst, 1 a § 2912 odst. 2 obZanského zdkaniku.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokondeni wvedkerych
stavebnich pracl v ramcl Dila dokumentacl skutefneho provedeni stavby ve smysio
zakona € 183/2006 Sb., o dzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéisich pledpisi.

2.8 Ma zakladé monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem Dopravy OR
Odborem Fondd EU, z ného? vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatelll, je Zhotovite! povinen poskytnout Objednatell v pisemné formé
a bez zbytednych odkladd informace o ddajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zdkladé pravidelmych méfeni fyzickych ukazatell a jejich pinéni. V piipadé potfeby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich & chybéjicich informaci,
pridemZ Zhotovitel je povinen tyto informace berodkladné poskybnout. S pravidly
tohoto monitorovadho systému je Zhotovitel saznamen.

29 Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukénl preky, o nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady €. 133/2005 Sb., o technickych pofadavcich
na provozni a technickou propojernost  evropského  felemnicniho  sysbému  (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizend), Zhotovitel se zavardje na viastni naklady zajistit
ginnosti Motifikovang osoby o tdéchto pryvkl za Ofelem wydani prohldgeni o spinéni
podminek interoperabllity ve smyslu predmé&tného nafizen,

2.10  Posouzeni Interoperability, véetné zajisténl wiech souvisejicich dokladl podle § 49k
rdkona 266/1994 Sbh., ve znéni porddjlich predpisi, budou Zhotovitelem prediny
Ohjednateli, pokud je tieba dle uvedeného pfedpisu zajistit. Pfedang certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmat Dila, Tyto dokiady
musi byt pfedény nejpozdé)l do & mésich po dokondeni koneéného plejimaciho Fizen
posledniho provoznibe souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu poslednihe Zapisu o pledani a plevzeti Dila,
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211 Zhotovitel se ravaruje zajistit wvydani osvédéeni o bezpednosti  zpracovaneho
nezavislym posuzovatelem podle naffzeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spoledné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizenl (ES) £ 35272009, pokud je vydani takoveho osvédieni dle uvedaného nafizeni
treba zafistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésial po dokondeni
konedmého prejimaciho fzeni posledniho provoening souboru nebo stavebniho objekku,
ti. do 6 mésicll ode dne podplsu poslednino Zaplsu o piedani a pievzeti Dila,

212 TZhotovitel se zavaruje wvest, uklddat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajo
spojenych s provadénim Ddla v souladu s pravrimi pfedpisy a podadavky Evropské
komise, Evropského (fadu pro boj proti podvodtm a Evropského Gfetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostiedkil ES. Zhotovitel uchovd potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urfena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukondeni
ufinnost Smiouvy nebo po provedeni zdverefng platby, podie toho, ktery termin
nastane pozdéjl, po pfedchozim oznamenl provést kontrolu téchto wykazll a zaznamil,
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, #e zdznamy a vykazy viech Poddodavatelll nebo
tfetich osob, ktefi majl prospéch z prostfedkd spolufinancovanl ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino fadnd provést jejich kontrodu subjekty die phedchozi vty
Sophledem na ust, § 1769 obfanského zdkonikue smiluvnl strany prohlasuji, #e
povinnosti Poddodavateld die tohoto Eldnku nejsou sjedndvdny jako pinéni tfeti osoby
ve smyslu uvedengho zakonneho ustanoveni, Zhotovitel se zavazuje zajlstit plréni
téchto povinnosti tak, #2 neuzavie smiouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k tEmio povinnostem nezavalte.

2.13  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatell vedkerou soulinnost, vietngé pfedlodeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavatelll ze strany kontrolnich organil CR [NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyZadand Evropskou komisi, Evropskym Ofadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uféetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou & kontrolnim orgdnem werieny postup a metodiku kontroly, 2ejména
postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spolelenstvl pro ochranu
finandnich zajmi Evropskych spolefenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

2.14  Zhotovitel je povinen do thiceti (30) dnl ode dne nabyti (finnosti Smiouvy predioZit
Objednateli pojisténi uvedena v piiloze £ 7 Smiouvy a tato bude udriovat v platnostl
po celou dobu Ervani Smilouvy a na vyzvue Objednatele kdykoli prokafe Objednatel
existencl pojisténi uvedeného v piiloze & 7 Smiouvy dolofenim pfisludnych smiuv &
pisemnych potvraeni.

2.15  Zhotovitel se zavamuje zajistit Objednateli wykon jeho  kontrodnibo  prava nad
provadénym  Dilem. Zhotovitel je zejmena povinen s dostatednym  predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkofiv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provist
jejich kontrolu die Technickych podminek,

2.16 TDS miFe v souladu s& Smiouvou vyddvat Zhotovitell pokyny, které jsou nutné pro
fadned provedeni Dila a cdstranéni vad, pFfifemZ Zhotovitel je takowymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotovitali pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaiuje | jejich zapis do stavebniho deniku,

2.17  Jestlife se die Smicuvy wwslovnd vyZaduje, aby urflty Gkon TDS byl odsouniasan
Objednatelem, je tento Gkon TDS vt smiuvnim strandm udinny okamzikem Oéinnost
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ¥= nebude kldst pravomoch TDS dalsi
amezeni, 5 vwiimkou téch, kiteré jsou vwslovné sjednany se Zhotavitelem ve Smilouve,

218 TDS neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasy Objednatale ménit kberykoliv
z dokumenti, tvoficich Smiouvu,

2.19 TDS nema ber predchoziho pisemného zpinomocnéni Objednatelem pravomoc rbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, révazkd nebo odpovédnosti dle Smiouvy.

220 Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pdilohy £ 6 Smiouvy opravieny
zastupovat Fhotovitele, musi mit znalost feského jazvka v rozsahu umofujicim
operativiv komunikad v feském jazyce, piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto

Pricha £ 1 - CECHODML PODMIMNY
Thakavinrd slinvis
ORfRFLEfLE



Géely na vlastni naklady prekladatels & tumoénika ve [hittach a podle potfeby tak, aby
nebylo narudeno provadéni Dila,

2.21  Velkere pisemnosti, které si budou smiuvni strany podie Smilouvy predkladat, musi byt
v feském jazyce neboe v pOvodnim jazyce € jejich pfekladem do feského jaryka.
U viech dfednich listin musi byt takovy pieklad difedné ovéfen.

2.22 W pfipadé zhotovovan! Dila vice Zhotovitel v souladu s jejich spoleénou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnost ze Smicuvy viichni Zhobovibald spoletnég
a nerozdilng, Vedoud Zhotovitel (dale jen WVedoucl Zhotovice!™) prohlasuje, 2 je
opravnén ve vicech Smilouvy zastupovat kafdého ze Zhotoviteld, jako# | viechny
Zhotovitele spoleéné, aje opravnén rovnéi za né phRjimat pokyny a plathy
Objednatele. Vystavovat danové doklady - fakbury za dnnosti vwkondvand v plipadech
vyhotovovani Dila vice Zhotowitell v souladu s jejfich spoleénou nabidkou je povinen
vl Objednateli pouze Vedoud Zhotovitel, tj.na dafovém dokladu bude uveden
ridentifikovan) jako osoba uskutediiuflcl ekonomickou Cinnost jako poskytovatel siudby
(v souladu se zdkonem ¢&.235/2004 Sb. odani zpfidané hodnoty). Fmocnéni
Vedouclhe Zhotovitele tvoli pflichu £ 9 Smilouvy. Zmocnénl Vedouclho Zhotovitele
musi trvat po celou dobu trvdni této Smiouyy. Zména Vedouciha Zhotovitele musi byt
ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotowitelld, Ufinnost
rmény Vedouciho Zhotovitele w(é Objednateli nastavd uplynutim tfetiho pracovnibo
dne po dorufen| czndmeni o této zménd. Ke zméné bankovniho spojeni mife dojit
pouze postupem uvedenym v odst, 13,6,

3. DOBA PLNENI
3.1 Zhotovitel se ravazuje provadeét Dilo v souladu 5 Harmonogramem postupd praci,

3.2 Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud viak stavebnl & jiné
vefejnopravni povaleni nerbytné pro zahajeni prad na Dile nabude prévni moci aZ po
Dnl zahajeni praci, zahdjl Zhotovite!l piisiudné préce nejpozdé)l do 2 dnil ode dne
nabyti préavni mocl posledniho z pfisludnych nezbytnych vefejnopravnich pavoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS berodkladnd veskerd prekazky dle tohobo odstavea
branici zahajeni praci v Den zahdjeni praci a bezodkladng po odpadnuti pfekaiek dle
tohoto odstavee den, kdy zahdji prace.

3.3 W plipadé, #2 Zhotovitel ufinil veSkerd Gkony pro zajidténl vefejnopravnich opraveni
pro zahdjeni prad v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbormou pedi, ale
vergjnopravinl opravnéni nebyla bez zavingni Zhotovitele vydana, venika Jhotovitel
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavee 3.6.5 techio Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotovitell vznikd narok na zmeénu Harmonogramu postupu pracl die odstavee 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pripadé, #e Fhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu prac z divodu VyE8 mod.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kafdou z Casti Dila ve |hitach pro dokonceni
standoverych v Harmonogramu pastupd praci, pricems:

351 ma se za to, e okamdk podpisu Zapisu o piedanl a pfevezetl Dila TODS
a Zhotovitelem je okamZikem dokondeni Casti Dila, a

352 ma se za to, fa okamiik podpisu Predavacho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je ckamZkem dokondenl Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se ravaruje, fe od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledugici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a financnihe pinéni
a predloit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvdleni nejpozdéf 20. den
pledchoziho kalendafnihe mésice, Podrobny harmonogram oviem nemdZe
posunout zéavazné |hiity pro dokonfeni Dila & Castl Dila stanovené
¥ Harmonogramu postupu praci. Schvalery Podrobay harmonogram je piilohou
stavebniho deniku, Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat;
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1) d¢asové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vietné
vypracovani piislusneé Dokumentace Zhotovitels,

2y seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) dasové upfesnéni postupu zdsobovani, wyroby zafizeni, dodavky na
Stavenidté, vwstavby, montdde a zkouseni, plipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4% sled a natasovani problidek a zkoufek stanovenych va Smiouvd a
5) privodnl zprdvu, kterd obsahuje:

I. seznam stavebnich postupl, viecbecny popis metod, podle kterych
Fhotovitel hodid postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

i. Udaje o predpokiddaném podtu pracovnikl Zhotovitele a viech typd
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenistl v kaZds ze
zaznamenanych etap,

31,6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdriel, neoznami Zhotovitell, 2 Podrobny harmonogram neodpovida Smiouvé
arozsah, wnémEz neocdpovida, bude ZFhotovitel postupovat v sodladu
5 Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnostl podle Smiouvy,
Pracovnid Objednatele budou opriavieni spoléhat se pii plnovani svych
finmosti na Podrobny harmonogram.

3.6.3 Zhotovite! se zavazuje postupovat die TDS schvdlengho  Podrobneho
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobnéha harmonogramu se pouZije danek 11
téchto Obchadnich podminek obdobné,

3.6.4 ZFhotovitel se zavazuje neprodlend oznamit TDS pravdépodobnég  budouc
udalostl nebo okolnostl, které by mohly negativied oviivnit provadént Dila,
vyzadat si dodatedné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci, TDS mide pofadovat, aby Zhotovitel piedioZi
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo ndvrh
na zménu Dila die danku 17 téchbo Obchodnich podminek,

3.6.5 Zhotovitel md prave na adekvatni prodioulen! Ihiity pro pfedani Dila nebo
prisluéng Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich akolnosti:

1} zména Dila dle danku 17 téchto Obchodnich podmingk,

2) okolnosti zaklddajici die Smlouvy ndrok na prodloufeni [hdty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého danku téchto Obchodnich
podminek,

3} WyES moc,

4 jakékollv zpoidéni, prekaika nebo opatfeni zplisobené nebo pHéitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jingm  dodavatelim
Objednatele na Stavenidti, pfitem? narok na adekvatni prodioufeni Ihiity
pro piedani Dila nebo piisluéné Casti Dila venikd pouze tehdy, kdy je
prodlouZeni Ihiity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni divody pro
prodioufeni thity prokafe.

3.6.6 lestlife se Zhotovitel domnivd, $& mu venikl ndrok na prodicudent Ihity pro
plnéni nékteré z Diléich etap, je Fhotovitel povinen tyto skutefnosti oznamit
Objednateli berodkladnd, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co sa o veniku
skuteénosti, zakladajicich tento narok, dozvédd nebo mohl dozvédéat
a soufasnd prediofit Objednateli podrobné oddvodnéni pfediofendho ndroku,
tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy3e uvedend tvrzené
naroky. K pozddji prediofenym argumentdm se jiZ nebude pfihlifet a hled| se
na né, jako by nebyly vaneseny.
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3.6.7 V\ pripadé fe Fhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodioudeni terminu pro
dokonfeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
upravu Harmonogramu postupu prad formouo pisemného dodatku  k této
Smiouvé, CObsahem dodatku bude tprava doby pinéni piislufné Castl Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladaijici narok na prodioufani terminu pro
dokonfeni pfislutné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zdroved prodioufeni
termindl pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajicd dobu,

368 TDS je opravnén pozadovat  vypracovan:  revidovaneho  Podrobreho
harmonogramu v plipadé uzavien! dodatku ke Smilouvd, kbery upravuje
Harmonogram postupue praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s pinénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje cenamit TOS neprodlent po jeho zjEténl,
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat | popis metod, které
hodld Zhotovitel prijmout k tomu, aby sa postup provadéni Dila wrychilil a dalsi
terminy plnéni die Harmonogramu postupd pracl byly » nejvyssl mofne mife
dodrzeny. Pro schvdlend revidovaného Podrobnéhd harmonograma se poudije
flanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalanim Podrobného harmonogram
datdeny.

B TDS je opravndn kdykeli v odivodnénych pfipadech vydat Zhotovitell pokyn, aby
prerufil postup prac na celém Dile nebo Casti Dila, pfifem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan,

3.8 \ piipadé, f& TDS vyda Zhotovitell pokyn pierusit postup prad na Dile nebo Casti Dila,
ravazuje se Zhotovitel okamfitd ukondit vedkerd préce na provddéni Dila nebo Casti
Dila s wyjimkou praci, které nesnesou odkiadu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Fvobd, zdravi, majetko nebo
bezpeinostl, a pracl, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti stanovenych
obecné zdvamymi pravaimi pfedpisy a verejinoprdvnimi rozhodnstimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu pferufeni prad na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jit
provedens Castl Dila pfed jejich poskozenim, ztratou, znitenim nebo znehodnocenim,
zabezpedit StaveniSté z hlediska zajisténi ochrany berpecnostl, Fvota a zdravi etich
osobh a uskladnit ji# obstarany matedial, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich dschovu
tak, aby nedolflo k jejich poSkozeni, ztraté, znidend nebd  znehodnoceni. Jestlize
Zhaotovitell vaniknou dodateéné naklady v distedku peruseni postupu prad na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na
uhradu veskerych prokazatelng a v soufadu s odst. 21,3 téchto Obchodrich podminek
afeing vynalofenych nakladd. Za Ofelem stanoveni vyie nakladd v disledku preruseni
postupu prad budou smiuvnl strany postupovat obdobnym zplisobem die &. 17 téchio
Chchodnich podmineak,

3.10  Pro vyloufeni pochybnostl smiluwvni strany berou na védormid, 2o Zhotovitel nemd narck
na thrady nakladd v dilsledku prerueni postupu praci na Dile nebo Castl Dila, pokud
je toto pieruSen] praci zapfitinéno z divedd na strand Zhotovitele nebo jemu
piicitatelnych,

311 Po dobu prerugeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovital nebezpedi Skody na
vicech urtenvch k provedeni Difa, pokud se smiluvni strany medohodnou jinak.

3.12  Prerufeni zhotovovan! Dila nebo Casti Dila die odst. 3.7 tdchto Obchodnich podminek
nezpisobuje prodieni, pripadné se nezapofitiava do doby ji# vrzniklého prodieni
s pingnim povinnost Zhotovitele zhotovit Dile nebo Cast Dila ve Indté stanovend
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel viak wyvine maximalni asili k tomu, aby
pivodni Ihiity v Harmonogramu postupu praci byly dodr¥eny s vyiimkou piipadd, kdy
to neni objektiviié moiné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni
Ikiity pro pinéni die odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminel.

3.13  Zhotovitel viak nebude mit narok na prodicuZent Ihity v pfipadé, kdy k pferuseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy prerudeni ma pricine vzniklou vadou Dokumentacs
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porufovanim povinnost Zhotovitele ve smysiu
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ust. § 2593 obdanského zdkoniku, nebe materidld, kterd Zhotovitel poufil nebo
v pfipadé, #e je Zhotovitel opominul chranit, uskladifiovat nebo zabezpeloval podle
odst, 3.9 téchto Obchodnich podminek,

3.14 Zhotovitel se zavaruje obnovit prace na Dile bezodkladnd poté, oo mu byl dorudan
pokyn TDS k obnovend praci,

3.15 Dodatedne wyluky je wvluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vwdanému rozkazu o vyluce [ROV) nebo obojfimu, ke kberd dojde nikoliv
z viny Objednatele, Zadost o Dodateénou vyluku musl Zhotovitel doruélt Objednateli
nejménd 120 dni pred zaldtkem mdsice, ve kbterém ma byt Dodatefna vyluka
zahdjena. Vv pfipadech, kdy je JiZ wydan ROV, je dodateéna wyluka uvadovana
a pofitdna ve vztahu kjiZ vydanému ROV. Cdstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatefnou vwiuku CObjednatell ubradit, bude potitana za kaZdou zapodatou hodinw
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smysiu zdkona o dani
z plidang hodnoty. Pro wyloudenl pochybnost se sjedndva, 3o za vyluku se v ramci
vyse uvedengho povaiuje | kaidd samostatnd etapa vyluky « ROV, Hize uvedens
Castky za kaidou zapofatou hodinu (s pfintednutim k vySe uvedendmu) jsou uvedeny
vietng platné sazby DPH.

vyluka trakfniho vedeni trafové koleje  3.000 K& zapoCatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K& zapodata hodina
wyluka staniénich kolejl - dopravni 2.000 K zapotatda hoding
vyluka ostatnich kolaji 1.000 K& zapofata hodina
vyluka zabezpelovaciho zafizeni 3.000 Ké/zapofata hodina

3.15.1 Spolu 5 platbou za dodatefnou vyluku se fhotovitel zaroven zavazule uhradit
veskerou Skodu & nemajetkovou djmu a ddelndg wvwnaloZend naklady vznikla
Objednatell, nebo kierd vid Objednateli uplatnill deprava (v osobni | nakiadni
dopravé a nasazeni lokomobiv nezdvislé trakca, wletné pripadndho nasazeni
nahradni autobusove dopravy) £ jine thetl osoby a kters vznlknou v souvislostl
5 Dodatefnou vylukouw.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskybnuti Dodatecrd  veluky
5 provozovatelem drahy a draini dopravy ase vieml daléimi zdéastnénymi
subjekty & poskyitnout Dodatefnou  wyluku, nebrani-li bomu objektivng
okolnosti.

3,15.3 Zhotovitel se zavaruje za poskytnuti kafde Dodateéng wyluky whradit
Objednatell Zastky uvedend ve Smilouvs. Objednatel je oprdwnén vystavit
dafiovy doklad pro dhrade Gastek za poskytnuti Dodatetné wyluky, widy
k prvnimu dii kalendarniho mésice ndsledujicine po mésici, ve kterém je
Dodateénd wyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatednou  wyluku uchradit, bude pofitdna za kadidou zapofatou hodinu
Dodatefné wyluky, Pro vyloufeni pochybnosti se sjednava, #e za vyluku se se
povaiuje i kaidd samostatnd etapa wyluky v ROV, Danovy dokiad bude mit
splatnost thicet (307 dni a v ostatnim se pouiiji analogicky platebni podminky
die pdst, 15, 2 a ndsl. tichto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnut Dodatednd vyluky
éastky uvedend ve Smiouvé, pokud Objedmatell prokdie, #e okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatedné vwiluky, namohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péti predvidat, Sjedndva se, #2 mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl pfedvidat, patfi zejmena:
o rhcahy vwili mocd, napf. sesuvy svahd,

+ nepledvidatelnd zmény béhem provadénl Dila a potieba  jefich
provedent,

2} mohl predvidat, patfi zejména:
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«  wveikerd rozpory mezi projektovou  dokumentaci  a skubtedfnosti
zjifténou na misté, které mohly byt identifikovdny v pribéhu
zadavacito fFzeni,

3.16  Prekrofend vyluka je wyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vwdanemu rozkazu o vyluce [ROV) nebo obojimu, ke kberé dojde nikolly
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poidda méné nef 120 dnil pied zaddtkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, & ke které dojde pfekrofenim spednaného
vylukového &asu ovice nei 1 hodinu ber pfedchoziho podani pisemné Zadosti.
W opfipadech, kdy je jiZ vydan ROWV, je pfekrofen] wyluky uvaXovano a politdno ve
vztahu k jiz vydanému ROV, Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Plekrofenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pofitana za kafdou zapofabou hodinu vwiuky nad
vyse uvedeny ramec. V' pfipadé@ vyluky prekroteng o méné nef 1 hodinu se predchozi
vita neuplatni. WV pripad@ vyluky prekrofend o vice naz 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit vedkery pfekrofeny £as vyluky, ato wéetné prvni zapoéaté hodiny, Pro
vyloudeni pochybnosti se sjednavd, fe za vyluku 52 v ramd vySe ovedendhda povaiuje
| kaida samostatng etapa vyluky v ROV, Jedna se poskyinutl sluzby ve smyslu zakona
odani zpridand hodnobty. HNide uovvedend Castky za kaidou zapodabou  hoding
{s pfihlédnutim k vyie uvedenému) jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni trafove koleje 5,000 K& zapotata hadina

vyluka trafové koleje 10,000 K&/ zapofata hodina

vyluka dvou a vice trafovych koleji 20,000 K&/ zapofata hodina

wyluka stanicnich koleji - dopravmi 5.000 K&/ zapolatd hodina

wyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapofatd hodina

vyluka zabezpedovaciho zafizeni 5.000 K&/zapodata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroveli uhradit (i pfi plekrofeni vwiuky o ménd neZ
1 hodinu}:

= smiuvni pokutu za prekrofent planovaneho Casu ukontent wyluky majici
viiv na wviaky dopravcl pfimo  dotfenych prekrofenou  vlukou,
poiadovanou dopravci po Objednateli we wysi stanovendé v Prohlaseni
o draze,

«  weikerpu Skodu £ nemajetkovou dimu a dfelng wynaloiens naklady
vzniklé Objednateli, nebo které viidi Objednateli uplatnili doprave
{v osobni | nakladnl dopravé a nasazeni lokomotiv nezavisie trakce,
vieknd pfipadného nasazeni nahradnl avtobusové dopravy) & jing theti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodateénou vylukou,

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednatell whradit vwyie uvedene £astky za prekrofenou
a dodatednou  wyluku, pokud Objednateli neprokaie, fe okolnost, kberd  wedly
k pfekroéeng, nebo dodatecné wyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou pédi
predvidat. Sjedndvd se, 2o mezi okolnost, kterd Zhotovitel

a) nemaohl pfedvidat, patfi zejména

- zasahy vy33l moci, napf, sesuvy svahil,

= nepredvidatelng zmény béhem provadéni Dila a potifeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

= yeskerd rozpory mezi projektovou dokumentac a skubednosti zjiskénou na
misté, kterd mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizac zakdzky
v prubéhu zaddvaciho Fizeni .

4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovovane Dilo typizovany stavebni denlk
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Gdaje;

4.1.1  wylet provedenyoh stavaebnich praci;
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4.1.2 dokumenty prokazujid spingni  technickych, provoznich a bezpefnostnich
kvalitativnich poZadavki;

4,1.3  jakékoliv vwhrady Objednatele & TDS k provedeni Castl Dila {vietné oznameni
vad a drobrveh vad) a dokumenty souvisejici 5 vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dald skubednosti, kberg mohou nebo majl mit vilv na Fadné provadéni Dila;

4,1.5 daldi (daje dle pofadavki platnych pravnich pfedpist, zejména wyhlaSky
Ministerstva pro mistni rozvoj & 49972006 Sb., o dokumentad staveb, ve
znénl pozddiich pfedpist, piitemi daldl podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uio?en
v souladu s platmymi praviimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich sa do
stavebnihe denfku budou zapisovat v den, kdy byly tybo prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, kbterd jsou predmétem zapisu, Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho denfku v origindle a dvou kopiich, piifemE Zhotovitel kafdé pondéli
{popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondé&i neni pracovnim dnem)
piedloX TDS jednu z kopil stavebniho deniku za pPedchoz tyden, nemd-ll 5 TDS
sjednanao jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéna osobéd Objednatele,

4.3 Zhotovitel se zavaruje kaZdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve thedh kopiich
a rovnéd v elektronicke formé je pfedat TDS, Prvnl zprava bude pokryvat obdobl do
konce pryvniho kalenddiniho mésice po Dni zahajeni praci, Poté budou zpravy
piedavany za kafdy kalendafnl mésic zptmé&, vidy do sedmi (7) dnll po skonfeni
kalendammiho meésice, jehof se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskondl viechny prace, onichZ je znamo, fe dosud schazejl k datu
dokondéeni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila, Kaidd zpréva bude obsahowvat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupd praci, voéetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na StavenlSte,
stavebnich praci, montaZe a zkouZeni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Skavenist,

4,33 u vyroby kaZdé dilefité poloZky zafizeni a materidll jméno vyroboe, misto
wyraby, postup v procentech a skuteéné nebo ofekdvane Gdaje o:

1y zahdjeni vyroby,
2% inspekcich Zhotovitele, a
3y zhouskach;

4.3.4 podrobné Odaje uvadéjic pofet pracovnikl Zhotovitele a podty kazdého z bypd
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4,35 kople dokumentll o zajisténi jakostl, vysledkd testl a certifikdtd materiall,

4.3.6  bezpeinostni statistiky, vietné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a tinnostech vrtahujicich se k ekologickym aspektim a vztahdm s vefajnosti,
a

4.3.7 srovnani skutectného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
uddlostech a okolnostech, které by mohly chrozit dokonfend Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) prijata pro prekonani
prodieni se zhokovenim Dila,

4.4 Osobni Gdaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavatl pro Objednatele
v souladu s touto Smiowvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravr@né zpracovavat osobai
Udaje zavazaly zachovavat mlfenlivost ve vztahu ke viem osobnim ddajim,
kbterd zpracovavd v souladu se Smilouvou, a rovnez berpelnostrich opatfenich,
jejichi zvefejnéni by chrozilo zabezpedeni oscbnich ddajl,
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4.4.2 Zhotovitel ja povinen pfijmout viechna opatfeni dle ¢1.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa cdpovidajic bezpednost osobnich Gdajd.,

4.4.3 Zhotovitel milfe do zapracovanl zapofit poddodavatele pouze na zakladé
predchozibo  pisemného  souhblasu  Objednatale. Vo pripadé  soublasu  sa
Zhotovitel zavazuje stémito poddodavatell uzaviit smilouvu  zajistujic
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smilouvou, zvidStd  pak
povinnostl mifenlivosti a zajisténi bezpetnostl osobnich Gdajl a poskytnuti
dostatefnych zaruk pro zaveden: stejnych technickych a organizadnich opatreni
poddodavatelem,

4.4.4 ZFhotovited je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli népomacen
prostfednictvim vhodnych techinickych a organizacnich opatifenl pro splnéni
Objednatelovy povinnost reagovat na 2adost o vykon prav subjektl die GDPR.

4.4.5 Zhotovitel @ povinen byt Objednatell ndpomocen pfi zajisfovani souladu
s povinnostmi podle fanku 32 ad 36 GODPR, ato pri zohlednénd povabhy
zpracovanych informad, jei ma Zhotovitel k dispozicl. V pFipadech, kdy povaha
ver wwiaduje informovini Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytefnaho odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umaoznit Cbjednateli a jim povérene osobé, béhem béine
pracovnl doby Zhotovitele, provest v sidle Zhotovitele kontrolu dodrdovani
pavinnosti  tykajicich se zpracovani osobnich GOdajl  wyplyvajicich z této
Smilouvy, ato ipo ukendenl stanovang doby zpracovani, t. po ukondeni béto
Smiouvy, a to do 3 mésicll od jejiho ukoneni.

4.4.7 Po ukonfeni zpracovani osobnich GOdajii podle této Smiouvy je Zhotowibel
povinen poskytnout Objednatell vSechna zaflzenl obsahujic osobal ddaje,
pokud je to moingé, a vymazat viechny zpracovdvane oschbni Gdaje ze viach
svych systémi nebo databdzi, vietnd wvymazdnl viech zdlo?nich kopil,
s vyjimkou kdy uchovavani vyiaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel,

4.4.8 VW plipadé, 2e Zhotovitel zpracuje osobnl Gdaje nad ramec vwmezeny Smiouvou
nebo dolofenymi pokyny Objednatele, povaiuje se wve vztahu k takovému
rpracovani Zhotovitel za spravce” ve smysiu GOPR,

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1 Kaidd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby, Opréawnéné osoby
budou zastupowal smiluvid sktranu v zalefitostech souvisajicich s plnénim Smbouvy.
Cpravnéne osoby uvedene v pfiloze £ & Smlouvy nejsou opravnény menit Smiouyvu
pisemnymi dodatky Smilouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiluvnich stran nabo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smiuvni stranu,

5.2 Imeéna a kontaktni Odaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze € 6 Smiouvy.
Kaida ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmenit své opravnéné osoby, je
viak povinma na takowvou zménu drubou smiuvnd stranu pisemng upozornit, ato
nejpozdéjl do i (3) pracovnich dnd pfed Gfnnost zmény. Uénnost zmény
opravnénych osob vidi drubeé smiuvni strané nastdva uplynutim tfetiho (3.) pracovniho
dne po dorufeni ozndmeni o béto zmiénd. Zména opravnénych osob neni povaZovana
za zménu Smiouvy, Nezbytnou podminkou pro zménue  opravnéng  osoby,
prostfednickvim  kkerd Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, e
Zhaotovitel jako soufast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby prediodi pro tuto
novou opravnénou osobu  origindly nebo Ofednd ovéfend kopie dokladd, jimiz
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéne osoby, a to ve stejnem rozsahu.

5.3 Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadéet Fhobovitel ani osoba s mm
propojend.
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6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

B.1 Béhem celého provadéni Dila a dale tak diouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele die Smiouvy, sa Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nubtny dozor
pro planovani, zajisténl, Fizeni, Inspekd a zkouden! praci v ramcl provadeni Dila. Nide
uvedena ujednani se obdobné wvztahuji Ina Poddodavatele ajejich pfipadne
amiéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zdkoniku srmluvnd  strany
prohladujl, 7 povinnostl Poddodavatelll die tohoto &anku nejsou sjedndvany jako
pinéni treti osoby ve smyvslu uvedendho zdkonného ustanoveni. Zhatovitel se zavazuje
zajistit pinéni téchto povinnosti tak, #e neuzavie smlouvu s Fadnym Poddodavatelem,
kbtery se k témbo povinnostem nezavaie,

B.2 Dozor bude ywkonavat dostatefny podet osob majicich dostatefnou znalost feského
jazyka I finnosti, které majl byt provedeny {(vietngé poiadovanych metod a technik,
rizik, kbterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) poo
uspokojive a bezpeing provadéni Dila, Stavbyvedouc a zastupcl stavbyvedoucihg musi
mik takovou znalost Ceského jarvka umoZiiujici operativnl komunikac v Ceskem jazyos,
piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Béely na viastni naklady prekladatele &
tlumodnika ve Ihiitdch a podle potfeby tak, aby nebyle narufeno provadén| Dila.

B3 Pracovnici Zhotovitele budou pfimé&fend kvalifikovani, vySkolenl a zkuienl pro sve
remeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvalat z prad na provadén Dila na
odivodnénou Zidost TDS kberoukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pFi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné podingd nebo ja nedbala,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentng nebo nedbale,
6.3.3  nepini nékterd povinnost vwplyvajicl ze Smiouvy pro Zhotovitels, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, ?e to ohroZuje bezpednost, zdravi nebo ochranu Fivatniho
prostfedi.

G4 Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tieba nahradit osoby odvolangé TDS,
nahradit odvolang osoby osocbami, ktere jsou pliméfend kvalifilkovane, wyikolene,
zhufend pro své femeslo nebo povoldni a spini poZadovanou kvalifikad dle Zadavac
dokumentace, pokud byla stanovena,

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, #e vedkeré jeho dinnosti na Zeleznicni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym ativalym vedenim  odpovidajictho poftu  odborng
a rdravotné zpdsobilych zaméstnancd a zaméstnanch Poddodavatedl, Tito zaméstnanc
(vedoud zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platmyml  doklady
zpiisobilost véem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zaméstnancdm prisluinych vefejnyeh organd.

B.6 Zhotovitel se dale v souladu s piislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazule
zajistit, #e viichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanc jeho Poddodavateld, kteri
budou vwkonavat vedouc! prace (L. vystupovat jako vedoucl zaméstnancl), budou mit
platné doklady zpdscbilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
#innostl na Zelezniéni dopravni cestd (tj. doklady o odborné zpiisobilosti, vydané na
zaldadd zmocnéni die § 22 zakona & 266/1994 Sh,, o drahdch, ve znéni pozdéjSich
piedpisl; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a profkoleni z berpecnostnich predpisi.
Odbormou zp!ﬁﬁubiluﬁt musi Zhotovitel prokézat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisern SZDC Zaml o odbormd zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a draini dopravy, vydaného pod €.j.: 5 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s Gfinnosti
od 1.9.2014 v platndm znéni).

B.7 Zhotovitel je déle povinen zajistit cdbormou zplsobilost u pFisludnych spedialistd {na
zabezpetovaci zafizeni, na sdélovad zafizemi) ana zZadost Objednatele  dologit
osvadieni o odborné rphsobilosti v elektrotechnice dle § 10 wyhl. ¢ 50/1978 Sb.,
o odbormé zplisobllosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjéich piedplst; a u plisluinych
specialistd (na trakfni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizenl) vedle osvédéeni die § 10 wyhl, € 50/1978 Sh. | osvédteni o zkousce pro
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osobu znalou s vyEsi kvalifikaci dle wvyhl. € 100/1995 Sb., fad urfenych technickych
zafizeni, ve znénl pozdéjdich pledpisd, pfilohy & 4, bodu 8 plsm. <), t. pro
projektovani elektrickych zafizeni.

6.8 Doklady rplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolofit pred zahdjenim prad na
feleznitnl dopravni cesté apfl  jakékolly zméné se zavazuje Kk bezodkiadnému
predlozeni kopii predmétnych dokladl zposobslosti, Do doby dolofeni uvedenych
dokiadd Objednatell, neml®e Zhotovitel provad® préce na provozované Felezniéni
dopravni cesté,

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavazmymi prévnimi predpisy a prisluSmymi
Internim| pfedpisy Objednatele, zejména Fredplsem SZ0DC Ob 1dil 11 VMydavani
povoleni ke wstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvdleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod £].0 S9717/2014-030, s dfinnosti od
1.4, 2014, v platném znéni zajistit, aby wiachny fyzickd osoby, kterg se budou pii
provadéni Dila pohybovat na draze nebo ¢ obvodu draby na mistech vefejnost
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektemn vydavajicim
predmétng povolenl pro vstup je odbor  bezpefnostl Objednatele.  Kontaktnd
elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén aztrat  je:
vstupy@szde.cz.  Pislusné obecné  zavazne pravnl  piedpisy  ainternl pledpisy
Ohjednatele, kterymi je ZFhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminksch.

B.10  Zhotovitel se zavazuje zajistit, #e viechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pritom provozovat drdzni dopravu, budow mit
platnou licend k provozovani deaZnl dopravy, budou mit s pifsluSnym provozovatelem
drahy uzavienu smilouvue o provozovani dréini dopravy abudou splfovat i dalsi
povinnost! vyZadované piislugnymi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich piedpisi.
Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim prad na provadéni Dila dale zajistit, e jeho
zaméstnanc a zaméstnanci jeho Poddodavatell, krefi se budou podilet na provozrovani
a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbomou  zpdsobilost
vyiadovanou obeon@ zdvarnymi pravnimi predpisy a prisletonymi internimi predpisy
Objednatele. Tuto skutefnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolodit pled
zahdjenim prac na provadéni Dila pfediczenim kopil pfedmétnych dokladld zpdsobilost,
pokud tyto doklady jiz nepledioZll dfive. Pokiud doklady dolodil, proka?e na vyzvu
Objednatels bez zbytedného cdkladu jejich aktualizaci,

6.11 V pfipad® zahranitnich technickych pracovnikl a pracownich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskerd prislutna povolani k pobivtu a pracovni povoleni,
pokud jsou takovd povoleni podie Ceského pravniho Tadu nerbybnd, Zhobtovitel nese
pdpovednost za navrat téchto zaméstnancd na misto, kde byll najatl nebo do mista
bydiigte, V pripadé, fe kdokoli z thchto zaméstnanct nebo jejich rodinnych prislugniki
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistlt veskera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit nakiady s tim spojend.

B.12 Zhotovitel se zavazuje sernamit viechny svd ramBstnance s povinnost podrobit se
kontrole provadéng Objednatelem, zda nejsou pod viivermn alkobolu nebo ndvykove
latky. K povinnosti sezndmit s touto povinnostl své zaméstnance zavade LZhotovitel
| své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouSkou na pfitomnost
dlkoholu a slinnym testem na pritomnost ndvykovych latak, Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urtenych v pliloze €, & Smiouvy. Pozitivnl vysledek
ovireni bude neprodiend ozndmen Zhotovitali. Naklady na wvySaltfeni o pripadé
pozitlvniho vysledku hradi Zhotovitel, V' pfipadé pozitlvniho vysledku kontroly nesmi
doblend osoba Zhotovitele pokradovat ve wvykondvand Sinnosti a bude §i odebran
LPrilkaz ke vstupu do objektll a provozované Felezniéni dopravni cesty SZDC", Kontrola
bude provadéna dle &asti theti, bodh 3.2-3.5, a fasti &tvrbé, bodd 4.2 - 4.5, Pokynu
generdiniho Feditele &.3/2011 .Dodriovéni zdkazu podivani alkoholickych napojl
a ufivani jinych ndvykowvych latek™ v platném znéni.
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7. PODDODAVATELE

Ff Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentac vyhradll poZadavek, e urfitad wéoné
vymezena d&ast predmétu plnéni nesmi byt pinéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ¥ minimaing v takto wvymezeném rozsahu provede Do vlastnimd
prostfediky stim, #e zbyvajid rozsah pracl je opravnén realizovat prostfednictvim
poddoddvek vwiudng za podminek stanovenych ve Smiouvé.

T Zhotovitel se zavazuje smluvnd zajistit, #2 jim vybrany Poddodavatel svofl Last pinéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve simwyslu ust. § 2589 obfanského zakoniku nenechd provest daliim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na wust. § 1769 obdanského zdkoniku smiuvni
strany prohlaguji, #e tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plinéni tieti
osoby ve smyslu uvedengho zdkonného ustanoveni, Zhotovitel se zavazuje zajistic
plndni této povinnosti tak, #e neuzavie smiouvu & Zadnym Poddodavatelem, kbery se
kteto povinmosti  nezavaie, Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smilouvy, kterd je pro prisiuiméno Poddodavatela
uvedena v pliloze €. B Smiouvy,

73 7.3 Ustanoveni predchoziho odst, 7.2 téchbto Obchodnich podminek se nepouiija
v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni £3st provozning souboru (PS) nebo stavebriho
objektu (S0) specidlnich dinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dild
a dopliujici Cast pinéni dotfendho provozniho souboru nebo stavebnibo  objekiu,
pficemz budou ohledné tohoto daldihe poddodavatele spinény poladavky t&chto
Obchodnich podminek, kbterd se vrtahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodufic
£ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena viastnimi
prostiedicy  plvodniho  Poddodavatele, V takowém pfipadé musi Zhotovitel pfedem
pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci pinéni, které
md tento dalsi poddodavatel realizovat. Takowy dalsl poddodavatel se povaiuje za
schvdleného, pokud TDS do péti pracovnich dnl nové navrhovaného daliho
poddodavatele, i bez uvedeni divodd, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmensho
dalfihe poddodavatele cdmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym
zpisobem podilet na pinéni Dila die Smilouvy. Nepozaduje se piitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako swvé Poddodavatele osoby, kKterd budou pouze dodavat
materidl a/mebo zafizeni nebo poskytovat slufby, jejich? soufasti neni provadéni
vlastnich stavebnich prac na Dile nebo Céasti Dila.

r.4 Viastnimi prostfedky ve smyslu tohoto Elanku se rozumi, #& Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislugné Casti
Dila, Pod pojmem disponovat se pro Gely tohoto Slanku rozumi, fe Zhotovitel nebo
asoby tvofic s nim koncern (ve smysiu ust. § 79 zakona & 90/2012 Sb., o obchodnich
spolefnostech a drufstvech ) maji stroje, zafizeni a materidgly ve viastnictyl nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zdkladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, kteréd jsou ke Zhotoviteli nebo osobam twolicim se
Zhotovitelern  koncern v pracovnépravnim  vztahu, Za prace provedens viastnimi
prostiedky 58 povaduji | prace provedend osobami, kberé spolelnd se Zhotovitelem
tvofi koncern, Pfislugnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat, Na oso
tvofici se Zhotovitelem koncern se piiméfend wztahuji povinnostd Poddodavatedo
a Zhotovitel je opravnén ugit pfi provadénl Dila pouze téch denll koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zava#i stejnym zplsobam, jako Poddodavatelé,

] Zhotovitel bude odpovidat za pinénl wviech svych Poddodavateld a Skodu Jimd
zpisobenou, stejné jake by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zpdsobenou Skodu.
Pokud neni stanovenas jinak:

7.5.1 Zhotovitel j& bez dalsiho opravnén plnit pomod Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢, 8 Smiouvy, a to v rozsahu pinéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavabeld uvedeni v philoze €. B Smilouvy, jejich podil v % na provadémn
Dila nebo predmét jejich poddodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smiouvé; nezbybnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim fizeni
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prokazoval kvalifikad, je, #a Fhobtovitel jako soufast Zadost o schvaleni
piedlof pro takto novd schvalovaného Poddodavatele originaly nebo Gfedné
ovéfené kopie dokladd, jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel spliuje
kvalifikaci nejménd v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkow pro zménu
Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dita je alespor 10 % 2a Smiuvni
ceny, je, e Zhotovitel jako soucast Fadosti o schvaleni pfedlodi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo cvéfend kopie dokladd, jimiz
prokafe, e tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zpisobilost
minimalnd v rozsahu, v jakém  byla  prokdzdna v zaddvacim  fizeni
prostiednictvim plivednihe Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejménd dvacet osm (28) dnd pfedem predpokladané
datum zahdjeni kaidéd poddodavatelskdé prace a pobé ozndmi zahdjen takove
prace na Stavenist,

7.6 Zhotovitel se zavaruje, ie Poddodavatel bude mit pfislutnd opravnéni k provadéni
prisludnych praci na Dile jako pPedmétu své Snnostl nebo podnikani a vybrang Sinnost,
Zhotovitel déale odpovidd za to, #e Poddodavatel zajisti, aby vybrane prace na Dile,
knimZ je zapotfebi urditého oprawnéni & dosadendého vrdélani byly provadény
Fyzickymi osobami, kteréd maji k vwkonu téchbto Snnosti veskers poZadovana opravieni
a dosafeng vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musl mit | vSechna ostatni
opravnéni wvyiadovana pro wvykon dnnosti spojenych s provadénim Dila, obecnd
Zavaziymi  pravnimi  predpisy, Internimi  pledpisy  Objednatele nebo  Smiduvou.
S ohledem na ust, § 1769 obfanského zdkoniku smiluvni strany prohlasufi, #e
povinnosti Poddodavateld die tohoto fldnku nejsou sfedndvdny jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeneho zakonneho ustanoveni, Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni
tEchite povinnostl tak, 2o neuravie smiouvu s Zadnym Poddodavatelem, kbtery se
k témio povinnostem nezavaie,

8. BEZPECNOST
8.1 Fhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuja:
8.1.1 dodriovat velkerd prislutnég berpadnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpednost viech osob, ktere majl pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 wynakladat pfiméfeng Usili k tomu, aby na Staveniiti a Dile nebyly zbytelns
prekdiky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétlen], ostrahu a hildanl Dila a% do jeho dokonéent
a pfevzeti Objednateiem podie éldnku 9 téchto Obchodnich padminek a

8.1.5 zajidfovat veskeré pomocné prace (vietné cest, chadnikd, ochrannych zafizeni
aplotil), které mohou byt nezbytné z divedd provadénl Dila a k udivéni
a ochrané vefejnosti a viastnikl a najemead pfilehiyeh pozemkd.

B.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, sda podie predpokiadangho plarnu
provadgéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism, a) nebo b)
ust, § 15 odst. 1 zdkona £ 30972006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpednosti
a ochrany zdravi pfl pracl, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. O této skuteénostl je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostredné po uzavieni Smiowey.

B.3 V pfipadé, e bude byf jen urditd Cast Dila provadéna vice nef jednim zhotovitelem,
napf. bude-l| se jednat o sdrufeni zhotovited nebo Zhotovitel plenechd v souladu s
Smiouvou urditou Cést Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit
soutasné zaméstnanc vice ne? jednoho zhotovitele ve smysiu ust, § 14 odst, 1 zékona
£, 309/2006 Sb., o zajiEténi dalsich podminek bezpednosti a ochirany zdeavi pii prad,
ve znénl pozdéjsich piedpish, e Zhotovitel povinen v takovém pfipad® Informovat
Objednatele  asowufasnd otébo  skubednosti  e-mailem  informovat TDS, ato
bezprostPedné po vaniku této skutenosti.
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g4 Objednatel wréi asmluvné zajisti potfebny pofet Keordinatorl BOZP pro prad na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietnéd uvedeni
kontaktnich informacd na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timbto zavazuje
k soudinnosti 5 Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smiuvné ravazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i wiechny svié Poddodavatele.

B.5 Zhotovitel vEdy plijme viechna potfebna opatfenl k ochrandé zdravi a bezpelnost
pracovnikl Zhotovitele, Ve spoluprac s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenidtl ave wviech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vidy dosagitelny zdravotnicky personadl, zafizeni prend pomaod, ofetfawna
a zachranna slufba a aby byla ufinéna vhodna opatfenl pro nutné socialnl a hygienicke
pozadavky a pro pravenci epidemii.

8.6 Fhotovitel zagle TDS podrobnosti o kaidé nehodd nepraodiend poté, co kni dodlo.
Zhotovitel bude uchowdvat zaznamy a podavat zpravy tykajicl se ochrany zdravi,
bezpefnosti a zabezpefeni osob askod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odivodnéné poZadovat,

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provadén| Dila pfijimat veskera ndpovidajici opatieni pra
prevenci  jakéhokoliv  nezdkonného, wytrinického mebo  nedkdendného  chovani
pracovnikll Zhotovitele nebe mezi nim a pro zajisténl kiidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoll.

9. PREDANI A PREVZETI DILA

0.1 Piedanl a pfevzeti Dila bude problhat postupné po jednotlivich Castech Dila v souladu
5 Harmonogramem postupu prad a timto dankem 9.

g.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatelndm predstinu, aby byl schopen dokondit prisiuSnol
Cast Dila v tarminu die Harmonogramu postupu pracl, oznamit TDS termin, ve kierém
bude pfipraven provést pfejimad zkoutky Cdsti Dila. Meni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto finak, budou pfejimaci zkousky provedeny do ftrnécti (14) dnd po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozum| Objednatele. Zhotovitel je oprévnén piizvat k pfefimce Dila nebo Casti Dila
sve Poddodavatels,

9.3 FZhotovitel i Objednatel jsou oprawnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén | baz jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena Cast
Cdsti Dila s tim, 2o prejimac zkoudky takové st b Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ©
preddni a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoufek bude
vyhotoven Zapis o pfedani a pfevzet] Dila a takto piedand a pfevzata fast Castl Dila ji¥
nebude predmétem prejimacich zkoufek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na pfedani a pFevezet] £dstl Cast Dila pRim&fend poudiji ndsledujicl ustanoveni.

9.4 9.4 Zhotovitel se zavazuje provest piejimac zkowdky v souladu 5 témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi ¥ Technickych podminkach a predat TDS
dokumentacd skuteéného provedeni. a pfireCku  provozu  a odriby v souladu
s Technickymi podminkami dostatefné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dita provozovat, udrfovat, demontoval, Znovd smontoval, upravovat a opravovat.

9.5 Zkoudky se fidi Obchodniml podminkami nebo pfislugnyml ustanovenimi Technickych
podminek, Pro zkousky plati, neni-li ve Smilouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veikeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné poo
udinne provedeni zkoudak;

9.5.2 TDS je opravngén zménit misto nebo detaily wrfitych zkoufek a pozadovat
provedeni dodatecénych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takowy
prisludny pokyn TDS;

9.5.3  Jestliie se TDS nedostavi na misko zkoudek v Case, ktery TDS ozrdmi jako Cas
zahajeni zkousek, mife Zhotovitel piistoupit ke zkouskam {nedostal-ll od TDS
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jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v piitomnosti TDS.
Lst, § 2607 obianského zakoniku tim nenl dotéend;

2.5.4  Jestliie Zhotovitel neprovede plefimaci zkousky v terminu stanovenem TDS,
mide prejimac zkoulky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, #e budou zkousky provedeny Chbjednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatedném predstihy  piseamng informovdn, pricemz mu omusi byt
umoinéno, aby se pPefimacich rkoubek, provedenych Objednatelern, mohl
Tudastnit,

9.5.5 W pripadsé, Ze jsou poZadovanéd zkoutky Fadné provedeny a TDS kK nim ramd
wyhrad, potvrdi TDS Zhotovitell zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o preddni a pfevzed Dila,
TS je opravnén podepsat fapis o pfedanl a pfevzeti Dila plfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro piislugnou Cast Dila jen
& pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlife TDS nebyl pfitomen zkoudkdm, ma se za to, #e piné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou.

8.6 TDS je opravinén kdykoll pisemné, alespof zaznamem do stavebniho deniku, poZadat
Fhotovitele oto, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Cdsti Dia provedeno. Po zdznamu
pofadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovited
povinen zajistit méfeni prislutné Casti Dila die ndsledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zdfastnl méfeni, nebo podle kvallfikovangho
zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a poskytne vedkeré podrobnosti
pofadovand TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Castl Dila probéhne
tak, fe se bude mérit rnetto skutelnd mnoistdl kaddé polofky zhotovovanych
praci a metoda méfen! bude v souladu se viemi pouditelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek mefeni bude potvrzen podpisem Meficino protokolu TDS
a Zhotovitelem, pfidemZ MEFG protokol wyhotovuge Zhotovitel,

2.6.3  Jestliie se Zhotovitel nezifastni mé&feni anl nevysle kvalifikovansho zastupoe,
ani nepodepife Mefc protokol, bude méfeni provedend TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano 2a plfesne.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podie zdznami, budou tyto zéznamy
plipraveny TDS. Zhotovitel se  ziofastni  provéfeni a podplsem  Mé&ficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize sa Fhotovitel provéreni
zdznami nezdfastni, budou zhmamy povafoviny za piesné.

9.6.5 Jestlife Zhotovitel prowefl zaznmamy anebude s niml  scuhlasit  a'nebo
nepodepide MEfid protokal, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, #2 zaznamy jsou nepfesné. Po obdrfenl tohoto cznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je pobyrdi, nebo zméni, Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti {10} dnd poté, co byl pofadan, aby provesil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presna,

9.6.6 TDS v rama méfenl zkontroluje cenu piislusné Casti Dita tim, 2e oceni kafdou
poloiku prace za pouditl dohodnutého nebo stanoveného méfeni a plisiuinou
sazbu nebo cenu za tuto polofku, nebo (neni-li tato polofka uvadena) za
podobnou praci, ato v souladu se stanovenou cenou, 2ejména  vykazem
vwmer, ve Smlouvé, resp, Mabidoe Zhotavitels.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny piislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem,

9.7 lestlize v probéhu prejimad zkoudky TDS zjisti, Ze piisluind Cast Dila neni provedena
Fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, ¥e je piisluing Cast Dila vadné;
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9.7.2 je TDS oprawnén odmitnout podepsdni Zapisu o pledani a pfevzeti Dila,
s udanim divodi a uvedenim praci, je? md Zhotovitel provést, aby bylo modno
Fapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkoudek po proveden] téchto prad;

9.7.3 TDS nebo Zhotovite! mohou pofadovat, aby se plejimaci zkousky kterékoliv
souvisejid prace, za stejnych podminek opakovaly, pricemi TDS poskytne
Zhotovitell pfiméfenou Ihiitu pro odstranéni nedostatkdl cdhalenych pii
prejimacich  zkouSkach, Jlestlife zdrieni a opakované zkoufeni zplsobi
Objednatell dodatednéd naklady, zaplatl Zhotovitel tyto nakiady Objednatell do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

9.8 W pfipadd, e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Cdsti Dila s cjedindiymi
drobnymi vadami, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani ufivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému Gfelu funkénd nebo esteticky, ani jeho ufivani k
zamysiengmu Glelu podstatnym zplisobem neomezufl, uvede TDS do Zapisu o pledén
a prevzeti Dila vydet takovychto vad véetné uvedeni dodatednéd piiméfend Ihdty, ve
které se Zhotovitel zavazuje Lyto vady odstranit. Usk. § 2628 oblanskéno zakoniku sa
nepougije.

9.9 Dnem, kbery je uvedeny v Zapisu o pfedan] a pfevzeti Dila jako den splinéni viech
povinnostl nezbytnych k ukenéenl piisludné Casti Dila, se pfisludna Cast Dila ma za
piedanou a Objednatelem pfevzatou a piisiugnd Cdst Dila die Harmonogramu pestupu
praci 52 ma za ukonéenou, pfifemE Zapis o pledani a pfevzet Dila musl obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posiedni ze viech povinnosti nezbytnych
k ukonteni pfislugné Casti Dila, a datum pro dokonfeni piisiugné Cdsti Dila die
Harmonogramu postupy praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 wymezen|, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a pfevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, kberé samy o sobé anl ve spojeni
s jinymi nebréni ufivani Dila nebo Casti Dila k zamyElendmu Gfelu funkénd
nebo esteticky, anl jeho ufivdnl k zamySlendmu Glelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a lhity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

910  HNeni-li v Zapisu o preddni a pfevzet] Dila uvedeno jinak, rebude sa mit za bo, 2a Zapis
o predani a pfevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonfeni terénnich dprav nebo
dpravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pivodniho stavw.

8.11  Spor o dokonfeni jednotiivé Castl Dila neni divodem pre zastaveni praci die Smiouvy
na jinych Castech Dila.

.12 5 ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smiluvni strany sjednavaji, Ze se ust, § 2605
odst, 2 obfanského zakoniku nepoulije.

10. DOKONCENI DILA

10.1  Dilo jako celek se md za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vE&echny své povinnosti podle Smilouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obéanského zakoniku se nepouzije.

10.2 TDS podepife na pisemnou wyzvu Zhotovitele Predavaci protokol ber zhytefného
odkiadu poté, co nastane poslednl z nasiedujicich skutednosti;

10,2.1 Zhotovite! dokonéi a fadné preda viechny Castl Dila; a

10.2.2 Zhotovite! dokondi terénni dpravy a dpravy viech ploch vyfadujicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vetahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smiouvou otestuie cele Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani viechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzet
Cila; a
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10.2.5 Zhotovitel poskyvtne protokoldarné  Objednateli  wSechnu Dokumeantaci
Zhotovitele  véetné  kompletni  geodetické  dokumentace, dokumentace
skutefného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a originalll stavebnich
deniki

10.3  Pro vylouéenl viech pochybnosti smiuvni strany berou na védomi, #& podminkou pro
dokonéeni Dila neni zavedeni Zkudebniho provozu.

104 Dnem podpisy Preddvaciho protokoluy Zhotovitelem i TDS se Dilo mé za prevzaté
a pouze Pfedavaci protokol bude dokladem koneéného pievzeti celého Dila, pFiéemd
Predavact protokol musi obsahovat;

10.4.1 datum, ke kierému byla spinéna postedni ze viech povinnostl nezbytnych
k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem | TDS zistdvaji nadale v platnosti
povinnost) smiuvnich stran ze Smiouvy, kieré v této dobé zlistavajl nespinény nebo
z jejichi povahy wyplyvd, e maji zlstat v platnosti | po dokondeni Dila.

106 Zakladnim pravemn Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady, K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovital povinen bez dalsiho vidy, a to | v pripadé, Ze Objednated
toto prave zvidsl vyslovn® neuplatnl, Do dvacetl osmi (28) dnd po podepsdni
Predavaciho protokolu Zhotovitelem |1 TDS Zhotovital odstranl vetkergé zhyvajic
vybaveni Zhotovitele, nadbytetny materidl, odpad, sul a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piisluiné Easti tak, aby bylo moine Dile nebo pledavanou Cast Dila
bezpaingd provozovat a aby nebyl ohrofen bezpedny a plynuly provoz drdby nebo
dragni dopravy,

11. AKCEPTACE DOKUMENTO

11.1  Je-ii v prabéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vilv na provadéni Dila die Smlouvy, zavazujl se strany postupovat
v souladu s timto Elankam,

11.2  Zhotovitel se ravaruje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve [hité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu 5 Harmonogramem postupy praci, neba
jinak stanovend v souladu se Smiouvou. V pochybnostech ma pfednost (hita, kterd
byla za soufinnostl obou smiuvnich stran v souladu se Smicuvou stanovena pozdél,

11.3  TDS je opravnén vznest vedkera sve vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predickend dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich
dni od jejiho dorufeni. Nevanase-li TDS ve stanovené Thitd k prvni verzi dokumentu
Zddné vyhrady ani pfipominky, povaiuji smiuvni strany dokument ve zoénd jeho preni
VErZe I3 Zavany.

114 Venese-li TDS ve stanovend |hité vyhrady nebo plipominky k prvni verzi dokumentu
die odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytelneho
odkiadu (ve Ihité pfiméfenéd povaze vyhrady), nejpozdéji viak do 5 dni, provést
veskeré potfebné dpravy dokumentu die vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhouw verzi TDS k akceptad,

11.5 TDS se zavazuje vzneést wvedkerd své wvyhrady nebo pripominky K drohé  vers
dokumentu plediofend dle odst. 11.4 téchio Obchodnich podminek do patnact {(15)
pracovnich dni od jejiho doruteni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhité k druhé verzi
dokumentu Zadng vwhrady anl pfipominky, povafuli smiuvni strany dokument ve znéni
jaho druhé verze za zavarny.

11.6 Vmese-li TDS ve stanovend |hité své wvyhrady nebo pfipominky k drubé verzi
dokumentu die odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Shotovitel a TDS
zahdjit spolefné jedndni za Ofelem odstrandéni vefkeryeh vzdjemnych roepord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdéjl do péti (5) pracovnich dnll od dorufeni vyavy
kterékoliv smiluvni strany k jednani,

Fiilcha £ 1 - OROSCONT POOMINGY
Trleraani basby
2371 CP/RFLEME



11.7 W pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smiouvy, vietnd, nikoliv viak wyluéné,
zménu termind die Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v piipadé, 7e je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smiouvé a podepsan obéma smiluvnimi stranami.

12, CENA DILA

12.1 Cena Dila je uvedena v odst, 3.3 Smlouvy a v pfiloze £, 4 Smiowvy, kde j& vymezena
die stavebnich objektl, provoznich soubord & finych Casti Dila.

122 Zhotovitel potvrzuje, ¥e je schopen zrealizoval pfedmét Vefe|né zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smiouvy, ato v piném rozsahu
a pobvrzije, fa cena uvedend v odst. 3.3 Smicuvy a v pilloze £ 4 Smiouvy je cenou
konaénou a nepfekrotitelnou a zahmuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokanceni
a preddni Dila, pfitem mife byt ménéna vhradné:

12.2.1 v plipadé zmé&ny vy3e nebo zplscbu platby zdkonem stanovenéd dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfiem: v takovém pfipadé se Cena Dila upravi zpisobem
odpovidajicim zméng vyie nebo zplsobu cdvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran, .

12.3 Cena veskersdho zafizeni a materiald urcenych ke rhotoveni Dila a cena jejich dodavioy
je zahrnuta v Cené Dila.

12.4 Cena Dila zahmuje naklady na Realizatni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni, vietng geodetické dokumentace
skutedného provedend, | ndkiady na dinnost Notifikovand osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumantace,

125 Cena Dila zahrmuje veskeré naklady Zhotovitele na shotoven Dila, WV cer Dila jsou
obsazeny | naklady na wybudovani, provoz, udribu a likvidac zafizenl Stavenisté
Fhotovitele i jaho Poddodavatell, ndklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenidté ve smyslu zakona £, 183/2006 Sb,, o dzemnim planovani a stavebnim fadu
{stavebni zdkon) ve znéni pozdéjich predpist. V cend jsou zahmuty i naklady
odpadovéhe hospodafstyl a dpravy pozemkil a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zhousek, naklady na ztiZend podminky vystavby, dané (s vwilmkou DPH), dovoznl cla
ajing poplatky, UZivani nemovitost pro Ofely zafizeni Stavenistd a wyusiti dofasmych
zébord hradl Zhotovitel,

12.6 Cena Dila zahrmuje | tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prishusng organizadni jednotky Objednatele v rozsabu
stanoveném Smérnici $ZDC & 55.

12.7  Zhotovitel prohlaguje, 3e Cena Dila je cenou nejvyie pfipustnou a zahmuje vedkeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlatuje, ze se sernamil se Stavanistém
a celym obsahem Zadavad dokumentace (vE€, &asti absahujici vykresovou £ast a cast
SoUpis praci).

128 Pokud dojde k pferufeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldi nei 2 roky {a to
i v soudtu jednotlivych kratich pPferufeni pracl), pofinaje prenim dnem nastedujicing
roku se bude dosud neuhrazena dast Ceny Dila automaticky kaZdoroéng upravovat
o rofnl miru ristu indexu cen stavebnich praci za predehdzejici kalenddini rok
zverejfiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V piipadé pfenseni z divodd na strané
Zhotovitele se Oprava Ceny Dila podle tohoto cdstavce nepousije.

13. PLATEBNI PODMINKY

13.1  Cena Dila bude hrazena prib&iné na zdkladd dafovych dokladd, kterd budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich ajinych prac, kberéd byly v pfadchazejicim
kalendainim mésic provedeny v souladu se Smibouvou za dfelemn zhotovenl Dila, a
v pripadé, fe si to vwiada Objednatel, i na cenu materidly dodandho v pradchazejicim
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kalendaimnim mésici na Staveniitd za dOfelam zhotoveni Dila aje radné uskladnén
a zabezpelen pfed ztratou, poikozenim nebo znifenim, pfifem# tyto stavebni a finé
prace & materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych prad potvrzeném
podpisem TDS.

13.2  Dafové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC €41, Vystavenéd dafiové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li véechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjitfovacich protokold,
b) zjisfovaci protokaoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupls provedenych praci.

13.3  Zhotovitel vyhotovi kafdy dafovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronickd podobd. Po dokondeni Dila  Zhotovitel eyhotowl  a preds
Ohjednateli konecny dafovy doklad,

13.4  Fhotovitel je povinen vystavit danovy dokdad do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla
povinnost piiznat dafi z pfidand hodnoty, nebo pllznat uskutefnéni plnénl a dorutit je)
neprodlend Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ECastku ubradit dle
podminek v tomto danku Obchodnich podminek.

13.5 Splatnost faktury - dafiového dokladu je, wvezhiedemn K povare zdvazku, 1.
administrativni ndrognosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesdat (60)
dnil od doruteni Fadného dafiového dokladu Objednatell. Tuto délku splatnost povaiuli
smiuyni strany za primérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust, § 2610 odst, 1 obfanského zakoniku,

13.6  Platba splatné fastky bude provedena formou bezhotovostniho bankowvniho pievedu na
Ofet urteny ZFhotovitelem v piisluSném dafovém dokladu, Chstka je raplacena
piipsanim pfisluiné penéini Jastky na GOfet poskytovatele platebnich slufeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni daldiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé fddostl Zhotovitele a zaroveli zménou smilouvy,
Zadost musi byt pisemna, ato pouze prostfednictvim datové schranky Objednatels
z datowé schranky Zhotovitele {(u pravnickych osob) nebo dfedné ovEfenou lstino
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemd téd zavedenou viastni
aktivni datovou schranku.

13.7  Dafovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spifiovat veskere naleditost uvedens ve
Smiouvé nebo vyiadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
£, 235/2004 Sb., odani z phidanéd hodnoty, ve znénl pozddjsich pfedpisii a zdkona
. 563/1991 Sb., o déetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd a dile musi obsahovat
pilc¥enou kopil Soupisu provedenych pracl potvrzeného podpisem TDS.

13.8 W pfipadé, 7e dafovy doklad nebude mit vyie uvedené naleditost], je Objednatel
opravnen zaslat jej ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodieni se splatnosti; |hiita splatnosti pofing béfet znovy od opétovného doruceni
nalefité doplnéné & opravens faktury,

13.9 Datem uskutefnéni dilfich zdanitelnych plnéni na danoeych dokladech wystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je dafovy doklad
vystaven vyjma mesice listopadu, kdy bude danowvy doklad Zhotovibelemn vystaven
| k patnactému (15.) dni mésice listopadu,

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, e neprovede jednostranny zdpodet pohledaviky a e
nepostoupi #adnou pohleddvku vi& Objednateli ani jejl £ast, vezniklou na zakladé
Smicuvy treti osobé ber piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.  Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek Se nepovaZzuje za souhlas
Objednatele,

13.11 Chjednatel je opravnén udit k jednostrannému zapodftu | pohleddvkue ve smyslu ust.
g 1987 odst. 2 obfanského zakoniku nejistou,
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13.12 Zhotovitel neni opravnén poufit kzdpoftu vOd Objednateli pohledavku svého
spoludiuinika ve smyslu ust. § 1984 obfanského zakoniku,

13.13 Objednatel mife poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotovend Dila, Celkovou vy
zdlohy, podet a nafasovani splatek [pokud fich bude vica nei jedna), poudibé ménmy,
splatnost a ostatnl poméry zalohy je Objednatel oprawvnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovow zalohu poskytnout,

14. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

14.1  Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smiouvy Bankownl zaruku za provedeni
Dila ve wyii uvedené ve Smlouvé. Bankovni zéruka za provedeni Dila (déle téf jen
Bankovnl zaruka) bude zajidfovat dodrfeni smiuvnich pedminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankowni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moZné zirdky, kbteré by wyplynuly ztohn, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten pinit své povinnosti ze Smiouvy, V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udricvat v platnosti Bankovni zdruku za proveden Dila dle podminek béto
Smiouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotovitell do napraveni tohoto porugeni
Zadnd finanéni plnéni podle béto Smiouvy.

14.2  Objednatel je opravnén vyulit prostfedkl zajigténych Bankovnl zdrukou za provedeni
Dila wve wySi, kterd odpovidd vysi splatné &astky smluvni pokuty, jakehokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele vi& Objednateli, ndkladl nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpiisobenych pinénim Zhotovitele v rozperu se Smiouvou, nebo jakékol|
Chston, kterd podle mingni Objednatele odpovida nahradé vadnéno plrdni Zhokovitale,

14.3  Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovnl zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineénd, piicem?
feskd banka nebo zahranicni banka (tj. ta, kterd vydala Bankowni zdruku za
provedeni Dila) se zavaie kpingdni bez namitek ana zdkladé prvni wyzvy
opravnénsha,

b) Bankovni zdruka bude platnd nejménd po dobu provadénd Dita stanovenou ve
Smlouvé addle minimainé 2 mésice po vyhotoveni Pledavaciho protokolu
a odstrandni  viech pfipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Preddvadm
protokolu podie toho, ktera z t&chto udalosti nastane pozdail,

) Bankowvni zaruka musi byt dale plaina, dokud Objednatel neabdrzi Bankowni zaruku
za odstrandnl zaruénich vad podle danku 15 téchbo Obchadnich podminek.

144  Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

#  ZFhotovitel neprovad Dilo v souladu s podminkami uzaviand Smilouvy G esplnil sva
povinnostl vwwplyvajici ze Smilouvy;

= Objednatel odstoupi od Smiouvy z divodd na strané Zhotovitele;

s Fhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou Skodu & smiuvni pokuty, k nif je podle
Smicuvy povinen a ktera vi&i nému byla Objednatelem uplatnéna;

s it majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némé byle vydano rozhodnuti
o upadku nebo insclvendni navrh byl zamitnuot proto, 2e majetek nepostaduje
k uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek
byl zeela nepostadujici nebo byla zavedana nucena sprava podia zviattnich praviich

piedpisi,

14.5 Pokud podminky Bankowni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy wyprsi
povinnosti praviickd osoby, kterd vydala Bankovni zdruku (“datum ukoncenl platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila®) a Pfeddvaci protokol nebyl smiuvnimi stranami
vyhoboven, resp. nebyly odstranény viechny pripadnég vady a nedostatky uvedernd
v Pfeddvacim protokolu, do data thiceti (30} dnll pfed datem ukonfeni platnosti
Bankovni zdruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podie toho prodlous platmnost
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Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smiuvnimi stranami vyhotoven
Preddvacl protokol a odstrangny wviechny pFipadng wvady a nedostatky uvedenéd
v Predévacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankowni zaruku za odstranéni
zarudnich vad podle danku 15 téchto Obchodnich podminek.

14.6  Objednatel je opravnén wuplatnlt pravo z Bankovnl zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodioud platnost Bankownd zaruky za proveden Dila, v pripadech
kdy je ktomu povinen die Smilouvy, pfifem? za téchte ckolpostl mize
Objednatel ndrokovat plnou wwii Ldstky Bankovni zdriky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednatell splatnou Sastku podie toho, jak bylo mezl
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnil po tomto souhlasy, nebo

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do Styficeti (40) dnd potéd, co
obdriel oznameni Objednatele, v ném# bylo podadovano spinénl takowvé
povinnosti. V' pfipadé, #e se jednd o nepenéfitou povinnost se ma za to, fa je
do wyie urfend zarufnl listinou  zajisténa penéfita pohledavka, kbterd
Objednateli prislusi pfi porudeni pfisluiné nepenéfité povinnosti.

14.7  Objednatel vrdtl zdrudni listinu &k Bankowni zdruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (207 dnil ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsall Predavac protokol,
Zhotovitel odstranil wvefkerdéd vady uvedend v Pleddvacim protokolu a v Zapisech
o pfedani a pfevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrie! Bankowni zdruku za
odstranéni zérudnich vad, podie toho, kbery termin nastane pozdéji,

15. BANKOVNI-ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladnd, tj. nejpozdd)i do Zedesdd {60) dnil ode dne
podpisu Predavacho protokolu Zhotovitelam | TDS predat Objednatell Bankawni zaruku
za odstranénl vad Dila. Bankowni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
castku odpovidajici wwii 50 %Bankowni zaruky za provedeni Dila uvedend v odst, 4.1
Smilouwy.

15.2  Zhotovitel se zavazuje, #& Bankovnd zaruka za odstraméni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (&) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukondenl platnosti Bankovnd zaruky za odstranénl vad Dila a Zhotovicel
neodstranil viechny zdrufni vady do tficeti (20) dnd pred timto datem ukonceni
platnostl Bankownl zaruky za odstranéni vad Dila, potom e Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodiowfit, dokud nebudou viechny zarutni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit priavo z Bankovni zZaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodioufi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v piipadé, e jejl platnost bude kratsi, neX je uvedeno v plfedchozim odstavce;
za téchto okoinosti miZe Objednatel pofadovat zaplaceni piné vyse fastky
Bankowvni zaruky za odstranénl vad Dila,

15.2,2 Zhotovite! neuhradl Objednatell zplisobenou Skodu & smiuvnl pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd viadi nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednatell splatnou £astku podie toho, jak bylo mezi
stranami sjednane, do éyficeti (40} dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnut,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zdrudni vadu do Etyficeti (40) dnd poté, co abdriel
oznameni Objednatele, v némé bylo podadovano cdstranénl zarudnl vady, neba
v jiné priméfend |hiité dodatednd mu k tomu Objednatelem poskytnuté, ato
k dhradé pFfiméfend slevy zceny & kdhradé nakladd, které wznikly
odstranénim  vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smiuvnich  pokut
a narcku na nahradu Skody, nebo

15.2,5 nastanocu okolnosti, kberd opraviiuli CObjednatele k cdstoupeni od Smilouvy
podle Eanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
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odstoupeni ozndmeno & nikoliv. Objednatel vrati zarucni listinu Bankowni
zaruky za odstranéni vad Dila Zhotovitell do dvacetl (20) dnil poté, co tato
Bankowni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanover
tohoto danku, vietné jejiho plipadného prodiouZeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

16.1 Objednatel prohlasuje, #e viéechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenidtd die Dokumentace pro stavebni povobeni jsou ve viastnickyl Staku
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako 5 majetkem Statu ve smyslu zakona £,
77/1997 Sh., ostétnim podniku, ve méni pozdéjSich predpisd (ddle jen .rdkon
o statnim podniku”} nebo #e k pozemkiim Objednatel jinak zajistil pravo provést
skavbu, neni-li ve Smlouvé uvedens jinak.

16,2 Wiastnické pravo k vécem, kbteré Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smiouey nebo kberd
vznikaji jako vysledek pinénl Smiouvy a které se stanou souéasti Dila, resp. pozemku,
ato vietnd strojd a jinych upevnémych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obfanského
zakoniku, nabyva Stat ckamdkem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto veznikly a Objednatel soufasné riskdvd ocdpovidajicd pravo hospodarit ve
smyslu zakona o statnim  podniku. Viastnicke pravo Kk materlalu  dodanemu na
Stavenist® za Ofelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamdikem ubrazeni prisluSméeho
dafoveho dokladu v souladu 5 odst. 13,1 Obchodnich podminek a Objednatel souiasné
ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zékona o statnim podniku. Ust. § 512
obfanského zakoniku peni dotdeno. Pro  wyloudeni pochybnost smiluwvnd strany
prohlasuji, Ze pfi upravé viastnického prava k Dilu a jeho Sastem wzaly v Ovahu ust,
& 5 rdkona £ 266/1994 Sb., o drahach.

16.3  Ujednani o vlastnickém pravu obsafené v pfedchozim odstavc neplati v plipadé
Upravy, preloiky nebo jindho zasahu do siti technickeho vybaveni nabo jing waci, kberd
j& ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Viastnicke pravo k takto upraveng véd v souladu s obecndé zévazriymi pravnimi
pfedpisy nepfechazl a zlistavd zachovadno plvodnimu viastnikovl,

164 W pfipadé, ¥e vysledkem finnostl Zhotovitele v souvislostl s plnénim Smilouvy bude
autorskd dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona & 1212000 Sb., O pravd adkorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakondl, (autorsky
zdkon), ve znéni pozdédjiich pfedpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obéanského
zakoniky poskytuje k takovemu autorskemu dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castemn ke dni vzniku takového autorského dila Objednatel opravnéni jaj uzit - licend,
a to vyhradni, umofujici viechny zplsoby ult autorského dila, potfebné pro napinéni
uéelu Smiouvy a pokratovani pinéni navarujici na Smiouvu a v mnoZstevnim rozsahu
tomuto Ofelu piiméfendmu, 5 Gzemnim rozsahem vymezenym dzemim Ceské republiky
a fasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovech  autorskych  prav
k autorskému dilu, véetng moZnosti zasahu do autorskéno dila, a to | prostfednictvim
tretich osob, moZnosti udéleni podiicence a moZnosti licanc prevest na thati osobu. Pro
wyloudeni pochybnosti plati, e cena velkerych licend poskytnutych na zakladé tohoto
élanku je ji zahmuta v Cené Dila. Objednatel & jeho prawni nastupce nejsou povinni
lioenci vyulit,

1.5 W pfipadé licence die piedchazejicho anku se Zhotovitel s ohiedem na vyznam
a zplisob poufiti vwslowné ziikd prava licenéni smlouvu vypovaddt dle ust. § 2370
obfanského zakoniku a préva odstoupit od Hoendni smiouyy pro zmiénu plesvédienl die
ust. § 2382 obéanskeého zakoniku,

17. ZMENOVE RIZENI

17.1  TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravinén pofadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedenl prad, jez nebyly soufasti pingnl dle Smilowey, nebo o neprovedeni
praci, jei byly souldst plnéni dle Smlouvy, pfipadng jiné provedeni prac, ned jak byl
popsano ve Smlouvé, Vidy 52 bude jednat o zmé&nu, ktera nebuds zménou podstatnou,
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vwhovit,

Pricha £ 1 - CECHODML PODMIMNY
Thakavinrd slinvis
a8 1A ORfRFLEfLE



17.2  ZFhotovitel je opravnén pna zakladée sveho uvvazeni & na doporufeni sam navrhovat
zmény plnéni Smilouvy, Jednd se zejmeéna o zmény, které budou vylepSenim pinéni
Smiouvy, Usporou pro Objednatele nebo kberé fedi nové vzniklé situaca,

17.3  velkerd nové & upravend Casti Dila, dotfend piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schwvaleme zmény spifiovat viechny podminky Smiouvy wve znénl po
zapracovan| prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedent zmény nadale spifiovat viechny podminky Smilouvy, Provedent schvalend
rmény pinéni Smilouvy nema vliv na platnost veskerych ustanowvani Smilouwy.

17.4  HNavrhne-li TDS nebo Zhotovital rménu plnénl Smiowey, oznami takovou skutefnost
druhé strané a zaroven p:?iiﬂ predmét zmény, jejl diivody, pfedpokladané technické
fefeni a predpokladand dosledky zmény. Zména Dila bude oznadena pofadovym
tislem, timto dkonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejbli#Eim jednani
navrh zmény projednaji,

17.5 Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhovand zmény na wyii Ceny Dila
(], pfehled veskerych nakladi nebo dspor touto zménou zplsobenych) a plipadné tes
na terminy pinéni die Harmonogramu postupue praci a soudnnost Objednatele apod,
Zhotovitel provede toto hodneceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnii od
navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodie-i se pisemng Zhotovitel s TDS
finak, Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadil navrhované
ZMEy.,

17.6  Bude-li wwsledkem navrhovand zmény takd zmdna ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadil navrhované zmény sestavit rozpofet nebo kvallfikovany odhad
zmény ceny prislufnych Casti plnéni Smilowey, kKterych se zména dobyka (8. vetkerych
nékladll nebo (spor touto zméncu zplisobenych),

17.7  Objednatel na zakladé pisemneho hodnoceni navrhovane zméany Dila nawvrh zmény
schvali nebo odmitne,

17.8 W pfipadd schvalenl ndavrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemng ve formé dodatku ke Smiouvd podepsandho oblma smiuvvnimi stranami.

17.8 W pfipadé, fe bude nezbytné, aby Fhotovitel provedl viceprace, kterd nebyly vyslovng
uvedeny v Zadavaci dokumentacl, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, Velkerd viceprace schvdland ve zménowdm fzeni a zadané formou
pfislugného zadavaciho fizenl budou fakturovany samostatnym dafovym dokladem.

17.10 Pro occenéni plnéni na zakladé zmenoveho fizeni a viceprad die predchoziho odstavca
se pfednostné poufiji jednotkové ceny obsafend v Nabldce Zhotovitele, plipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska véomého, tasového a mista pinéni.
Pokud se druh viceprac v Nabidoe Zhotovitale nevyskytuje, porovnd se jejich skladba
s ocenénymi praceml a vyu#lje se k vytvofenl nové nabidky skladby obdobnych prad
k wybvofeni porovndvad poloZfky. Pouze v plipadé, kdy neexistuje ocendény druh
viceprace anl porovnavac prace, nalefl cena pfiméfeng zvyiend urfena jako obvykla
cena prad, kterd vwplynou ze zménového fizeni nebo 2 viceprad ve smyslu usk, § 492
a § 2586 pdst. 2 obfanskeho zakoniku,

17.11 Smiluvni strany jsou pfi zménovych Fizanich podle tohota Elanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych prévnich predpisiizhotovitel se
zavazuje postupovat v ramcl zménového Fizeni tak, aby nechrozil fadné pinéni
Smilouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

17.12  Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménovéno fizend nebede Sinit fadné kroky, kterdé
by znamenaly ohrofeni, znemaoznéni & navyieni ceny navrbovansd zmany. Vedio-=l by
respektovant takové povinnostl dle ndeoru Jhotovitele ke zpofdéni Harmonogramu
postupu praci; je Zhotovitel povinen neprodlend takovou skutednost ozndmit TDS.

17.13 Ujedndni tohoto Slanku se uZiji ve smysiu ust, § 2627 obdanskéhn sAkoniku rovnéz pro
piipady zmé&n, kteréd se tykajl mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, kteréd wyily najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smiouvy znamy a Zhotovitel je nezavinll anl nemohl pfedvidat & se situace, Kdy pii
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provadéni Dila wvyjdou najevo okolnosti odiiSné od dokumentace pfedané
Objednatelem,

17.14 Bez chledu na ujednani tohoto danku 4 jakakoliv daldl ujednani téchto podminek je
TDS oprawnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelemn formou zépish ve stavebnim
deniku drobneé zmény Dila, kbere svym charakterem nemaji povahu vicepracl &
meénépraci, kieré nemaji vliiv na Cenu dila ani na celkove technicks viastnost dila {ani
podminky dané vefejnopravnimi  povolenimil}, Jejich? potfeba wyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbyine proo dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEII
NAHRADE

18.1 Nebezpe®l kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a# do okamFiku
fadného pledani prisluiné Casti Dila, tzn, podpisu pfishuiného Zapisu o pledani
a pievzeti Dila Zhotovitelem | TDS.

18.2  Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednatell nebo tfetim osobam
v dijsledku porufeni povinnostl Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladaé
pravnich piedpisli nebo v diisledku porudeni povinnosti vyphyvajicich pro Zhotovitele ze
Smilouwvy.

18.3  ZFhotovitel se zavaruje nahradit Objednakeli veskerou Skodu, kberou Objednakel wbrps
v dilsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych prasnimi piedpisy nebo na
zdkladd prawnich predpisi nebo v disledku porufeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smilouwvy,

184  Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemagetkovou (jmu
veniklou na zdkladé Fadné uplatnénych ndrokd tfetich osob, veniklych v disledku
poruSeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedeng v tomto Hanku, a to vietnd ndrokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu & pramysiovému viastnictvi,
které. byio soudasti plnéni Zhotovitele, Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipads, e
porufeni prav thetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecnieho odkladu
a na viastni naklady, aby Dilo nebo jeho &st nadale prava tfetich osob neporusovalo.

18.5 Fadna ze stran neni odpovédna za gkodu, pokud prokdie, 7e ji ve spinéni povinnosti ze
Smiouvy dofasné nebo trvale zabranila Vy83i moc. PPeka¥ka vanikld ze Skidcovych
osobnich pomérd nebo wanikld a2 v dobg, kdy byl 3kidoe s plnénim smiuvens
povinnostl v prodieni, anl pPeka?ka, kterou byl 3kidce podie Smicuvy povinen
pfekonat, ho viak povinnostl k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynoud z porufenl povinnosti Zhotovitele die Smilouey, jsou-li bybo
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pliloze & 7 Smiouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1  Zhotovitel odpovidd za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
piedani a pievzetl Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Castl Dila objevi
kdykoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na které se
vztahuje zdruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplisobeny po pPechodu
nebezped Skody na Dile vn&jsimi wdalostmi, je# nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
5 jejich? pomocl Zhotovitel pinll svou povinnost. S chiedem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, f& Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykolly v prilb8hu zdru®ni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci
vady zjistil & mohl zjistit.

19.2  Fhotovitel odpovidd za viechny vady, zplsoband:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovidd Zhotovited,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materidli nebo provedeni Dila, se Smlouvou, ebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovite! nespinil jinow svou povinnost.
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19.3  Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje réruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, e zhotovens Dilo bude po celou zdrufni dobu
zplisobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a fe po celou tuto zaruéni
dobu bude mit viastnost vyZadovansg Smiouvou,

194  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zaruénich dobach, v nich# je
Chjednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pofadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznifni svriek [uZity materidl) a geometrické uspordddni koleje (uZity
material] v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukoe a jejich povrchy, na izolace proti vodg, izolace proti vodé
maostovek ocelovych mostl, tuneldl a celoplosné izolace proti vod® v tunelech
v brvani 10 let,

19.4.3 na ostatni st Dila vfetné Sacti stavabnich a montaznich « brvani 5 let, pokud
nenl ve Smiouvd nebo kterékoliv jefi piiloze uvedeno jinak.

19.5  Zaruéni doba za jakost poding béZet ode dne piedani a prevzetl Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (S0}, provozni soubor (PS) nebo jind dast
pinéni yymezena v Harmonogramu postupu praci.

19.6  Zarudni doba nehési:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdie Dilo, nebo jeho vadou dotdenou Chst
Dila, fadné ufivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po ktérou Fhotovitel odstrafuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidd Zhotovitel a kterd sice nebrani Objednateli v fadmém wdivani Dila
nebo Castl Dila, ale vyskytnou se opakované,

19.7  Nemiie-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Casti
Dila | jinou souvisejici Cast Dila, neb&# ani zdrulni doba poskytnutd na tuto souvisejic
Cast Dila.

198  Zarudni doba nebédi vidy ode dne, kdy Zhotovitedi podie ustanoveni Smilouvy venikia
povinnost zapodit s odstrafovanim vady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednate!
Fakticky umodni Zhotovitell zahdjit prace na jejim odstrafnovani, ad do dne, Kdy
Zhotovitel pledd Objednateli piisiugnou Cést Dila po odstranéni vady,

19.9  Zaruéni doba se prodiufuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podie pfedchozich
ustanoveni nebés.

14.10 Zaruku za jakost kemponentd samostatnd doddvanych od jinych zhotovitelll (vyrobed)
se Fhotovitel zavazuje poskytnout nejménd v délce 24 mésich ode dne preddni
a pfevzeti pfedméného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soudasti. V' pripadech, kdy by zaruténi doba poskytnutda wvyrobcem
komponentu prekrofita wwie uvedenou dobu 24 mésicl, zavaruje se ZFhotovitel
poskytnout Objednatell zaruku za jakost alespon v teto deldi dobs,

19.11 WV pfipadé, fe Objednatel v zarutni dobé& opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jeho? zakladé Zhotovitel poiidil a vwménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatng dodivané od jinych vyrobed, poedind ode dne
nésleduficibo po dni jejich vwmény bé3et nova zdrutni doba v délce 24 mésici.

19.12 Ohbjednatel je opravnén v pfipadé, e pfevede viastnické préavo k Dilu nebo jeho &asti
na tret osobu nebo v phipade, Ze viastnické pravo treti osoby je zaloZeno jid zdkonem,
prevést na tuto theti osobu prava z odpovédnostd Zhotovitele za vady

19.12 Objednatel je povinen Zhotovitell bez zbytedneho odkladu  pisemné  oznamit
skutednost, ¥ prava z odpovédnosti za vady je oprdvnéna vid Zhotoviteli uplatnit Jind
opravnéna osoba.

19.14 Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnost za
vady pouze v piipadé, 2e Objednatel cenami Zhotovitel toto jeil prave podle
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predchoziho odstavee nebo v pfipadé, #e jind oprdvnénad osoba Fhotoviteli toto své
pravo saima prokada,

12,15 Objednatel nebo jind oprévnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila md vady, pofadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladng po jefich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebao jind opréawnéna osoba
v nahlddeni vady uvede, zda se jednd o vadu branici Fadnému udivani Dila nebo Casti
Dila, & nikoliv.

19.16 Zhotovitel se zavaruje zapofit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Casti Dila ber
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude dorufeno oznameni Objednatele nebo jingé
opravnéné osoby, $e Dilo nebo Cdst Dila md vady vietnd poZadavku na jejich
odstranéni, V odstrafovani vad se Zhotovitel zavazuje bez pieruseni pokradovat
a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky mozné |hité, kkerou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi, Nedojde-Il mez smiuvnimi stranami k dohod® o Ihité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfens
ihité stanovenéd Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své nakiady | ty
Objednatelem oznameng vady Dila, za ktere odpovédnost odmita, resp. vady, ktera
neuznava. Ma takovou vadu se v ostatnim pfimé&rend poufije Gprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespomym, #e Fhotovitel za vadu, kberow neuznal, skutedna
necdpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotovitell naklady, které na odstranéni
vady Gtelné vynalo3, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem,

19.17 V pfipadé, e Fhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urdené Ihité, je Objednatel nebo find opravnéng osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady wviastnimi kapadctami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele, Takovymto postupem Objednatele nebude dotfena zdruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotfenou Cast Dila véetné jejiho plipadného prodiouzeni,
Maklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovite! Objednatell na zakladd wizvy
k dhradé. Objednatal ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankowni zéruky za odstrandni zéruénich vad, Jestlife nemize byt vada
GEinné odstranéna na StaveniStl a Objednatel s tim vyjadi pisemny souhlas, mie
Zhotovitel odvézt re Stavenisté pro odely opravy ty Cast Dila, resp. jeho prislufenstyi,
ktereg jsou vadné, V tomto pisemneém souhlasu je Objednatel opravnén podadovat, aby
Zhotovitel zvwSil Sastku Bankowni zdruky za odstranéni zarudnich vad o dplné nakiady
na nahradu téchio soudasti, nebo aby poskytl jins vhodns zaruky,

19.18 Jestlize je mo#ngé, #e odstrafovani nékterd vady ovlivnilo viastnosti Dila, mii#e TDS
vyiadovat opakovani kterdkoliv zkouZky popsand ve Smilouvé, Tento pofadavek bude
oznamen do 28 dnil poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu 5 podminkami powfitymi pro predchozi zkouSky, kromé toho, 22 budouw
provedeny na riziko a naklady strany odpoveédng za naklady na odstranéni vad,

19.19 W pfipad®, 7e je vada Dila nebo vada Cdsti Dila neodstranitelnd, je Zhotovite! povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dlla do tiiceti (30) dnll od zjiSténi této skuteEnosti
nebo  poskytnout Objednateli pfimérenou  slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo sleva z Ceny Dila, j& z2cela v pravomoc
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad, V plipadé, fe
Zhotovitel nespini svou povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni viasiniml kapacitami nebo jinym dodavatelam na
nikiady Fhotovitele. Objednatel md prave vyufit k dhradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Castl Dila, & k Ghradé svého naroku na poskytnutl pAiméfens
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajic z Bankowni zaruky na odstranéni zaruCnich
vad,

19.20 Pro odstranéni pochybnostl sl smiluvni strany vysiovné sjednavaji, e povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovné: povinnost provést beeplatné  dalsi
prace, které by plvodné bylo tieba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou
upozomovac povinnost dle usk, § 2594 & § 2627 obdanského zdkoniku,

Fificha £. 1 - DECHODM PoDMINGY
Thakavinrd slinvis
3308 CR{RJLEf1



19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotovitali piistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad,

20. SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1 W pripadé prodieni nékteré ze smluvnich stran s penégitym pinénim je drubha smiuvni
strama opravnéna poZadovat zaplaceni Oroku z prodieni ve wwiil stanovend obecnd
zavaznymi pravnimi pfedplsy, Pro Gcely naroku na zaplaceni smiuvni pokuty nejsou
urcky z prodieni ve smysiu uskt. § 1971 obfanskeho zdkoniku povaZovany za souCast
nahrady Skody,

20.2  Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficati {30 dnll ode dne dorudeni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

20,3 Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo druhe smiueni strany na nahradu Skody
v plng wysi.

20.4  Povinnost, jejiz spinéni bylo zajiSténo smiluvnl pokutouw, je povinnd smivvni strana
zavazana pinit | po zaplaceni smiuvni pokuty.

20.5  Obé smluvni strany se vzdavajl prava na sniZeni smiuvni pokuty dle ust. § 2051
obéanského zakoniku,

206 W piipadé prodieni Zhotovitele s pfedanim Fadng provedené Casti Dila (nebo jeho &éstl)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu prad pro jednoklivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen whradit Objednatell smiuvni pokutu ve w8 0,1 %
zceny za prisiuinou Cast Dila za kazdy zapofaty den prodieni, pficem: ndroky
Objednatele dle jinvch ustanoveni téchio Obchodnich podminek ani Smilouvy
plynouci z pravnich predpis( tim nejsou dotéeny,

20.7 VW pripadé prodieni Zhotovitele se spinénim Ihity urfend Objednatelem nebo TDS nabo
dohodnuté smiuvnimi stranaml (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a pfevzeti Dila afnebo Fredavadciho protokold, vietné vad v zarodni
dobé, které nebrani Fadnému wuZivani Dila nebo Casti Dila, fe Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smiuvni pokutu ve vyii 0,05 % zceny dotéené Casti Dila za kaidy
jednotlivy piipad a za kaddy zapofaty den prodient 5 odstranénim jednotlivé vady.

2008 W plipadé prodieni Zhotovitele se spinénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnutd smiuvnimi stranami { » tomto pofadi) pro odstranéni vad v zdrudni dobé,
které branl Fadnému ufivanl Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen ubradit
Objednateli smluvni pokutu ve wwii 10 000 EC za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy
den prodieni s odstran&nim jednotlivé vady.

209 V piipadé, Ze vpribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde
k negativid zménd [dodasnd nebo trvald) dopravné-technologickych charakberistik ve
srovnani 5 jejich hodnotami dle schvalene dokumentace (napfiklad omezenl dovalens
rychlosti wietnd rychlosti jizdy odbolkou ve viakowvé cestd, staniCnd nebo tratovd
provoznl intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievil
vyhybek apod.) v dobd trvadni deldi nez 10 minut od ohlageni, ja Zhotovital povirnen
uhradit Objednatell smiuvni pokutu ve wydl 0,05 % z ceny dotéené Castl Dila za kaidy
zapodabty den Ervani takowé zmény, ato | opakovand a zaroven dbrazeni plnd vyia
pendle uplatnéné viEl Objednatell ze strany dopravol, Prokafe-ll Zhotovitel, #e takova
zména nastala viivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho dinnosti nebo z viastnosti
doddvanych &asti Dila, popd, které zplsobil svou innostl Objednatel, toto ustanoveni
s nepoufije.

20,10 WV phpadé, s Zhotovitel v rozporu se Smilouvou nezahdji dnnesti sméfujicl ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokrafovat v provadéni Dila dle Harmonogramu & toto
porugeni nenapravi ani do 10 dnd na zdkladé pfedchozi wevy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysl 5 % 2 celkove Ceny Dila
za kaZdy takovy piipad,

20.11 W phpadé prodieni Zhotovitele s pfevzatim Stavenisté & jeho Casti, je Zhobovitel
povinen uhradit Objednatell smiuvnl pokutu ve wyil 0,05% 7 celkove Ceny Dila za
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kaidy zapocaty den prodieni af do dne fadneho prevzeti Stavenist® & jeho gasti
Zhotovitelem,

20012 N pfipadé prodieni Zhotovitele s terminem vyklizenl Staveniité & jeho Sastl, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vwSi 0,05% 2 calkovéd Cany
Dila za kafdy zapocaty mésic prodieni ai do dne vyklizeni StaveniSté &i jeho &astl,
maximalné 1 500 000 K& za mésic,

20.13 W pripadé, fa Fhotovitel nespini povinnost zaberpedit ji provedend Casti Dila po dobu
prerdeni pracl na Dile nebo Casti Dila dle odst, 3.9 téchto Obchodnich pedminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvnd pokutu ve vedi 0,5% z ceny viach
dotéenych Casti Dila za kaidy takovy piipad.

20.14 V piipadé, fe Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele ne toho, kbery
vl uveden v pfiloze £ B Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatels
provedengho formou dodatku ke Smiouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiluvni pokubu ve vyii 1% z celkové Ceny Dila za kaddy takovy plipad. Ostakrd ndroky
Objednatele Bim nejsou dotéeny.

20,15 W pfipadé, Ze Zhotovitel poruSi povinnost fadné predat Objednateli dokumentac
skutedného provedeni stavby vietnd jeji gecdeticke Castl podle podminek stanovenych
Smilouvou, je Fhokovitel povinen ubradit Objednatali smiuvni pokotu ve wysi 0,0%%
z celkové Ceny Dila za kaZdvch zapodatych 30 dnd prodient.

20.16 V pfipadé, #e Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. &as) wyluky
verainéne vea strednédobém planu wwiuk, uhradi Objednatel smiuvni pokutu va wwii
1.000,- KL (slovy: jedentisic korun feskych) za kafdy plipad wyluky U kafdého
dotéensha dopravce:

a) jeho jizda viaku byla ovliivnéna, nebo

b) ktery jiZ zpracoval a pfedal Objednatell {jako provozovatel drahy) své diléi opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

20.17 Plati, #e prekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena
z diivoddi na strané Objednatele, pokud byl celkovy Easovy rozsah vyluky dodren.

20018 W pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svojl povinnost stanovenou Smiouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem eyZadovand pojistre smilouey
anebo nepfedlofi Objednatell k prokazani spinéni této swé povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smiuvni pokutu we wysl 0,02%
z celkoveé Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnostl, Ostatni naroky Cibjednatele
tim nejsou dotéeny.

20019 W pripadd, Ze Zhotovikel nespini svoji povinnost poskytnout a piadat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankowni zaruku za odstrangni zarednich wad
nebo neudriuje v platnosti Bankowni zdruky v rozsabiu vyiadovandm Smilouvod, je
Thotovitel povinen uhradit Objednatell smiuvnl pokutu ve vl 0,03% 7 celkové Ceny
Dila za kaidy den neplnéni této povinnoskh. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou
dotéeny,

20,20 NEOBSAZENO

20.21 WV pfipadé, 7e Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt | jen fastedné pohledavky souviselici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovited
povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3% z celkove Ceny Dila za kaddy
takowy piipad. Ostatnl naroky Objednatele tm nejsou dotleny

20,22 N plipadé, fe se na Stavenisti nachazejl pracovnicd Zhotovitele & dalsl osoby
vykondvajici pracovni dinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji baz prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smiuvnl pokutu ve
vysi 1.000,- KE {slovy: jedentisic korun geskych) za kaZdy zjistény pfipad a za kazdy
kalendainl den a¥ do dne, kdy Zhotovitel prokafe, fe piedmétni pracovnic obdrieli
prikaz Opravnéni ke vstupu do kolejisté™ nebo prestali vykondvat pracowni ginnost
W kolejistl nebo v blizkostl koleji.
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20.23 W plipadé, e Zhotovitel porudi svoji povinnost vést fadnym zphsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbe, vietnd dodrieni pofadavkil jejich obsahowych
nalefitosti v souladu s obecngé zavaznymi predpisy a Smiouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednatedl smiuvni pokutu ve wyii 1% z Ceny Dila,
maximalng 20.000,- K (slovy: deacettisic korun Ceskych) za kaidy zjistény pripad
porugen| takové povinnostl, Pokud Zhotovitel nezjednad napravu do &trmact (14) dnd
ode dne zdpisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen
uhradit daldi smluvni pokutu ve vysi 10,000,- KE (slovy: desettisic korun Eeskych) za
kaidy dalfi den, aZi do dne, kdy odstrani vetkerd nedostatky ve vadeni stavebnibo
deniku,

20.24 W pfipadé, #e Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu prad dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek fe Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiluvni
pokute ve wyil 0,05 % z Ceny Dila, maximaing 1000 000 KE (jedenmillonkorun
ceckyoch) za kaidy zjistény plipad porofeni takovéd povinnost. Pokod Zhotovikel
nezjednd napravu do Etrnacti (14) dnd, je povinen uhradit daldi smiuvni pokutu ve vysl
5.000,- K& (slovy: péttisic korun Saskych) za kaidy dalsi den, az do dne, kdy predsd
TDS pfedmétnou Zpravu o pastupu pracl,

20.25 W pfipadé, #e Fhotovitel cdmitne soutinnost nabo plnéni podminek koordinatora BOZP
pit prac na Stavenidt, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatell smbuvnl pokutu ve
sl 0,1 %% z Ceny Dila, maximalng 2 000 000 KL (slovy: deamiliony korun éeskych) za
kaidy zjistény pfipad.

20.26 W pfipadé, ¥e Zhotovitel v rozporu se Smiouvou poufije pro Gfely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Gfelu nebyly urfeny Dokumentacl pro stavebnl povolend, pfipadng, na niéZ pro
takové dfely nebyla uzaviena smiouva, kterd Objednateli zalofila pravo predmétné
nemovitosth za Glfelem provedeni Dila w¥e, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych ndrokl Zhotovited povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi
200,000, KE£ [(shovy: dvéstitisic korun Ceskych) za kaddé jednotlive poruSern této
povinnostl a kafdou takto neopravnénéd dotéenou nemaovitost, Ostatni  naroky
Ohjednatele tim nejsou dotdeny.

200,27 W pfipadé, ¥ Zhotovitel porudi svou povinnost die Smiowyy, aby kalda osoba, kberd se
podiii na provadéni Dila na strané Fhotovitela, na vywzvu opravnéng osoby prokazala
spinénl pfisluné odborné, zdravotnl & finéd kvalifikace a zplsobilostl pofadované
Smiouvow, pravnimi pfedpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zdavaznymi pro
Zhotovitele, je ZThotovitel povinen Objednateli ubradit smiluvnl pokuts ve vysi 100000, -
K [(slovy: desettisic korun £eskych) za kaddy pfipad poruseni teto povinnosti,

20.28 W pfipadé, 7e se zaméstnanec Zhotovitale nebo jeho Poddodavatele admitne podrobit
Zjisténl, zda neni pod vilvem alkoholu nebo ndvykove latky, nebo je-l u tébo osoby
dosafeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen ubradit Objednatedi
smiluvni pokutu ve vysl 100 000 KE za kaXdy jednotlivy piipad.

20,29 W plipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jing povinnostl dle Smlouvy, ne? je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvvni pokutu ve vySi 10 000 KE za
kaZdy jednotlivy pfipad a kakdy zapofaty den prodient.

20.30 W pfipadé, = Zhotovitel porudi jakoukoliv povinnost die odst, 4.4, téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednatali smiluvni pokutu ve wwSi 0,1 % z ceny Dila za
kaidé jednatlivé porudeni.

21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211 Kromé jinych divodd, wyplyvajicich z pravnich piedpisd je Objednatel opravnén
odstoupit od Smiouvy v pfipadé podstatného porudeni Smiouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je v prodieni se zhotovovanim Dila nebo Castl Dila dle
Harmonogramu postupd praci delfim ne thicet {30 wdni.
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21.1.2 Zhotovitel porutuje svou povinnost dle Smiowvy, pokod zavadny stav z diivodu
na strand Zhotovitele trvd | po thcetl (30 dnech ode dne plsemného
upozornéni Objednatels na tuto skutatnost,

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a odriovat ¢ platnost Bankowni
zaruku za provedenl Dila die danku 14 nebo Bankowni zaruku za odstranéni
zaruénich vad dle danku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svaoji
povinnost plediodit a udrfovak po celou dobu provadéni Ddla v platnost
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiluv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékkerou povinnost podle Smiouvy, a nedposlachme vwzvu
TDS, aby nespinénou povinnost spinil a napravil diisledek porugeni povinnosti
v stanovend primérend Ihits.

21.1.5 Zhotovitel nezahajl dinnosti sméfufic ke zhotovenl Dila die Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi anl do 10 dndl,

21.1.6 7 okolnosti je zjevné, Ze Fhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemng vyrozuml Objednatele v rozrporu se Smilouvou, #a
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespinl wwazvu k odstranéni nékberd zvad die &, 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlife vada zbavuje Objednatele v zésadé veskergho
prospéchu z Dila nebo Cdsti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porudi povinnost, ¥ Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smiouvy pouze v rozsahu die piilohy € 8 Smiouvy nebo postoupl prava &
povinnosti ze Smiouyy bez pisemmého souhlasu Objednatela.

21.1.89 Dojde u Zhotovitele k platebni meschopnostl, byl zrufen s likvidacl nebo bez
likvidace v pfipadé, #e nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen dpadek, Zhotovitel sam podad diuZnicky ndwrh na  zahdjeni
insalvenéniho fizeni nebo insolvenéni nawh je zamitnut proto, fe majetek
nepostatuje k Ghrad® nakladl insolvenénino fizenl (ve znéni zdkona &
182/2006 Sb., o tpadku a zpisobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozddjiich predpist) nebo byl konkurs zrufen proto, fa majetek byl zeela
nepostatujic pro uspokojen! vefiteld, jestlife bylo proti Zhotovitell zahajena
exekutni  Fizeni nebo nafizen eykon rozhodnubd  nebo pokud | dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalostl, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych ukonl nebo uddlosti,

21.1.10 Zhotovited, osoba na strandé Zhotovitele nebo zdstupce Fhotovitele sa
v souvislosti & plnénim Smiouyy dopusti trestného dnu Gplatkarstvi nebo piijeti
(platku.

21.1.11 Jakékoll prohlaseni Zhotovitele die Smicuvy se ukdde nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfediodl do doby zahajeni prad na Zelezniénl dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazijiciho odbomou zphsobilost
stanovenou zakopem £.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimd wyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vie v platném anénl, kberym prokase, Ze kaZdy pracowvnik,
ktery bude wykondvat vedouci prace, je opravnén provadét &innosti na
Fpleznifni dopravni ceskd, je-li takovy doklad vzhledem k charaktero Dila
a provadénych prac nezbyiny,

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupl byt | jen
Castedné pohledavky souvisejicl £ provadenim Dila teti osobéd,

21.2  HNastane-ll kterdkoll zudalostl nebo okolnosti uvedenych v odst, 21.1  téchio
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Géinnosti patnacty {15.) den po doculeni Zhotovitel, Krome
toho v pripadech uvedenych v odst, 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mife Objednatel odstoupit od Smiouvy ozndmenim s okamiitou ddnnosti ke dni
doruteni Zhaotoviteli,
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21.3  Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smiouvy nemd viiv na uplatnéni jinych prav
Dbjednatele podle Smiouvy.

214  Objednatel se zavazuje zaslat kopli oznameni o odstoupen od Smiouvy tef TDS,
21.5  Fhotovitel se zavazuje, 2 dnem udinnasti odstoupeni od Smiowwvy:

21.5.1 piestane provadét veskerd dalsl prace kromé téch, k nimi dal TOS pokyn pro
ochranu Hvota nebo majetku nebo pro bezpednost Dila;

71.5.2 pfeda veskerou Dokumentacl Zhotovitele, zafizeni, materaly a daldi prace, za
néi obdriel platbu;

21.5.3 odstranf ze Staveniitd veikerdéd daldl vybavenl, kromé& toho, co je nutné
k zajifténi bezpeénosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 wrath Objednateli veskerd podklady a véci, kberd od ného za déelem provadéni
Dila prevzal.

21.6  Zhotovitel bere na védoml, #& po cdstoupeni mife Objednatel dokondit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ufinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohoo  vyosik
Dokumentacd Zhotovitele a daldi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
Zastoupeni.

21.7 EKe dni Odinnostl odstoupeni od Smilouvy ma Zhotovicel poure priavo na dhradu
priméfenych, prokazatelnych a (elnd vynaloZenych nakladi za stavebni a jiné prace,
kterd byly provedeny ke dni Gfinnost odstoupeni od Smilouvy ana kterd nebyl
vystaven danfovy doklad dle odst. 13.1 téchbo Obchodnich podminek. Saznam
prokazatelnych nakladid, na jejich? dhradu ma Zhotovitel die pfedchdzejici vity pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

21.8  Pravo na chradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavee uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne dfinnostl odstoupen od Smilouvy,

21.9  Zhotovitel nema pravo na Ohradu dle &, 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni & materidlu, jejichz provadeni, resp. pouditi pii provadéni Dila by vedio
k vadam Dila,

22, ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
221  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepite Zapis o preddni a prevzeti Dila do Sedesdti (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelng spinil vesdkere podminky pro jeho podpls ze strany TDS
a Zhotovitel vwzval TDS k podpisu Zapisu o predani a pfeveetl Dila a  béto
vyzvé Fhotovitel uved|, #e pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o preddni a pfevzeti Dila ve wyie uvedand Ihité, tak mide Zhotovitel po
uplynuti vyée uvedené Ihiity odstoupit od Smicuvy s poukazem na tento &dnek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodieni s dhradou splatné Sdstky vice ne? Sedesdt (60) dnd
od wyprieni Ihiity splatnosti pfislusného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smilouvou a ebyl Objednatelem  rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Fhotovitele k thradé pfedmétné splatné castly.

22,2  Odstoupeni Zhotovitele od Smiouvy die tohoto &lankw je Gginné patnactym (15.) dnem
po dorudeni pisemného cdstoupent od Smicuvy Objednatell.

22.3 Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smibouvy nemd iy na uplatnénl jingch prav
Zhotovitele podle Smilouwy.

22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smiouwy béz TDS,

22,5  Ustanowvenl odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se powkiji | v pfipadé odstoupent
Zhotovitala,
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23. RESENI sPORU

23.1  Spory venikajici ze Smilouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny  prisluinému
obecnému soudu Ceské republiky.
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