
SMLOUVA O DÍLO
O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

na straně jedné:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO


IČ: 72053453, DIČ: CZ72053453



se sídlem ul. Nádražní 1430/6, Předměstí, Moravská Třebová


zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 



za nějž jedná ředitelka pí. Soňa Borovcová



- dále jen objednatel -–

a
na straně druhé:
Helena Dobroucká



IČ: 76525864



DIČ: - zhotovitel není plátcem DPH



sídlo / místo podnikání  Moravská Třebová, Nerudova 84



jednající  Petr Dobroucký



- dále jen poskytovatel –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.
I.

Předmět smlouvy

1.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést technický dozor investora pro následující stavby: 

1) „Výměna vodovodu Linhartice od čp. 100 po čp. 48“
2) „Výměna vodovodu Kunčina – 2.etapa“

 včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby. 
1.2nd Stavebně technický dozor bude poskytovatel vykonávat po dobu realizace stavby podle realizační PD na základě uzavřené smlouvy.
1.3rd Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
1.4th Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
Článek II.

Rozsah činnosti

1. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti:

· seznámit se s projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,

· účastnit se na předání a převzetí staveniště,

· podílet se na průběžném dopracování a změnách realizační dokumentace (účast na výrobních poradách a místních šetřeních),

· dohlížet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s předanou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo, nesmí být prováděny práce nad rámec smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení, jakékoli změny musí být řešeny ve změnovém řízení,

· kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby,

· kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

· spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,

· prověřovat části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

· kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tím, že fakturované položky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány položky, které nebyly dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k proplacení, 

· vést přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání nebo přečerpání,
· navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,

· dohlížet nad řádným vedením stavebního deníku, zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele a vyjadřovat se k nim,

· odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,

· ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

· uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti stavby nebo budoucího provozu dokončené stavby,

· dohlížet nad dodržováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udržováním pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uživatele a objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi,

· kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení vzniklých prodlev,

· uplatňovat práva ze závazkových vztahů v rozsahu zabezpečované činnosti po dobu realizace stavby,

· zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,

· svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je účastníkům výstavby,

· kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou měsíční fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly),

· sledovat a evidovat množství méně a více prací – dle dohody s objednatelem,

· sledovat časový harmonogram stavby,

· kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad zaznamenáním všech odchylek,

· příprava přejímky dokončeného díla a kolaudačního řízení stavby, zajištění všech potřebných dokladů, účast při převzetí,

· kontrolovat odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí a při kolaudaci v dohodnutých termínech,

· provést kontrolu vyklizení staveniště, 

· bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,

· zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci stavby.
2. Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

Článek III.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
2. Poskytovatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti s činností poskytovatele při plnění této smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla přímo úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Je povinen pojistnou smlouvu udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti a řádně a včas platit pojistné. 
Článek IV.

Odměna, 
Za předmět plnění podle této smlouvy náleží poskytovateli za jednotlivé stavby smluvní odměna v konečné výši:
1) „Výměna vodovodu Linhartice od čp. 100 po čp. 48“ 
25 000,- Kč, 
slovy: dvacetpěttisíc Kč
2) „Výměna vodovodu Kunčina – 2.etapa“ 



50 000,- Kč, 
slovy: padesáttisíc Kč
Poskytovatel není plátcem DPH.

Článek IV. 

Platební podmínky

4.1st Po dokončení stavby vystaví zhotovitel objednateli fakturu na dohodnutou cenu za konkrétní stavbu. 
4.2nd Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavenou fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.

4.3rd Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a případně zákonu o dani z přidané hodnoty. 

Článek V.

Doba trvání

1. Smlouva se uzavírá na dobu do dokončení, a předání díla a do odstranění vad a nedodělků, nejdéle však do 31.12.2020.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí  1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.

Článek VI.

Sankce, možnost odstoupení od smlouvy

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena částkou 10 % z celkové smluvní ceny.

3. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody vzniklé činností poskytovatele.

4. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši prokazatelně informován. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. IV smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající a vznikající příslušná ustanovení obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 26.11.2019.
V Moravské Třebové   dne : 28.11.2019
Za objednatele : 

Za poskytovatele :

…………….……….…………….………
………….………….……….……………


Soňa Borovcová – ředitelka DSO
Helena Dobroucká
1
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