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1. Název díla:    „Terárium – podlaha (prostor pro návštěvníky)“
                     
2. Smluvní strany:

Objednatel:   Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
                     U Zoologické zahrady 46
                     635 00 Brno    
                     IČO  : 00101451
         DIČ: CZ00101451  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vl. 11               
Osoba  odpovědná  za  uzavření  smlouvy: ředitel  MVDr. Martin Hovorka ,Ph.D.
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  Buildcon s.r.o.
       	        Jeřabinová 4, 602 00 Brno
       	        IČ:29371228
       	        DIČ:CZ29371228
                    Zastoupená Vlastislavem Drápalem, jednatelem
     	        dále jen „zhotovitel“

I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.12.2016 Smlouvu o dílo na akci „Terárium – podlaha (prostor pro návštěvníky)“ (dále jen smlouva o dílo). Během provádění díla vyvstala potřeba provedení víceprací z požadavku objednatele a z toho důvodu je zapotřebí odpovídajícím způsobem upravit rozsah i termín plnění díla. Smlouva o dílo se proto tímto dodatkem mění následovně.
II.
A) Dosavadní text čl. 4 smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje novým zněním:
„4. Termín a místo plnění:  
Termín zahájení provádění díla:                     14. 12. 2016
Termín ukončení provádění díla a předání:    28. 2. 2017
Místo předání díla:        Zoo Brno“

B) Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení víceprací zhotovitelem nad rámec položkového rozpočtu v příloze smlouvy o dílo, a to o
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bez DPH

	 
	VCP
	penetrace na křemičitý písek vč. písku
	m2
	139,5
	175
	24412,5


O cenu těchto víceprací se navyšuje původní cena díla dle smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.

C) Z důvodu navýšení ceny díla o výše uvedené vícepráce se dosavadní text čl. 5 smlouvy o dílo zrušuje a nahrazuje novým zněním:
„5. Cena díla:  
cena bez DPH:                187 442,50 Kč  
DPH 21 %:                      39 362,93 Kč
		Cena s DPH celkem:       226 805,43 Kč                   

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti budou strany postupovat dle dopadajících obecně závazných právních předpisů.“

D) Dosavadní text čl. 6 se in fine doplňuje o následující ujednání:
„Odsouhlasí-li objednatel zhotoviteli písemně v průběhu provádění díla dosud provedený rozsah prací a dodávek dle soupisu provedených prací a dodávek, s pokynem k fakturaci, připouští se v takovém případě i fakturace takto odsouhlaseného dílčího plnění; splatnost takového dílčího daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. V takovém případě konečná faktura vystavovaná po předání díla bude vystavena pouze na dosud neúčtovaný rozsah prací a dodávek.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel zašle dodatek k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv.
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