
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 62-2-6658/2019

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník") a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejÍcÍch,

v návaznosti na ČI. XI odst. 6 smlouvy o dílo (dále jen ,,dodatek") mezi následujíchni
smluvními stranami

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen ,,objednatel")

a

PAHAMONT s.r.o.
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Poděbradova 30, 612 00 Brno
Poděbradova 30, 612 00 Brno
27744892
CZ27744892

25er5en
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56077

Článek ll.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. lll.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 11.
2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6658/2019 (dále jen
,,smlouva").

l



2. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k nepředpokládaným překážkám spočívajÍcÍm
v prodlouženI průběhu stavebního řízení (povolení stavby), dohodly se smluvní strany
na změně termínu plnění uvedeného v ČI. lll.3 smlouvy - takto:
,,Termin zhotoveni a předání řádně zhotoveného díla je do 20. 12. 2019."

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni a účinnosti dnem jeho uveřejněni
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel
a jeden (l) zhotovitel.

3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 2 .Y.Aj. ?(\^| 'J

Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítk '

V Brně dne n- 11- µoi "
l 7p'°'"'°'

Za zhotovitele ,
PAHAMONT s.r.o.

otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor

jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
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