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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla“ 
 

 

 

 Číslo Objednatele 0344/61924059/2018/2/2019 

 Číslo Dodavatele 218 052
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 

20. 12. 2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

 

Objednatel 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky 

se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený: Ing. Josefem Tremlem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČO: 61924059 

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 9332840277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

 

 

a 

 

 

 

Dodavatel 

VK INVESTING s. r. o. 

Sídlo: Moravská 205, 551 01  Jaroměř 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 4200 

Jednající: Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel 

IČO: 49287851 DIČ: CZ49287851 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu 274271203/0300 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla“ 

byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou Změnového listu 

č. 2. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto 

Dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

2.1 Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace a 

popsaným ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., 

odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový 

rozvod tepla podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

projekční firma ČKJ Projekt, spol. s r.o., IČO: 45280495, Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9, 

Ing. Petr Suchomel v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci 

zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnového listu číslo 1a 2.  

Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.  

 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Masarykova 197, 284 01 Kutná 

Hora v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 

soupisu prací, ve znění Změnového listu číslo 1 a 2. 

 

2.2.  Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace 

stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se 

původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši   5 286 881 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný změnový list č. 2. Celkové ceny položek (a jejich 

kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných 

položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 

Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 

oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích 

jsou považovány za její součást. 

 

2.3 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem, popsaným ve Změnovém listu 

č. 2, majícím vliv na dobu realizace stavebních prací, se původní znění čl. II., odst. 2.1. se ruší 

a nahrazuje se tímto novým zněním: 
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Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

nejpozději do 30. 11. 2019. 

 

 

 

3. Rekapitulace změny Smlouvy s ohledem na tento Dodatek 

 

3.1 Změna ceny díla: Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4.921.396 Kč bez DPH. 

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 257.769 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve 

znění tohoto Dodatku č. 1 činí 5.179.165 Kč bez DPH. 

Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 107 716 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve 

znění tohoto Dodatku č. 2 činí   5 286 881 Kč bez DPH. 

 

 

 

  cena bez DPH 

Smlouva o dílo 4 921 396 Kč 

Dodatek č. 1 257 769 Kč 

Dodatek č. 2 107 716 

Celková nová cena díla   5 286 881 Kč 

 

 

 

3.2 Změna doby zhotovení díla: Původně bylo smlouvou stanoveno, že Dodavatel provede 

dílo do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště a bez ohledu na výše uvedené musí 

být dílo dokončeno nejpozději do 31. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně 

objemu díla, je Dodatkem č. 2 doba zhotovení prodloužena do 30. 11. 2019. 

 

 

 

Článek II. 

 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

 

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 

3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy. 

 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 
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Přílohy: 

1) Změnový list č. 2  

 

 

V ……………… dne …………… 

 

OBJEDNATEL 

 

___________________________________ 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 

Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky 

Ing. Josef Treml 

V ……………… dne …………… 

 

DODAVATEL 

 

___________________________________ 

VK INVESTING s. r. o. 

 

 

Ing. Radomír Vojtíšek  

             Ředitel příspěvkové organizace                             jednatel 


