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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0175 

uzavřené dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "OZ") 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se s ídlem: náměstí Jana Palacha 2, 11638 Praha I 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 

doc . PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 
00216208 
CZ002 16208 

bankovní spojen í: Komerční banka, as., Praha I 
č. ú : 8563101110100 
osoba pověřená real izací této smlouvy:  vedoucí referátu investic 

interní čís lo zakázky: 2017/003 
na straně jedné (dálejen "objednate l") 

a 

Ing. arch. Václav Škarda 
bytem: I se sídlem: 
jako fyzická osoba 
datum narození: liČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č . ú.: 
osoba pověřená realizací této smlouvy: 

na straně druhé (dálejen "projektant") 

te l:: ; email:  

 Praha 5,  

/62642502 
CZ 711112 1886 

 
 

Václav Škarda, 
te l. :  e-mail:  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo: 

1. 
Úvod ní ustanovení 

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 2 1. 4. 20 17 uzavřeli Sm louvu o dílo č. 20 17/0175 
ve zn ě ní dodatku č. I ze dne 29. 5. 20 17 a dodatku č. 2 ze dne 7. 3. 20 18 (dále jen 
"Smlouva''). 

2. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V sou ladu s ustanovením č l. I 5. "Závěrečná ustanovení", odst. 4. Smlouvy se smluvní strany na základě 
skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách 
smlouvy: 

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 5 Smlouvy - platební ka lendář 



a) Smluvní s trany se s o hledem na nepředvídatelnou prodlevu v případě stavebního řízení dohodly 
na změně č l. 4 odst. 3 písm. d. a e. Smlouvy tedy termínu dokončení a předání dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) a dokumentace pro výběr dodavatele (DVD), které nově zní: 
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS) d le č l. 2 odst. 2 písm. d. Smlouvy do 29. 5. 2020 
e. dokumentace pro výběr dodavate le (DVD) dle č l. 2 odst. 2 písm. e. Smlouvy do 29. 5. 2020 

3. 
Závěrečná ujednání 

I. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem z('tstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 
Smlouvy. 

2. V případě ne platnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, an i Smlouva nestávaj í 
ve svém celku neplatnými, pokud z j ejich obsahu anebo z oko lností, za nichž k neplatnosti 
doš lo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku č i Smlouvy nelze oddělit od jejich 
ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku č i Smlouvy se smluvní 
strany zavazují, že se dohodnou na novém znění přís lušných ustanovení ve formě písemného 
dodatku. Pokud tak neuč i ní, budou se příslušné vztahy ř íd it ustanoveními OZ, případně 
dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednate l uveřej ní tento dodatek v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňován í těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předp isů (dále j en "zákon o registru smluv"), a to neprod leně po podpisu dodatku . 

..f. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednate l uveřej ní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhaj ící obchodnímu tajemství, ani údaje, j ejichž uveřejněním by 
došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, j ej ích zástupců nebo 
j ejich zaměstnancťt. V případě , že by přesto uveřejněním dodatku doš lo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupcťt č i zaměstnancťJ, odpovídá 
každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo 
zaměstnancům . 

.:'. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 
dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavcťt platí 
Smlouvu obdobně. 

6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv pod le zákona o registru smluv. 
Smluvní strany berou výs lovně na vědomí a souhlas í s tím, že plnění dle dodatku ml'tže 
nastat až po nabytí jeho účinnosti . Objednate l se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o 
provedení registrace dodatku zas láním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou 
adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku. 

7 . Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v 
záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke sm louvě. Dostačujíc í j e j ednostranná 
písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na ad resu uvedeno u v záhlav í smlouvy. 

X. Dodatek j e vypracován ve třech vyhotoveních, z nic hž každý má platnost orig iná lu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží o bjednatel a jedno vyhotovení obdrží proj ektant. 

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku j sou ty to přílohy: 
a) Platební ka lendář 



2 ~7 11 2<J;fCj 
V Praze dne ......... ..... .. .... ..... . ~g· 11- J;tJt:/ V Praze . ....................... . 

Za objednatele: Za projektanta: 

Doc.PhDr. Michal Pu llmann, Ph. D. Ing. arch. Václav Škarda 



Příloha č.5 - Platební kalendář 

Jednotlivé části 
maximální 

nabídková 
předmětu smlouvy Stručný popis 

cena Kč bez 
- čl. 2, odst. 2 

DPH 

a. návrh stavby dopracovaní 
(NS) - dopracováni soutěžního návrhu 
soutěžního návrhu 2 352 000 
b. 1. dokumentace k vč. inženýrské 
územnímu řizení 
(DÚR) 

činnosti (IČ) 

5 272 100 

b.2. dokumentace k vč. inženýrské 
územnímu řízeni činnosti (IČ) 
(DUR) · přípojka 
optického kabelu 

c. dokumentace pro vč. inženýrské 
stavební povolení činnosti (lé) 
(OSP) 

7 381000 

d. dokumentace pro vč. dokumentace 
provedení stavby interiérů a 
(DPS) informačního 

systému budovy 8 435 700 
e dokumentace pro vč. položkového 
výběr zhotovitele soupisu prací 
(DVD) s výkazem výměr-( 

oceněného a 
neoceněného) a 
hanmonogramu 
realizace stavby 2108 800 

PROJEKTOVA 
PŘÍPRAVA 
CELKEM 25 549 600 

VČ. spolupráce při 

AUTORSKÝ výběru dodavatele 

DOZOR (AD) stavby a spolupráce 
po dokončeni 

1757 400 

CELKEM 27 307 000 . 
Zlute podbarvene vyplm uchazec dle navrhu SOD 

Sedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje 

finanční objem - fakturace v roce celkem 

2016 

2017 2 352 000 

2018 5192 100 

2018 s 166 700 

2019 2 214 300 

2019 80000 

2020 10 544 500 

25 549 600 

N nabídková 
o 

cena za fázi c 
:!:: celkem cena I! 

.&! Kč bez DPH 

2 e: 2 352 ()()() 

2 
"' 5 272 100 u. 

2 
"' u. 

o 7 381 000 V) 

2 
"' 8 435 700 u. 

2 
"' 2 108 800 u. 

25 549 600 

1 350 400 

26900000 

FRM 2 352 000 

FRM 5192100 

SD 5166 700 

SD* 2 214300 

FRM 80000 

FRM 10 544 500 

25 549 600 

• částka k dofakturování po vydání stavebního povolení (v roce 2019) 

Podíl z ceny za 
termíny finanční finanční 

předáván í objem- objem-
danou část plnění 

jednotlivých fakturace Kč 
DPH 

fakturace Kč 
předmětu smlouvy 

částí bez DPH vč. DPH 

100% 
31.7.2017 

2 352 000 493920 2 845 920 
70%- zprac. 
dokumentace a 
podáni žádosti (včetně 
získání stanovisek 30.4.2018 
dotčených orgánů) 

3 650 470 766598,7 4 417 069 
30%- získání 
územního rozhodnutí 31 .8.2018 

1541630 323742,3 1 865 372 
50%-zprac. 
dokumentace a podáni 
žádosti (včetně získáni 
stanovisek dotčených 30.6.2018 
orgánů) 

40000 8400 48400 
50% - získání 
územního rozhodnutí 40 000 8400 48400 
70% -zprac. 
dokumentace a 
podáni žádosti (včetně 

30.11.2018 získání stanovisek 
dotčených orgánů) 

5 166 700 1085007 6 251707 
30% - po získání 
stavebního povolení 2 214 300 465003 2 679 303 
100% 

29.5.2020 

8 435 700 1771497 10 207 197 
100% 

29.5.2020 

2 108 800 442848 2 551 648 

2S 549 600 s 36S 416 3091S 016 
čtvrtletní dilči daňové upřesněno bude 
doklady ve výši dle 
maximálně poměrné harmonogramu 
části ceny odpovídající stavby; 
počtu čtvrtletí celkové předpokládané 

doby prováděni stavby zahájeni r.2020 
upřesněno bude dle 
harmonogramu stavby 

1 350 400 283584 1 633 984 

26 900 000 5 649 000 32 549 000 

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

2 352 000 493 920 2 845 920 

5192100 1090341 6 282 441 

5166 700 1085 007 6 251707 

2 214 300 465 003 2 679 303 

80000 16800 96800 

10 544 500 2 214 345 12 758 845 

25 549 600 5 365 416 30 915 016 




