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„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany
Objednatel: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
Tel:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
708 90 749
CZ70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 564 602 205 / +420 724 650 190 
Sberbank CZ, a.s.
4211042380/6800

Zhotovitel: 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby 
-hlavní stavbyvedoucí (AO):
Tel.:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
620 28 081 
CZ 620 28 081
Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý-jednatelé 
Ing. Jaroslav Brodil 
Milan Kruml

Milan Kruml 
777 778 010
Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč n.S. 
2792220237/0100
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

2. Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 
Smlouvy o dílo na akci: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" 
uzavřené dne 4.7. 2019 takto:

1) Doplnění předmětu díla (ČI. 2. Předmět díla)
Dosavadní předmět díla se mění (rozšířuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených 
v přiloženém Změnovém listu Z1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo stránky ) "|



2) Změna ceny díla (ČI. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)
ČI. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

18 801 898,99 Kč 
0,00 Kč 

3 948 398,79 Kč 
22 750 297,78 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

13 518 101,01 Kč 
1 911 259,49 Kč 

163 037,92 Kč 
15 592 398,42 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

32 320 000,00 Kč 
1 911 259,49 Kč 
4 111 436,71 Kč

38 342 696,20 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.1:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP
Cena víceprací bez DPH: 392 965,34 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 58 934,21 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 334 031,13 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 334 031,13 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 70 146,54 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 404 177,67 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 0,00 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 0,00 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 0,00 Kč

Cena díla celkem:
Cena víceprací bez DPH: 392 965,34 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 58 934,21 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 334 031,13 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 334 031,13 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 70 146,54 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 404177,67 Kč



Cena díla po uzavření dodatku č.1:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

nad Sázavou DOZP“

4 018 545,33 Kč 
23 154 475,45 Kč

19 135 930,12 Kč
0,00 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
13 518 101,01 Kč 

1 911 259,49 Kč
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

163 037,92 Kč 
15 592 398,42 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

32 654 031,13 Kč 
1 911 259,49 Kč 
4 181 583,25 Kč

38 746 873,87 Kč

3. Ostatní ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly 
jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů, splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z1

V Ledči nad Sázavou, dne............. V Jihlavě, dne

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Jaroslav Brodil, Miřosla^ Tichý Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku

jednatelé společnosti

Číslo stránky



Změnový list Z1
Název stavby:

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavebnípráce“

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební práce Cena bez DPH vícepráce méněpráce

01 Bourán( opěrné stěny objektu DOZP 39 061,64 39 061,64 0,00
02_Zatřídění zeminy dle těžitelnosti, doplnění výměry bednění a doplnění 
drenáže se vsakem u objektu DOZP 189 412,96 223 423,99 -34 011,03
03_Doplnění ISO nosníků a odstranění nesouladu v tepelné izolaci základů 
objektu DOZP I 105 556,53 130 479,71 -24 923,18

Celková cena 334 031,13 392 965,34 -58 934,21



SOUPIS PRACÍ

Stavba'

Objekt:
„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

Ol Bourání opěrné stěny objektu DOZP
Místo: Ledeč n.S. Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spoi. s r.o. Ledeč n.S. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 39 061,64

D HSV Práce a dodávky HSV 39 061,64
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 32 285,84

1 K 962052211 Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,000 3 500,00 31 500,00 CSÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
opěrná zeď u schodů
27,27 m2 *0,33

2 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených
na místě m 8,800 89,30 785,84 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 6 775,80
3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 22,586 20,00 451,72 SOD

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 677,580 1,00 677,58 SOD

5 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného t 22,586 250,00 5 646,50 SOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

02_Zatřídění zeminy dle těžitelnosti, doplnění výměry bednění a doplnění drenáže se vsakem u objektu 
DOZP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ledeč n.S.

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč n.S.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 189 412,96

d HSV Práce a dodávky HSV 189 412,96

D 1 Zemní práce 1 735,00
1 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 j m3 1,000 1 510,00 j 1 510,00|cSÚRS2019 02

Poznámka k položce:
vsak pro tratívod

2 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 | m3 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2019 02

p

D 12

Poznámka k položce:
vsak pro tratívod

Zemní práce 120 355,64

3 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100do 1 000 m3

'
m3 -64,200 159,10 -10 214,22 SOD

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horninv tř. 3

m3 -64,200 21,10 -1 354,62 SOD

5 K 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do
1000 m3 m3 64,200 581,00 37 300,20 CS ÚRS 2019 02

6 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šiřky přes 600
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 -54,300 388,20 -21 079,26 SOD

7 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horninv tř. 3

m3 -54,300 25,10 -1 362,93 SOD

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 m3 71,520 935,00 66 871,20 CS ÚRS 2019 02

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 4 m3 71,520 68,40 4 891,97 CS ÚRS 2019 02

10 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 29,610 1 530,00 45 303,30 CS ÚRS 2019 02

D 16 Přemístění výkopku 11 980,94 SOD

11 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,220 116,40 2 120,81 SOD

12 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 29,610 333,00 9 860,13 CS ÚRS 2019 02

D 17 Konstrukce ze zemin 10 790,92
13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,830 15,20 727,02 SOD

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na
skládce (skládkovné) t 90,877 100,00 9 087,70 SOD

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 1,000 86,20 86,20 SOD

P
Poznámka k položce:
vsak pro tratívod

i 16 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 / 2,000 445,00 890,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
vsak pro tratívod

D 2 Zakládání 43 871,15

17!
K 212752311

Trativody z drenážních trubek se zřízením
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 
100

m 21,000 289,50 6 079,50 SOD

18 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m m2 . 49,000 21,10 1 033,90 SOD

P
Poznámka k položce:
vsak a tratívod

19 M 69311068.1 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 61,250 29,50 1 806,88 SOD

P
Poznámka k položce: 
vsak a tratívod

20 K 274351215

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr zřízení

m2 42,540 621,40 26 434,36 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

21 K 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve I m2
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, m
včetně případných vzpěr odstranění

42,540 200,20 8 516,51 SOD

d 998 Přesun hmot 679.31

22 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, j 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z ! (
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovv výšky do 6 m

2,834 239,70 679,31 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce”

Objekt:
03_Doplnění ISO nosníků a odstranění nesouladu v tepelné izolaci základů objektu DOZP I

Místo: Ledeč n.S. Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč n.S. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 105 556,53

D HSV Práce a dodávky HSV 93 618,60

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 93 563,47

1 K 953511215.SCW
Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ Q50M, 6xD12
prutů

kus 13,000 7 197,19 93 563,47 SOD

n 998 Přesun hmot 55,13

2 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budow vvškv do 6 m

t 0,230 239,70 55,13 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 11 937,93

n 713 Izolace tepelné 11 937,93
—

3 M 283760440
deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 
W/mK. 1000 x 500 x 160 mm

m2 -59,900 315,00 -18 868,50 SOD

P
Poznámka k položce:
mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí

4 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 160mm

m2 59,900 464,00 27 793,60 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce:
mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí

5 M 283760580
deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda=0,032 
W/mK, 1000 x 500 x 300 mm

m2 -10,250 590,70 -6 054,68 SOD

P
Poznámka k položce:
výtah

6 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný
povrch 300kPa tl 160mm

m2 10,250 464,00 4 756,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 
vvtah

7 M 28376445
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný
povrch 300kPa tl 140mm

m2 10,250 404,00 4 141,00 CS ÚRS 2019 02

P
Poznámka k položce: 
vvtah

8 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m

t 0,190 897,40
__

170,51 SOD
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