
Příloha č. 1 

Zápis 
z projednání realizované akce A 666 

„Přírodovědný průzkum - Jezero Chabařovice (Milada)" 

Datum konání: 28. 8. 2019 

Přítomní: za Palivový kombinát Ustí 

za JUROS, s.r.o. 

Dnešního dne proběhlo projednání za účelem konzultace řešení problematiky území V jihovýchodní 
části jezera Chabařovice (Milada) - záliv pod přeložkou Modlanského Potoka, na kterém je 
plánována realizace akcí ,,Přečerpávací vodní elektrárna - jezero Chabařovice" (PVE), ,,Rekreační 
území východ" (přístaviště) a ,,Vodní záchranná služba Milada". 

V růběhu jednání b lo dohodnuto, že společnost JUROS s.r.o. rovede biologický dozor ři 
realızacı akce ,,Rekreační území východ" - V území přístaviště a prováděná bıologıcké studie na 
plánované PVE bude rozšířena na celé území zálivu, včetně plánovaného přístaviště. 

Realizovaná akce A666,,Přírodovědný průzkum" bude rozšířena formou- dodatku SOD o výše 
uvedené vícepráce. Termín SOD bude prodloužen k zajištění uvedeným víceprací do 30. 11. 2020. 

Skončeno, přečteno a podepsáno: 
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Zhotovitel 

J0ROS, s.r.o. 
Doudova 544/11 
147 00 Praha 4 Podolí 

25423363 
CZ 25423363 

ICO- 
DIČ: 

ı 
ı Objednatel 

s. .p. Palivový' kombinát Ústí, 
Hrbovická 2 
403 39 Chlumec 

00007536 
CZ 00007536 

IČO: 
DIC- 

Naze akce: 
Přírodovědný průzkum a 
hodnocení podle §67 zákona č. 
114/1992 Sb. , v rozsahu bodů 
1., 2. a 3. písm. c) §7 
vyhlášky 142/2018 sb. I lokalit 
pro výstavbu přečerpávacích 
vodních elektráren Jezero 
Chabařovice, Jezero Most a ČSA 

4 .  11 . 2019 Da tum : 

Projektová 
dokumentace ı I 

Smlouva O dí lo  ı I ze dne 5. 6. 2019 
Č. objednatele OTP/Če/l25/2019 

Stavební 
ob j ek t  : Lokalita Jezero Chabařovice 

Důvod změny dle 
zzvz §222 : 

odst. 4 - de minimis 

Příloha č. 3 

PROTOKOL ZMĚNY Ičisıø PZ: A666/01/2019 

I 

I 
I 

I. 

V rámci probíhajícího biologického průzkumu V lokalitě Jezero Chabařovice 
vyslala potřeba rozšíření plochy řešeného území V jihovýchodní části 
jezera Chabařovice. 

y- 

Při probíhajícím biologickém průzkumu jihovýchodní části V lokalitě Jezera 
Chabařovice v rámci uvedené akce vznikl požadavek objednatele na rozšíření 
plochy biologického průzkumu <> oblasti bezprostředně přiléhající k již 
řešenému území. Jedná se zejména o oblast zálivu pod Přeložkou Modlanského 
potoka či přilehlých. břehových. "partií, V jejichž lokalitě je plánována 
budoucí výstavba plovoucích zařízení V rámci akce "Rekreační území východ" 
a dále akce "Vodní záchranná služba Milada". 

Nově navržené rozšíření vzniklo V 
a proto bylo rozhodnuto o navýšení 
závazku V souladu S §222 odst. 4 
veřejných zakázek. 

průběhu plnění výše 
plnění O 

č. 134/2016 
rozsahu 

zákona 

uvedené smlouvy , 
9, 058% původního 
Sb . , O zadávání 

Současně bude O nezbytně 
nejpozději do 30.6.2020. 

nutnou dobu prodloužen termín plnění a to 

Neprovedené práce : 
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Změna rozsahu: 

40,000 hod vyšší rostliny 

20,000 hod 
20,000 hod 
40,000 hod 
22,000 hod 
10,000 hod 

mravenci atd.) 

1) 
2) 
2.1) 
2.2) 
2.3) 
2.4) 
2.5) 
3) 
3.1) 
3.2) 
3.3) 
3.4) 
3.5) 
4.1) 

24,000 hod 
10,000 hod 
22,000 hod 
20,000 hod 
10,000 hod 
10,000 hod 

Botanika 
Obratlovci 
Savci 
Letouni 
Ptáci 
Plazi, obojživelníci 
Ryby 
Entomologie 
Terestr (střevlíci, 
Vážky 
Motýli 
Pavoukovci 
Malo fauna 
Dílčí závěrečná zpráva 

Vyčíslení změny: 
16 000 00 KČ I vyšší rostliny 

10 000,00 Kč 
10 000,00 Kč 
20 000,00 Kč 
ll 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 

mravenci atd.) 

1) 
2) 
2.1) 
2.2) 
2.3) 
2.4) 
2.5) 
3) 
3.1) 
3.2) 
3.3) 
3.4) 
3.5) 
4.1) 

12 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 

11 000,00 Kč 
10 000,00 Kč 
5 000,00 Kč 

10 000,00 Kč 

Botanika 
Obratlovci 
Savci 
Letouni 
Ptáci 
Plazi, obojživelníci 
Ryby 
Entomologie 
Terestr (střevlíci, 
Vážky 
Motýli 
Pavoukovci 
Malof auna 
Dílčí závěrečná zpráva 

Celkem 125 000,00 Kč 

1 380 000,00 Kč bez DPH Původní cena dle smlouvy O dílo 

Neprovedené práce 
Změna rozsahu 
Změna celkem 

0,00 Kč bez DPH 
125 000,00 Kč bez DPH 
125 000,00 Kč bez DPH 

Cena po provedení změny 1 505 000,00 Kč bez DPH 

Přílohy: - č. 
č. 

1 
2 

Položkový rozpočet S vyčíslením změny 
Mapový zákres řešené oblasti rozšíření průzkumu 

Í 1 
I 
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Ing. Václav Šutera 
jednatel společnosti 

Za projektanta: - 2 - 

Lenc Ing. Petr 
ředitel 

`ı 

Za zhotovitele 

Za objednatel: 

i 
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Soupis služeb/prací - lokalita Jezero Chabařovice 
Položka Název Počet hodin Jednotková cena Cena celkem bez DPH 

1 Botanika - vyšší rostliny 40,00 400,00 16 000,00 
2 Obratlovci 

2.1 Savci 20,00 500,00 10 000,00 
2.2 Letouni 20,00 500,00 10 000,00 
2.3 Ptáci 40,00 500,00 20 000,00 
2.4 Plazi, obojživelníci 22,00 500,00 11 000,00 
2.5 Ryby 10,00 500,00 5 000,00 
3 Entomologie 

3.1 Terestr (střevlíci, mravenci atd.) 24,00 500,00 12 000,00 
3.2 Vážky 10,00 500,00 5 000,00 
3.3 Motýli 22,00 500,00 11 000,00 
3.4 Pavoukovci 20,00 500,00 10 000,00 
3.5 Malakofauna 10,00 500,00 5 000,00 
4 Závěrečná zpráva 10,00 1 000,00 10 000,00 

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - Jezero Chabařovice 125 000,00 
Sazba DPH V % 21 
Výše DPH v Kč 26 250,00 
Cena celkem V Kč včetně DPH za lokalitu Jezero Chabařovice 151 250,00 

Příloha č. 1 
Soupis služeb/prací S výkazem výměr - změna 



Soupis služeb/prací - lokalita Jezero Chabařovice 
Položka Název Počet hodin Jednotková cena Cena celkem bez DPH 

1 Botanika - vyšší rostliny 190,00 400,00 76 000,00 
2 Obratlovce 

2.1 Savci 70,00 500,00 35 000,00 
2.2 Letouní 90,00 500,00 45 000,00 
2.3 Ptáci 140,00 500,00 70 000,00 
2.4 Plazi, obojživelníci 72,00 500,00 36 000,00 
2.5 Ryby 50,00 500,00 25 000,00 
3 Entomologíe 

3.1 Terestr (střevlíci, mravenci atd.) 104,00 500,00 52 000,00 
3.2 Vážky 60,00 500,00 30 000,00 
3.3 Motýli 92,00 500,00 46 000,00 
3.4 Pavoukovci 80,00 500,00 40 000,00 
3.5 Malakofauna 60,00 500,00 30 000,00 
4 Závěrečná zpráva 30,00 1 000,00 30 000,00 

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - Jezero Chabařovice 515 000,00 
Sazba DPH v % 21 
Výše DPH v Kč 108 150,00 
Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - Jezero Chabařovìce 623 150,00 

Soupis služeb/prací - lokalita Jezero Most 
Položka Název Počet hodin Jednotková cena Cena celkem bez DPH 

1 Botanika - vyšší rostliny 200,00 400,00 80 000,00 
2 Obratlovci 

2.1 Savci 50,00 500,00 25 000,00 
2.2 Letouni 70,00 500,00 35 000,00 
2.3 Ptáci 100,00 500,00 50 000,00 
2.4 Plazi, obojživelníci 50,00 500,00 25 000,00 
2.5 Rvbv 80,00 500,00 40 000,00 
3 Entomologìe 

3.1 Terestr (střevlíci, mravenci atd.) 80,00 500,00 40 000,00 
3.2 Vážky 50,00 500,00 25 000,00 
3.3 Motýlí 70,00 500,00 35 000,00 
3.4 Pavoukovci 70,00 500,00 35 000,00 
3.5 Malakofauna 60,00 500,00 30 000,00 
4 Závěrečná zpráva 20,00 1 000,00 20 000,00 

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - Jezero Most 440 000,00 
Sazba DPH v % 21 
Výše DPH v Kč 92 400,00 
Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - Jezero Most 532 400,00 

Příloha č. 4 Dodatku č. 1 

Příloha č. 1 
Soupis služeb/prací S výkazem výměr 
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Soupis služeb/prací - lokalita ČSA 
Položka Název Počet hodin Jednotková cena Cena celkem bez DPH 

1 Botanika - vyšší rostliny 250,00 400,00 100 000,00 
2 Obratlovcí 

2.1 Savci 100,00 500,00 50 000,00 
2.2 Letouni 70,00 500,00 35 000,00 
2.3 Ptáci 140,00 500,00 70 000,00 
2.4 Plazi, obojživelníci 90,00 500,00 45 000,00 
2.5 Ryby 80,00 500,00 40 000,00 
3 Entomologie 

3.1 Terestr (střevlíci, mravenci atd.) 100,00 500,00 50 000,00 
3.2 Vážky 50,00 500,00 25 000,00 
3.3 Motýli 70,00 500,00 35 000,00 
3.4 Pavoukovci 80,00 500,00 40 000,00 
3.5 Malakofauna 80,00 500,00 40 000,00 
4 Závěrečná zpráva 20,00 1 000,00 20 000,00 

Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - lokalita ČSA 550 000,00 
Sazba DPH V % 21 
Výše DPH v Kč 115 500,00 
Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - lokalita ČSA 665 500,00 

Celkem bez DPH 1 505 000,00 

Celkem vč. DPH 1 821 050,00 J 




