Číslo smlouvy objednatele: 0370/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: 
Velké Meziříčí – rekonstrukce ulic K Novému světu, Záviškova a Luční
Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem ve Velkém Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
zástupce pro věci smluvní:
Josef Komínek – starosta

zástupce pro věci technické:
Ing. Antonín Kozina, Jiří Oulehla, Bc. Antonín Šilhavý

	Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí
	


Číslo účtu:

19-1427751/0100
IČO:

00295671
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: 
VHS stavby a.s.
Sídlo:
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

Korespondenční adresa:
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:
Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva


Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

zástupce pro věci technické:
Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy


Jaromír Petrlík, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:
5050013881/5500

IČO:
25183052
DIČ:
CZ25183052 
zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147 
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se z důvodu nutné koordinace postupu provádění díla se společností realizující pokládku kabelu NN mění původní znění Čl. 3 smlouvy o dílo č.587/2019 a doplňuje se následujícím zněním: 

Článek 3 – termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:


Zahájení realizace stavby – předání staveniště
 po podpisu smlouvy, 

 předpoklad 1. srpna 2019
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části
 do 30. června 2020
Dílčí termín plnění – kompletní stavební práce na ulici Záviškova, vyjma SO 04 Oprava ulice Záviškova a objektu SO 06 Rekonstrukce VO ulice Záviškova, budou dokončeny nejpozději do 29. listopadu 2019.
Ostatní odstavce Čl. 3 smlouvy o dílo č. 587/2019 se nemění a zůstávají v původním znění.

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. 587/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede objednatel. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

5.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po je​jich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Velkém Meziříčí dne
V Jihlavě dne 

Za zhotovitele:
Za objednatele:

Město Velké Meziříčí






VHS stavby a.s.


.................................................
.................................................


Josef Komínek
Ing. Martin Žagan


starosta
místopředseda představenstva



..................................................



Ing. Miroslav Lehký

     

 člen představenstva
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