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DODATEK ě.l k - SMLOUVA O DÍLO na akci:

,WVybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh,
etapa 4, ul. Tyršova"

(dále též ,,SoD")

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit
příslušnými ustanovenírrú smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v plamém znění (dále

též ,, NOZ'), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednavatel: Město Zbiroh

Se sÍdlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
íčo: 002 59 225

Zastoupený: Michalem Muraveckým, starostou

Zastoupený ve věcech technických :

Bankovní spojení:
Číslo Úau:

(dá/e jen objednavate/)

Zhotovitel:

Se sídlem:

ICO:

DIC:

Zastoupený: l
l

Zastoupený ve věcech technických :

BAGGER BS s.r.o.

K Závěrce 2160/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

05527601

CZO5527601

1, )

Bankovní spojení:
Číslo úau:

(dále jen zhotovitel)
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Předmět tohoto dodatku:

Tento dodatek změnu odstavec IV. - DOBA PLNÉNÍ:

Původní zriění:

(1)
Termí'ny p/něnÍ předmětu smlouvy podle č/ánku III. jsou následtíji'cí':

Termí'npředáníapřevzetístaveítě: 10pracovní'chdnípředzahájení'mstavebni'chprací
Termí'n zahájení stavební'ch prací: přibflžně 15. června 201 9
Termí'n dokončení stavební'ch prací: do 31.prosince 2019
Termírí předání a převzetÍ stavby: do 10 pracovní'ch dnů od dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční /h%: den následufi'cÍ po dni předánÍ a převzetÍ stavby

Nové znění:

m
Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku III. jsou následující:

Termt'rí předánÍ a přev?etí staveniště:
Terrru'rí zahájení stavebríích pracÍ:
Termí'n dokonČení-stavebních prací':
Termí'n předánía prevzetístavby:
PoČátek běhu záručnÍ ]h%:

10 pracovních dní před zahájením stavebních prací
lO.zářÍ 2019
do 30.června 2020

do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací
den náslerJující po dni předání a převzetí stavby

Změna termínu je nutná z důvodu nepředvídatelného posunutí předcházející stavbě
předmětu plnění SOD. Jde o zazemění silových kabelů NN (investice čEZ Distribuce
a.s.) a datových kabelů (investice Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

Jiné odstavce a ujednání v SOD se nemění a zůstávají v platnosti:

Ve Zbiroze dne: p, f (í) ? 2- Ď 7 ";)
Á

V Mýtě dne: 3.íc so'íO»
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