
Dodatek č. 2, SD/OMM-0172/2019-D02 ke smlouvě o

dílo č. SD/OMM-0172/2019

uzavřený podle ustanovení§ 1901 a následujícíchzákona č. 89/2012Sb., občanskýzákoník,

v platnémznění;

SD/OMM-0172/2019-D02

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon;

IČO:

DIČ:

Bankovníspojení;

Číslo účtu:

K technickémujednáníjeoprávněn;

Technický dozorstavebníka;

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále jen „objednatel"

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

491 847 111

00272728

CZ00272728

9005-820551/0100

Komerční banka, a.s.

Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Ing. Eva Libichová, referentka odboru majetku města

Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin

No. XIV, Z.S.

Zhotovitel;

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ASJ s.r.o.

503 12 Světí 8

, jednatelem společnosti

25281861

CZ25281861

ČSOB a.s.

128014022/0300

K technickému jednání je oprávněn:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,

vložka 12651

dále jen „zhotovitel"

společně dále též jen jako „smluvnístrany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2, SD/OMM-0172/2019 -D02

ke smlouvě o dílo č. smi.; SD/OMM-0172/2019 (dále jen jako „smlouva")
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SD/OIV1M-0172/2019-D02

ČI. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2019 smlouvu č. SD/OMM-0172/2019. Tímto dodatkem se

mění článek I.' Smluvní strany', 'Objednatel' smlouvy, následovně:

Původní znění:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému Jednání Je oprávněn

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

491 847 111

00272728

CZ00272728

9005-820551/0100

Komerční banka, a.s.

Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Ing. Eva Libichová, referentka odboru majetku města

Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XIV, z.s.

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále Jen „objednatel"

Nové znění v dodatku SD/OMM-0172/2019 -D02:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému Jednání Je oprávněn:

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

491 847 111

00272728

CZ00272728

9005-820551/0100

Komerční banka, a.s.

Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Ing. Miloslav Pech, referent odboru majetku města

Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XIV, z.s.

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor bezpečnosti práce:

dále Jen „objednatel"
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2. Tímto dodatkem č. SD/OMM-0172/2019 - D2 smlouvy se mění čl. I. odst. 2 dodatku SD/OMM- 

0172/2019 - Dl ze dne 12. 08. 2019 s ohledem na méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 

1 - Obnova vnějšího pláště kurtíny u Bastionu B34 - etapa 1':

Původní znění v dodatku SD/OMM-0172/2019 - DOl:

SD/OMM-0172/2019-D02

„Cena za zhotovení díla činí: 10.999.586,00 Kč bez DPH.

Cena za I. fázi realizovanou v roce 2019 činí: 5.384.396,00 Kč bez DPH 

Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 činí: 5.615.190,00 Kč bez DPH."

Nové znění v dodatku SD/OMM-0172/2019 - D02:

„Cena za zhotovení díla činí: 10.840.833,00Kč bez DPH.

Cena za I. fázi realizovanou v roce 2019 se ponižuje o částku 158.753,00 Kč bez DPH.

Cena za I. fázi realizovanou v roce 2019 činí: 5.225.643,00 Kč bez DPH 

Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 činí: 5.615.190,00 Kč bez DPH."

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0172/2019 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj 

této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, 

je následujícím dnem zrušen od počátku.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných 

informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku 

v registru provede výhradně objednatel.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.

8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 27.11. 2019 pod číslem usnesení 

1497-34-2019-OMM-RM.
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SD/OMM-0172/2019-D02

Příloha č. 1: Změna č.l k vícepracem a méněpracem „Krycí list a rozpočet ke Změně č.l"
Příloha č. 2: Kopie stránek ze stavebního deníku „Stránky ze stavebního deníku"

Ve Světí dne
Jj.H

V Jaroměři dne

Zhotovitel:

ASJ s.r.o.
Stavební firma

ASJ s.r.o.
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krycí list rozpočtu
stavební firma

Název stavby

Název objektu

Obnova vnějšího pláště kurtíny u Bastionu B34 - etapa 1

ZL č. 1 změny

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČ DIČ

25281861 CZ25281861

Rozpočet číslo Dne

10.07.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.
---Ir................................................... -

o: 0.00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 iZařizení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky -110 867,20 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 i Montáž -47 885,70 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 i Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -158 752,90 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 IKompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -158 753,00

DPH % Základ daně DPH celkem

! Režim přenesení daňové povinnosti:

! snížená 15,0 0,00

: základní 21,0

'Daň odvede zákazník.

-158 753,00

Cena s DPH -158 753,00

E ÍPřípočty a odpočty

: Dodá zadavatel
i 0,00

Klouzavá doložka ; 0,00

stavební firma
ta

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12

tel.; +420 495 407 008
e-mail:

ww

IČ: 25281861,

Zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET
stavba: Obnova vnějšího pláště kurtiny u Bastionu B34 - etapa 1 

Objekt: ZL č. 1 změny

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.7.2019

P.Č
Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 I 6 7

PSV

764

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempířské

-158 752,90 

■90 000,00

1 764241472 Oplechování úžlab! z TlZn předzvětralého plechu rš 1000 mm m -50,000 1 170,00 -58 500,00

2 764342417
Spodní lemováni rovných zdi střech s krytinou skládanou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 670 mm m -30,000 1 050,00 -31 500,00

765 Krytina skládaná -68 752,90

3 765114521
Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek 
režných na sucho m -21,700 1 350,00 -29 295,00
Poznámka k položce: bobrovka okrajová levá 18x38 - sementový řez: 92 kusů 
bobrovka okrajová pravá 18x38 - sementový řez: 92 kusů

4

taška spec.
01 taška bobrovka komplet odvětráni režná kus -2,000 35,00 -70,00

5

taška spec.

02 Univerzální světlík 45x73 cm kus -1,000 3 200,00 -3 200,00

6 765115201 Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu kus -1,000 149,00 -149,00

7 59660254 nástavec pro anténu-kovový (D28-74mmj kus -1,000 1 960,00 -1 ,960.00

8 765115251 Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny kus -1,000 34,60 -34,60

9 59660651 držák hromosvodu pálené krytiny typu bobrovka kus -1,000 42,50 -42,50

10 765115352
Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou 
krytinu kus -1,000 283,00 -283,00

11 59660007

stoupací komplet univerzálnPdlouhý, držák rovný rošt 80/25cm vů. 

spojovacího materiálu v barvě sada -1.000 1 900,00 -1 900,00

12 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus -513,000 28,40 -14 569,20

13 59660241 hák protisnéhový C-380 kus -513,000 28,20 -14 466,60

14 765115421 Montáž bezpeínostniho háku pro keramickou krytinu kus -1,000 383,00 -383,00

15 59244014 sada bezpečnostního háku sada -1,000 2 400,00 -2 400.00

Celkem •158 752.90

Zpracováno systémem KROS 4
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List č .
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Datum Zúčastněné strany:
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