DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1/2019-SML-VZ/1


I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Justiční akademie 
se sídlem: 		Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž 
zastoupená: 		Mgr. Ludmila Vodáková, ředitelka 
IČO: 			70961808 
DIČ: 			není plátce DPH 
bankovní spojení:	ČNB Brno 
číslo účtu:		34522691/0710 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

2. Rovina stavební a.s. 
se sídlem:		Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
zastoupená: 		Ing. Jiří Slezák, člen představenstva 
IČO: 			45193096 
DIČ: 			CZ45193096 
zapsaná: 		v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6318 
bankovní spojení: 	KB, a.s. 
číslo účtu: 		13203851/0100 
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019-SML-VZ/1 ze dne 11. 4. 2019.
(dále jen „dodatek“):

II.
Předmět dodatku

V souladu s čl. XVIII odst. 6 smlouvy, dle kterého veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), a to z důvodu víceprací a méněprací, vyvolaných změnami pracovních postupů a změnami konstrukcí, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, a které nebylo možné zjistit před prováděním bouracích prací rekonstruovaného objektu. Přesná specifikace změn a ocenění ve formě položkového rozpočtu víceprací a méněprací a změnových listů číslo 1 – 23 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.



III.
Cena díla

Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny za dílo uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Cena za dílo v celkovém rozsahu dle této Smlouvy činí:

	cena bez DPH:
	15.459.998,00 Kč
	DPH	
	  3.246.600,00 Kč
	celková cena vč. DPH
	18.706.598,00 Kč


se mění o částku: 
	cena bez DPH:
	1.627.238,00 Kč

	DPH	
	   341.720,00 Kč

	celková cena vč. DPH
	1.968.958,00 Kč



Na Cenu za dílo v celkovém rozsahu dle této Smlouvy činí:

	cena bez DPH:
	17.087.236,00 Kč
	DPH	
	  3.558.320,00 Kč
	celková cena vč. DPH
	20.675.556,00 Kč



IV.
Doba plnění

Z důvodu provádění víceprací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění z původního termínu předání díla nejpozději do 9 měsíců od zahájení prací na nový termín předání díla nejpozději do 12 měsíců od zahájení prací, kdy proběhne protokolární předání díla.

V.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 4. 2019 se nemění.

2.	Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

3.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.	Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5.	Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
IV.
Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Soupis víceprací
Soupis méněprací
Změnové listy č. 01 – 23


Hulín 26. 11. 2019						Kroměříž 28. 11. 2019
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     Ing. Jiří Slezák						   Mgr. Ludmila Vodáková
  člen představenstva						                 ředitelka

