
Číslo smlouvy objednatele: 0680 D1/2019/OI

Identifikátor veřejné zakázky( lVZ ) : P19V00152040

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou

náměstkyní primátora

Geoengineering spol.s r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

zastoupena : Ing. Jindřichem Bilancm,

jednatelem společnosti

 

Ičo; 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

1čo; 47668121

DIC: CZ47668121(plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u KS

v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

 

dále téžjen objednatel nebo příkazce dále téžjen zhotovitel nebo příkazník

Obsah dodatku

č|.|.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní

č. 0680/2019/OI/VZKÚ ze dne 12. 3. 2019, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj.

ke. dni 13. 3. 2019 (dálejen „sm/mnm?

2. V souladu s čl. V., odst. 14 části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také je

„dodatek“ nebo „tento dodatek“) ke smlouvě na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů

pro budoucí realizaci stavby „Okružní křižovatka Ostrava — Poruba, ul. Francouzská — Jilemnického

náměstí“, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to z důvodu změny povolovacího režimu stavby, vyvolaného

zejména novelou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatekje uzavírán z důvodu požadavku vypracování dokumentace

pro vydání společného povolení namísto samostatných dokumentací pro vydání územního rozhodnutí

a pro vydání stavebního povolení.

čl.II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Text ods/(wee ]. A) či. Zčásti B smlouvy se nahrazuje tím/0 textem:

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení

~ Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“),

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a

Dodatek č. 1 ke smlouvč o dílo a smlouvě příkazní:
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dle všech příloh vtěchto dokumentech citovaných, zejména svyhláškou č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí respektovat požadavky na

stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění

pozdějších předpisů.

Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí, příp. provedení soud pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby — inženýrsko - geologický průzkum,

včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický

(metanový) průzkum, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do

projektové dokumentace pro vydání společného povolení,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. doklady o výsledcích jednání spříslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných

rozhodnutí do dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby

mohlo být vydáno pravomocné povolení,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající povolení

stavebního úřadu nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí

dokumentace pro vydání společného povolení i dopracování těchto stavebních objektů, vč.

rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací vaktuální cenové úrovni ve formě oceněného

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

Dokumentace pro vydání společného povolení včetně dokladové části zhotovitel objednateli předá

v listinné podobě ve 2 vyhotoveních objednateli za účelem připomínkování. .

Dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude

předána objednateli v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

Dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele bude

objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:

i. lx CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací pro vydání společného povolení v elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(*-de),

ii. lx CD(DVD)—ROM s kompletní dokumentaci pro vydání společného povolení v elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdl), příp.

po dohodě s objednatelem vjine'm formátu,
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iii. všechny výstupy zgeodetiekýeh a průzkumných prací budou současně dodány vdigitální

podobě na CD(DVD)—ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD,

iv. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech.

a) *.xls/xlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stanu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

e) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem soupis.

Text odstavce 1. B) čl. I čás/i B smlouvy zcela vypouští.

Označení odstavce I. C) čl. I. části B smlouvy se mění na označení odstavce I. B) čl. I části B .s'mlouvy,

přičemž tex! odstavce I. C) čl. 1. části B smlouvy zůstává zachován.

Text odstavce 1. D) čl. I Části B smlouvy se nahrazuje následujícím rex/em a jeho označení se mění na

označení odstavce I. C) čl. I. části B smlouvy:

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

— Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

vsouladu s vyhláškoucč. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

avsouladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat

požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č.

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat

všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a

vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

- Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

. v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeníeh chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí v DPS,

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude

změna také doložena do DPS,

. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí, které bylo již součástí předcházejícího stupně dokumentace. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní:
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. položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací

(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojitjejich přesnou specifikaci a způsobjejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr bude objednateli dodán současně s DPS ve 4 vyhotoveních. Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován v cenově soustavě ÚRS platné v době

předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný (paré

1-2) a 2x neoceněný (slepý).

— DPS zhotovitel objednateli předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve 2

vyhotoveních.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán v listinné podobě v 6

vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta).

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán v elektronické podobě,

a to následovně:

i, 1x CD(DVD)~ROM skompletni DPS v elektronicke’ podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

ii. 1x CD(DVD)-ROM s kompletni DPS velektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

iii. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

o) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis.

Tex! odstavců 2.—3. čl. 11. částí B smlouvy se nahrazuje límío [ex/em:

Dokumentace pro vydání společného povolení v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování

objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 12 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své

připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je

povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do dokumentace pro společné povolení .

Dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele, včetně

Plánu BOZP, vpožadovaném rozsahu bude objednateli předán ve 4 vyhotoveních do 3 týdnů od

schválení uvedené projektové dokumentace objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele.,

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní:
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Odstavce 4,-5. čl. II. části B smlouvy se zcela vypouš/í.

Odstavce 6. -8. čl. I]. čás/i B smlouvy se ])řečíslovávají na odstavce 4.—6. čl. II. části B smlouvy a

nahrazují se [ím/o textem:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 8 týdnů od nabytí právní moci společného

povoleni. Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do

10 dnů od předání DPS objednateli, a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do DPS.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zapracovanými připomínkami objednatele bude

objednateli předána v 6 vyhotoveních do 2 týdnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení podle

čl. V odst. 2 této části smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v

plněníjeho závazku dle tohoto čl. II. bodu 2., 3., 4., 5., kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění,

Odstavec 9 čl. 11 částí B smlouvy se přečíslovává na odstavec 7.

Znění čl. III. části B smlouvy se nahrazuje [ím/o zněním:

Cena za splnění díla dle čl. 1. části B smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

Předmět plnění cenavbfěž DPH DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

dokumentace pro vydání společného povolení 318 000 66 780 384 780

Plán BOZP 20 000 4 200 24 200

PD pro provádění stavby (DPS) 84 000 17 640 101 640

Cena celkem 422 000 88 620 510 620   
 

1.

Text odstavce 4. čl. 1 V. části B smlouvy se nahrazuje tím/o (ex/em:

Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní schůzky (jednání) k podání informací o

průběhu prací a to minimálně 6x v průběhu zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a

minimálně 3x vprůběhu zpracování DPS. Schůzky proběhnou vsídle objednatele, pokud nebude

smluvními stranami dohodnuto jinak.

Text odstavce 1. čl. V. části B smlouvy se nahrazuje tímto textem."

Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP dle čl. 1. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou

objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investičním odboru Magistrátu města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy

Text písm. ((L e)), odsí. IA) čl. I. části C smlouvy se nahrazuje tímto textem."

a) projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh kžádosti o společné povolení dlc stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
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stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů zkatastru

nemovitostí,

c) vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

d) zajištění vydání pravomocného společného povolení,

e) zajištění vydání všech pravomocných povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, aj.),

Dosavadní body označené písm. f) — 1') oa'sl. ]. A ) čl. 1 části C smlouvy se ruší. Písm. j) — n),

odsí. [. A) čl. I. části C smlouvy se přejmenovávají na písm. f) * j), odsí. I. A) čl. I. části C

smlouvy, přičemž text písm. j) — 17), odst. 1. A) čl. ]. části C zůstává zachován.

Texf odstavce 2. čl. II. části C smlouvy se nahrazuje tímto textem.“

2. Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do IS dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro vydání společného

povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

Odstavec 3. čl. 11. částí C smlouvy se zcela vypouští. Odstavce 4 a 5 čl. 11 částí C smlouvy se

přečíslovávají na odst. 3 a 4 čl. 11 čás/i C smlouvy.

Znění čl. 1 V. části C smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. 1. této části smlouvy činí:
 

 

 

 

 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro vydání společného povolení 48 000 10 080 58 080

Funkce koordinátora BOZP 4 000 840 4 840

Autorský dozor 24 000 5 040 29 040

Odměna celkem 76 000 15 960 91 960      
 

Text odstavce 14. čl. II. části D smlouvy se nahrazuje tímto textem.“

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

kčástil3__te—tosmlw_VL

I po nabytí účinnosti dodatku č. l smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku 79 920 Kč bez DPH.

I po předání a převzetí dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na částku 154 848 Kč bez DPH. Zbývající

částka 103 232 Kč bez DPH odpovídající příslušnému plnění za vyhotovení PD pro vydání

společného povolení a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po

nabytí právní moci společného povolení na stavbu „ Okružní křižovatka Ostrava — Poruba, ul.

Francouzská — Jilemnického náměstí“,

I po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

čl. III. části B této smlouvy.

k části C této smlouvy:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povoleni vystaví po vydání pravomocného

1932 l? \ll/lk ! ! !
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společného povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C

této smlouvy.

za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu příkazee fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0680/2019/Ol/VZKU ze dne I2. 3. 2019 timto dodatkem č. I nedotčená

se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Doložka platnosti právníhojcdna'ní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

02761/RM1822/40 ze dne 26.1 1 .201 9, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné

zakázce označené „Okružní křižovatka Ostrava — Poruba, ul. Francouzská * Jilemnického náměstí“,

poř. č. 15/2019.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

někteiých smluv, uveřejňování někteiých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno

vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen pro

vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 2 9 ”In" 2019 Datum: 26. 11. 2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  
  

 

Mgr. Zuzana Bajgarova

Náměstkyně primátora

na základě plné moci

Ing. Jindřich BiIan

jednatel společnosti
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