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                 DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č.3/2019 

 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Aleš Vavřička – ředitel a místopředseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku   
                      
2/ Zhotovitel:  REOP v.o.s. 
sídlo/místo podnikání:  J.Zajíce 960, 530 12 Pardubice 
společnost je zapsána  v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 
                                           oddíl A, vložka  3491 
zastoupena: Jan Odráška – jednatel ,  
IČO:  48155641 
DIČ:  CZ48155641 
bankovní spojení:  Moneta Money Bank 
číslo účtu:                         xxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxx   
fax:    
e-mail:  xxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Jan Odráška 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
   Jan Odráška 
   
 

 
Na základě dohody smluvních stran se mění : 
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                                  Článek   IV. CENA DÍLA 
 
 
Cena díla se mění takto : 
 
 
Původní cena                                                                       1 763 291,- bez DPH 
 
Změnový  list č.1                                                                    770 524,- bez DPH 
 

 
Cena celkem :                                                                       2 533 815,- bez DPH 
 
 
 
 
Ostatní  ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 
 

 

 

V Pardubicích dne   
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Aleš Vavřička Odráška Jan 
Ředitel a místopředseda představenstva Jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
 


