Dodatek č. 1 SOD ORM 008/2019 „Obnova střechy domu nám. TGM č.p. 37, č.o. 19, Moravská Třebová“

Dodatek č. 1 Smlouva o dílo č. ORM 008/2018
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

 Smluvní strany

	Zhotovitel:
	
	JS Moravská Třebová s.r.o.

	
	Název:

Sídlo (adresa):
	Linhartice 60, 571 01 Linhartice

	
	Telefon:
	777 279 000

	
	DIČ:
	CZ28811852

	
	IČO:
	28811852

	
	Zastoupen:
	Františkem Navrátilem

	
	Bankovní spojení:
	xxxxx

	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	xxxxx


	Objednatel:
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová

	
	Sídlo:

Telefon:
	T. G. Masaryka 29
+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Tomášem Kolkopem, starostou města

	
	Bankovní spojení:
	xxxxx
xxxxx

	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	xxxxx


I. Předmět smlouvy

Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je navýšení ceny díla o vícepráce, změna v článku III. 

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo se navyšuje o vícepráce takto:

Původní cena dle Smlouvy o dílo činila 1.098.994,70 Kč bez DPH.

Vícepráce ze dne 31.10.2019 činí 64.841,60 Kč bez DPH.

Nová cena činí 1.163.836,30 Kč bez DPH.
                              V.Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 

4. Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 1055/R/181119 ze dne 18.11. 2019.

	
	
	

	František Navrátil
jednatel
	
	Ing. Tomáš Kolkop
starosta města


Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1:
Vícepráce ze dne 31.10.2019



