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DODATEK Č. 18
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

uzavřenému dne 12. října 2011 
DIL/21/07/005656/2011 

(dále jen „Smlouva o dílo**'!

výtisk č.
mezi

Hlavním městem Praha

se sídlem na Mariánském náměstí 2, 110 00 Praha 1, Staré Město 

IČO: 000 64 581
DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zák. Č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 

Číslo účtu.: 20028-5157998/6000

Zastoupené Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné
a
„Sdružení ÚČOV Praha44 
Vedoucí účastník Sdružení

SMP CZ, a.s., se sídlem, Vyskočilova 1566, 14000 Praha 4 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 9654 

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném zněni 

Zastoupený: ing. jan jeChi místopředseda představenstva , a
Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Účastník Sdružení

HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 

IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 

Zastoupený: Ing. Tomášem Korandou. předsedou představenstva
znční

Jorgem Mathewem, členem představenstva
Účastník Sdruženi

SUEZ International SA, se sídlem Tour CB 21, 16 Plače de PIris, 92040 Paris La Défense 

CEDEX, Francie

zapsaný v obchodním rejstříku R.C.S. Nanterrc



IČO: 569800873
zastoupený na základě pinč moci panem Nathanaělem Tillym

Účastník sdružení
WTE Wassertcchnik GmbH. se sídlem Ruhrallee 185, Essen, 45136, Německo 

zapsaný v obchodním rejstříku v Essenu 

IČO: HRB 10153 

DIČ: DE 157191945
zastoupený na základě plné moci panem Dipl.-Ing. Danielem Barišičem

Účastník Sdružení
DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., sc sídlem Praha - Dejvice 

Stavitelská 1099/6, PSČ 160 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl A, vložka 75704 

TČO: 24290033
DIČ: CZ24290033, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
zastoupená společnostmi SUEZ International SA a WTE Wassertechnik GmbH 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

Preambule
A Dne 11 října 2011 sepsaly smluvní strany Souhrn smluvních dohod, která byla 11. října 

2011 podepsána Objednatelem a 12. října 2011 Zhotovitelem, čímž došlo uzavřeni 
Smlouvy o Dílo.

B. Obchodní podmínky předpokládají každoroční změnu Ceny díla. Pokutového bodu (dále 
společně jen „Cena Díla") a Jednotkové ceny za čištěni odpadních vod v režimu provozu 
Díla ve Fázi B Zkušebního provozu (dále jen Jednotková cena") v důsledku inflačních 
vlivů na základě písemných dodatků ke Smlouvě o dílo. Na základě Dodatku ě. 1 ke 
Smlouvě o dílo bylo zahájení těchto změn Ceny díla a Jednotkové ceny posunuto na 
kalendářní rok bezprostředně následující po skončení kalendářního roku, v němž byl 
Zhotoviteli v souladu s čl. 8.1.1. Obchodních podmínek udělen pokyn k zahájení plném 
Smlouvy o dílo, tj. na rok 2014.

C Původní index, který byl předpokládán Obchodními podmínkami pro indexaci Ceny Díla, 
index cen stavebních prací, přestal být ze strany Českého statistického úřadu vydáván. 
S ohledem na článek 14.2.4 Obchodních podmínek, po konzultaci s Českým statistickým 
úřadem a na základě závěrů znaleckého posudku, zpracovaného Ing. Ladislavem Selcpou 
dne 30. ledna 2018, č.j. 3130-2/2018 (dále jen „Znalecký posudek"), se Smluvní strany 
dohodly na nahrazení původně předpokládaného indexu novým indexem složením věcně 
nejvíce odpovídajícím indexu, který přestal být publikován.

D. S ohledem na skutečnost, že původní index cen stavebních prací, který přestal být ze strany 
Českého statistického úřadu vydáván, byl nahrazen indexem novým, a to Indexem ceny
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stavebních dél dle klasifikace CZ-CC (dále jen „Nový Index"). Kód klasifikace pro dílo 
dle Nového Indexuje 222321 (Vedení kanalizace místní trubní - Stavby místních čistíren 
a úpraven odpadních vod - kromě budov). Indexace Ceny Díla za období let 2014-2018 
byla provedena dodatkem č. 16 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2018.

E. S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně hodnoty Nového Indexu a s ohledem na 
článek 14.2. Obchodních podmínek považují smluvní strany za nutné upravit tímto 
dodatkem Cenu Díla tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

h S ohledem na článek 14.2.2 Obchodních podmínek, ve zněni článku 3.2.16 Dodatku č. 1, 
článek 14.2.5 Obchodních podmínek, v souladu s nimiž musí být dodatkem 

ke Smlouvě o dílo provedena indexace Ceny Díla, Pokutových bodu a Jednotkové ceny, se 
Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatek"):

a na

Článek I
Indexace Ceny Díla a Jednotkové ceny

1.1. Smluvní strany se dohodly, že indexace Ceny Díla a Jednotkové ceny je provedena 
za období od 1. dubna 2019 do 31. března 2020, a to indexy za rok 2018.

1.2. Smluvní strany ve vztahu k indexaci Ceny Díla potvrzují hodnotu Nového Indexu, 
výši 104,16 za rok 2018.

1.3. Smluvní strany ve vztahu k indexaci Jednotkové ceny potvrzují hodnotu indexu 
spotřebitelských cen, a to ve výši 102,1 za rok 2018

1.4. Smluvní strany tímto potvrzují, že indexace Ceny Díla a Jednotkové ceny bude provedena 
postupem podle článku 14.2.3 Obchodních podmínek. Detailní postup výpočtu indexace 
Ceny Díla, Jednotkové ceny a Pokutového boduje obsažen v Příloze č. I tohoto Dodatku.

1.5. Tabulka obsahující novou Cenu Díla a novou hodnotu Jednotkové ceny a Pokutového bodu 
se zohledněnou indexací podle tohoto Dodatku platná od 1. dubna 2019 je uvedena v čl. 2 
tohoto Dodatku.

1.6. Smluvní strany se dohodly, že k navýšení zálohy na úhradu ceny za Zkušební provoz Fáze 
B nedojde.

a to ve

Článek 2 
Změna Ceny Díla

2.1 Smluvní strany pro vyloučeni pochybností shodně prohlašuji, že po provedené indexaci 
Cena Díla za realizaci kompletní stavební a technologické části stavby NVL (včetně 
provozováni NVL v režimu Fáze A zkušebního provozu), provedeni všech projektových 
činností, poskytnutí všech inženýrských a souvisejících služeb, po indexaci se navyšuje o 
částku 2 909 078,38 Kč bez DPH a nové od 1. dubna 2019 činí 6.339.191.260*50 Kč 
(slovy: šest miliard tři sta třicet devět milionů sto devadesát jedna tisíc dvě stě šedesát 
korun českých a padesát haléřů) bez DPH, přičemž Cena Díla je členěna následujícím 
způsobem:
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CENA DÍLA PO INDEXACI K 1. 4. 2019

cena s DPHDPHcena bez DPHCena Díla
7 670 421 425,191 331 230 164,696 339 191 260,50Cena Díla za realizaci kompletní 

stavební a technologické části stavby 
NVL (včetně provozování NVL 
v režimu Fáze A zkušebního 
provozu), provedení všech 
projektový ch činností, poskytnutí 
všech inženýrských a souvisejících 
služeb

228 226 738,6639 609 599,27188 617 139,39v šediny projektové činnostiz
toho 73 655 356.9212 783 161.1260 872 195,80provedeni všech 

projektových činností 
realizovaných před 
předložením projektové 
dokumentace stavby 
NVL ke schválení 
Objednateli

z toho

114 275 201,6919 832 886,2494 442 315,45provedeni všech 
projektových činností 
poté realizovaných před 
předložením prováděcí 
dokumentace včetně 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb 
s výkazem výměr ke 
schváleni Objednateli

40 296 180,056 993 551,9133 302 628.14provedení všech 
projektových činností 
poté realizovaných před 
předložením
dokumentace skutečného 
provedeni stavby NVL 
Objednateli 

147 879 707,6525 665 073,23122 214 634,42inženýrské a související služby
35 393 916,206 142 745,7929 251 170.41poskytnutí všech 

inženýrských 
a souvisejících služ.eb 
před podáním úplné 
žádosti o vydání 
stavebního povolení 
stavby NVL příslušnému 
úřadu ____

z toho

4



poskytnutí všech 
navazujících 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před uvedením stavby 
NVL do zkušebního 
provozu

poskytnutí všech 
navazujících 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před získáním (vydáním) 
kolaudačního souhlasu 
pro stavbu NVL

60 944 544.62 12 798 354.37 73 742 898,99

31 739 919.39 6 665 383.07 38 405 302,46

poskytnutí všech 
navazujících 
inženýrských 
a souvisejících služeb pro 
Provizorní komunikaci - 
Dodatek č. 17

279 000,00 58 590,00 337 590,00

realizace kompletní stavební a 
technologické Části stavby NVL, 
včetně provozování NVL ve Fázi 
A zkušebního provozu

6 028 359 486,69 1 265 955 492,19 7 294 314 978,88

HODNOTA POKUTOVÉHO BODU PO INDEXACI K 1.4. 2019

Hodnota pokutového bodu podle či. 1.1.6.32 Obchodních podmínek 1 097

JEDNOTKOVÁ CENA PO INDEXACI K 1. 4. 2019

Výše Jednotkové ceny za čištění 
odpadních vod v režimu provozu Díla 
ve Fázi B0 a Fázi B Zkušebního 
Drovozu podle Čl. 13.1 Podmínek 
Zkušebního provozu

bez DPH DPH cena s DPH

1,73 0,3633 2,0933

2.2 Smluvní strany potvrzují, žc v důsledku provedené indexace Ceny Díla je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli za období od 1. dubna 2019 do nabytí účinnosti tohoto 
Dodatku částku 1.330.058,88 Kč bez DPII za projekční činnosti a inženýrské a související 
služby, kc kterým bude připočtena DPH podle daňových předpisů. Objednatel tuto částku 
Zhotoviteli uhradí na základě daňového dokladu se splatnosti 60 dnů od doručení 
Objednateli, který bude Zhotovitel oprávněn vystavit po nabyti účinnosti tohoto Dodatku.
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Podrobná kalkulace této částky tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a znamená valorizaci již 
provedené fakturace Zhotovitele od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019. Zbývající částka 
1 579 019.50 Kč z celkového navýšení Ceny díla indexací bude součástí fakturace 
Zhotovitele od 1. 10. 2019 do konce stavby NVL

2.3 Smluvní strany potvrzují výši jednotkových sazeb položek prací, činností a dodávek 
v rámci Ceny Díla s účinností od 1. dubna 2019, která je uvedena v Příloze č. 3 tohoto 
Dodatku ve formě 14. revize Soupisu prací s výkazem výměr, 2. úrovně (dále jen „SPVV 
2-14“). Objednatel tento SPW 2-14 schvaluje.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1 Slova a výrazy používané v tomto Dodatku mají identický význam jako ve Smlouvě o Dílo 
a Zadávacích podminkách pro veřejnou zakázku na stavební práce Celková přestavba a 
rozšířeni ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, sta\’ba č. 
6963. etapa 0001 - Nová vodní linka (NVL)", vyhlášenou 14. září 2010 s číslem OR/004/10, 
evidenční číslo 60049789.

3.2 Jakýkoli výraz použitý kdekoli v Dodatku, který odpovídá některému z výrazů 
definovaných v Části 1.1 Podmínek (Definice) nebo v kterékoli jiné části Smlouvy o dílo, 
je chápán jako přesně takto definovaný výraz, bez ohledu na to, zda je v Dodatku použit 
s velkým nebo malým počátečním písmenem.

3.3 S ohledem na částečné změny uvedené v Dodatku se Smluvní strany dohodly, že v případě 
rozporu mezi jakýmkoli ustanovením tohoto Dodatku a ustanoveními jiných dokumentů 
tvořících součást Smlouvy o Dílo se použijí ustanovení Dodatku.

3.4 Všechny dokumenty tvořící součást Smlouvy o Dílo musí být vykládány v souladu s dílčími 
změnami v předmětu Díla, na nichž, se Smluvní strany dohodly v Dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven v deseti (10) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží Objednateli a pet (5) 
Zhotoviteli.

3.6 Dodatek nabývá účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv

registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv*).

3.7 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na 
svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření 
Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

3.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udčlují 
svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.9 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku v registru smluv dle 
zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Sb., o
a o
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Přílohy:

1. Detail výpočtu Ceny Díla, Pokutového bodu a Jednotkové Ceny
2. Valorizace provedené fakturace /.a období od 1.4.2019 do 30.9.2019
3. Výše jednotkových sazeb položek prací, činností a dodávek 

2-14 s účinností od 1. dubna 2019 v rámci Ceny Díla - SPW

0 8 -11- 2019V Praze dne: 0 8 -11- 2019V Praze dne:

Za Objednatele:
Hlavní město Praha / /

Za Zhotovitele: 
Sdružení ÚČOV Praha

PODEPSÁN 

Jméno: Ing. Karel Prajer 

Funkce: Ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního mésta Prahy

PODEPSÁN
Ť-----^--------------

Jméno: Ing. Jan Jech 

Funkce: Místopředseda představenstva- 

SMP CZ.a.s. iHfittKHBBE

PODEPSÁN
Jméno: Ing. Jan Freudř
Funkce: Člen představenstva SMP CZ,
a.s.

PODEPSÁN _L 

Jméno: Ing. Tomáš Koranda, 
Funkce: Předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s.

/
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PODEPSÁN 

Jméno: Jorg Mathew, 
Funkce: Člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s.

PODEPSÁN 

Jméno: Nathanael Tilly. 
na základe plné moci 
SUEZ International SA

PODEPSÁN 

Jméno: Dipl.-Ing. Daniel Barišič, 

na základě plné moci 
WTE WassertcchnikGmbH

PODFPS,\NHHHp 

Jméno: Nathanael Tilly 

Za DEGREMONT WTE 

WASSERTECHN1K PRAHA v.o.s. 

na základě plné moci 
SUEZ International SA

PODEPSÁN 

Jméno: Dipl.-lng. Daniel Barišic,
Za DEGREMONT WTE 

WASSERTECIÍNIK. PRAHA v.o.s.
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u a Jednotkové ceny

Období do 313.2019 Období po 1.4.2019
A C D E F

Oprava o index 
2018

(D • Index)

Cena Díla podle Dodatku Fakturace do 
31.3.2019

Zůstatek ceny 
(B-C)

Cena Díla po indexaci 
k 1.4.2019

Typ indexu
1.17

Kód CZ-CC 2223 - Vedení kanalliace místní
trubní 104.16

Cena Díla za provedení všech projektových 
činnosti, poskytnuti všech Inženýrských a 
souvisejících služeb

308 158 00939 243 605 831,25 64 552178,34 67 225 942,56

Hojdit k aktuální cené oodle 
Dodatku č 17 2 673 764.22 310831 77331

Cena Díla za realizaci kompletní stavební 
technologické části stavby NVl (včetně 

provozováni NVl v režimu Fáze A zkušebního 
provozu)

6 028124 172.53 6 013 547 243,90 14 576 928.63 14 812 242,79

Ronili k aktuální cení p=4le
Dodánu i. 17 235 314,16 6 028 359 486,69

Cena Díla za realizaci kompletní stavebni 
a technologické Části stavby NVL (včetné 
provozování NVL v režimu Fáze A zkušebního 
provozu), provedení všech projektových 
činnosti, poskytnuti všech inženýrských a 
souvisejících služeb

6 336 282 182,12 6 257 153 075,15 79129 106,97 82 038 185,35

(tanlii k aktuální’ cené oodte 
Dodatku L 17 2 909078.38 6 339 191 260,SO

ndex spotřebitelských cen tl
3 006155,541

ZP Fáze 80 a B
214 042 402,211 70 892138,59 143 150 263,62Cena připadající na provozování Fáze BO a D 

Zkušebního provozu
146 156

nudil k aktuální oné poola
DodaUiu 117 217 048 557.75

Kód CZ-CC 2223 - Vedení kanalizace místní
trubní 3^4 Pokutový bod

'okutové body 1053 1

ndex spotřebitelských 102.10 ZPFáie B0 a n
Výše Jednotkové ceny za čištění odpadních vod
v režimu provozu Díla ve Fázi B0 a Fázi B 
Zkušebního provozu podle ČI. 13.1 Obchodních 
podmínek

1,69 1,73 1.73
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PŘÍLOHA č. 3. Výie jednotkových eazob poloJofc prací, činnosti a dodavek v rámci Ceny 0«a * účinnosti od 1. dubna 2019
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