Dodatek Č.5
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ – 014/2018
na zhotovení díla:

„Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1:

Město Litovel

se sídlem: 


nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 



00299138

DIČ: 



CZ00299138

Zastoupené: 



Viktor Kohout, starosta města

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 

585 153 135 / 585 342 198 

e-mail: 



sekretariat@mestolitovel.cz 

Adresa profilu zadavatele:
https://litovel.profilzadavatele-vz.cz 

dále jen: objednatel,

O b j e d n a t e l č. 2:

Obec Haňovice
se sídlem:


Haňovice 62, 783 21 Chudobín

IČ:



00635723

DIČ:



není plátcem 

Zastoupené:


Arnošt Vogel, starosta obce

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800

Tel./fax. Spojení

585 347 009/ 585 347 009

e-mail:



obec@hanovice.cz

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejnení.cz/profil/obec-hanovice
dále jen objednatel,

D o d a v a t e l:

SDRUŽENÍ LITOVEL 2017

Zastoupeno reprezentantem sdružení: INSTA CZ s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855   obchodního rejstříku vedeného Krajským

soudem v Ostravě
se sídlem:


Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Statutární zástupce:

Josef Mikeska, jednatel společnosti 
IČ:



25374311
DIČ:



CZ 25374311
a
účastník sdružení:

MODOS spol. s r.o.

se sídlem:


Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ:



00576832

DIČ: 



CZ 00576832

dále jen dodavatel,
Tímto dodatkem se mění bod IV. CENA ZA DÍLO nové znění bodu č. 4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH vč. dodatku č. 4: 



72 083 219,31
Změnové listy 8 - 12







  3 184 849,68 
Celková cena bez DPH vč. ZL 8 - 12





75 268 068,99
DPH (21%) k celkové ceně






15 806 294,49
celková cena s DPH 21%






91 074 363,48
ZL 8-12 rozpis Haňovice část Mze:

	ZMĚNOVÝ LIST Č.
	PRÁCE NAD RÁMEC PROJEKTU
	PRÁCE, KTERÉ NEBYLY PROVEDENY

	
	
	

	ZL8
	1 844 309,75
	0,00

	ZL9
	390 375,85
	0,00

	ZL10
	192 625,15
	0,00

	ZL11
	20 891,20
	-36 980,90

	ZL12
	791 007,03
	-17 378,40

	CELKEM
	3 239 208,98
	-54 359,30


ROZDÍL:
3 239 208,98 bez DPH – 54 359,30 bez DPH = 3 184 849,68 bez DPH
3 184 849,68 bez DPH → (21%DPH) →3 853 668,11
Hodnota změny dodatku č. 4: 1 739 917,80 Kč bez DPH
Hodnota změny dodatku č. 5: 3 293 568,28 Kč bez DPH

Celková hodnota změny díla: 5 033 486,08 Kč bez DPH


Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.  
Za objednatele:





Za zhotovitele:

V Litovli dne:






V Olomouci dne: 
----------------------------------------------


------------------------------------------

Město Litovel






INSTA CZ s.r.o.

Viktor Kohout  





Ing. Jan Všetička

starosta města






obchodní a finanční ředitel 

V Haňovicích dne:
------------------------------------------



 ------------------------------------------
Obec Haňovice 




 Ing. Tomáš Cerovský
Arnošt Vogel



              výrobní ředitel
starosta obce
2

