


[bookmark: _GoBack]DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:   691-2016-OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 	NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.                            
	  Zastoupený:			Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli 
                                                           	společnosti
  se sídlem:	 	  	Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň
tel.:                                                602 165 970
IČ: 				 28474961
DIČ:                            	  	 CZ28474961
bankovní spojení: 		 Komerční banka, a.s., Liberec
číslo účtu: 			 43-3415530277/0100
  	  zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

	dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 691-2016-OÚaHR/OIV na  akci:
Původní název
„ OK Mostecká – Podhorská v Jablonci nad Nisou“

Nahrazen názvem

„ OK Mlýnská v Jablonci nad Nisou“

 Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu plnění z důvodu zadání jiné prioritní zakázky objednatele.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Původní text:
3.1. Termín dodání DÚR		do 30.11.2016

se nahrazuje textem:
3.2. Termín dodání DÚR:		do 15.2.2017

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.


V Jablonci n.N., dne  ……………………………	                      V Liberci, dne …15.12.2016……





…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Otakar Kypta	Ing. Zbyněk Nýdrle
	vedoucí odboru územního a 	jednatel
	hospodářského rozvoje




		……………………………………..	
		 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
	náměstek primátora  	 

za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
								 vedoucí oddělení investiční výstavby
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