
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

č.objednatele 27628/19 

č. zhotovitele 530/2019

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany
1. Objednatel

Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
zastoupená: Ing. Tomášem Hockem, starostou města
zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

bankovní spojení: 
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel
EMPLA AG, spol. s r. o.

(zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 19004)
sídlo: Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
zastoupená: 

zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

bankovní spojení: 
IČ: 25996240
DIČ: CZ 25996240
(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2019 je posunutí termínu 
dokončení díla s ohledem na úpravu projektové dokumentace, tak aby vyhovoval jak 
z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v následujících termínech:

Do 15.10.2019 budou zpracovány základní teze pro úpravu projektu

Do 31.10. 2019 bude učiněna základní dohoda o koncepci projektu tak, aby vyhovoval jak 
z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

Do 15.1.2020 bude zpracován projekt firmou Strix Chomutov, a.s.,.



Do 30.1.2020 budou zpracovány hodnocení Natura a biologické hodnocení podle paragrafu 
67 zákona č. 114/1992 Sb. (hodnocení důsledků zvláště závažného zásahu do chráněného 
území).

Obě hodnocení budou poskytnuty k předběžnému odsouhlasení orgánu ochrany přírody 
(správa CHKO Český Ráj). Předpoklad je, že odsouhlasení na CHKO proběhne v průběhu 1 
- 2 týdnů.

Po odsouhlasení projektu bude do max. 3 týdnů dopracováno oznámení záměru, které bude 
zhotovitelem podáno příslušnému orgánu EIA spolu s žádostí o provedení zjišťovacího 
řízení.

V. Stvrzení smlouvy
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2019 může být změněn pouze 
písemnou formou s tím, že podmínkou platnosti změny je podpis oběma smluvními 
stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.4.209 zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech výtiscích, objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel jeden 
výtisk.

27. 11. 2019
V Turnově dne.................2019 V Hradci Králové, dne 2019



Příloha č. 1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo 

objednatele č. 27628/19 
zhotovitele č. 530/2019

,  jakožto zpracovatel posouzení Natura i následného posouzení podle 
paragrafu 67 zákona o ochraně přírody zašle do 15.10.2019 panu i  Strix 
Chomutov, a.s., základní teze pro úpravu projektu, aby bylo možno nalézt kompromisní 
řešení.

Do 31.10. 2019 Strix Chomutov, a.s. zpracuje reakci na podněty specialisty biologa a bude 
učiněna základní dohoda o koncepci projektu tak, aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené 
stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

Projekt bude zpracován do 15.1.2020. Hodnocení Natura a biologické hodnocení podle 
paragrafu 67 zákona č. 114/1992 Sb. (hodnocení důsledků zvláště závažného zásahu do 
chráněného území), budou zpracovány do 30.1.2020.

Obě hodnocený budou poskytnuta k předběžnému odsouhlasení orgánu ochrany přírody 
(správa CHKO Český Ráj). Předpoklad je, že odsouhlasení na CHKO proběhne v průběhu 1 
- 2 týdnů.

Po odsouhlasení může být dopracováno do max. 3 týdnů oznámení záměru. Bude podáno 
příslušnému orgánu EIA spolu s žádostí o provedení zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení (ZŘ) lze očekávat do 45 dnů od podání oznámení orgánu EIA.

Závěr ZŘ lze tedy očekávat cca mezi 04-06/2020.

V Turnově dne........ . ...2019 V Hradci Králové dne 2019
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