
  
 

Smlouva o dílo na Úpravu stravovacího provozu na ul. Rybářská 27  

Dodatek č.1 k 
 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2019 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Rybářská 27  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČ: 00016772   
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

2. Obchodní firma la-das s.r.o. 
se sídlem: Vřesinská 123/1, 748 01 Hlučín  
zastoupena: Ladislavem Adamcem - jednatelem  
IČ: 27791190  
DIČ:CZ27791190  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu:xxxxxxxxxxx  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 41773 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ladislav Adamec, tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Se dohodli, z důvodu sjednaných méněprací a v souladu s článkem V. Cena za dílo a článkem 
XVII. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 10. 2019 (dále jen 
„smlouva“). 

 

II.  

Článek V. odst. 1 se mění takto:  
 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

Původní cena z SOD z 29.10.2019 389.972,00 58.495,80 448.467,80 

Méněpráce -7.960,00 -1194,00 -9.154,00 

Nová smluvní cena 382.012,00 57.301,80 439.313,80 

 

Rozpočet méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.  
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Článek IV. odst. 1 se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 18.12.2019 a nejpozději k tomuto datu 
dokončené dílo předat objednateli. 

 

 
III. 

 
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

 

 
V Opavě dne 2.12.2019 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 

 V Opavě dne 2.12.2019 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 

 


