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Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č .1 ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
MMK/SML/569/2014 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 statutární město Karviná 

 se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno:    Tomášem Hanzlem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru 
majetkového Magistrátu města Karviné na 
základě pověření ze dne 02.01.2014 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:     xxxxxxxx 

b) technických:  xxxxxxxx 

 e-mail:     xxxxxxxx 

       xxxxxxxx 

 IČ:     00297534 

 DIČ:     CZ00297534 

 bankovní spojení:   xxxxxxxx 

 číslo účtu:    xxxxxxxx 

 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2 OSA projekt s.r.o. 

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
4180 

  zastoupena:    Ing. arch. Alešem Vojtasíkem, jednatelem 

 jednání ve věcech technických: xxxxxxxx 

 se sídlem:   Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava 

 IČ:   47155337 

 DIČ:   CZ 47155337 

 telefon:     xxxxxxxx 

 fax:      xxxxxxxx 

 e-mail:      xxxxxxxx 

 bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 č. účtu:     xxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 

 
Smluvní strany se uzavřely dne 19.06.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci investičního záměru 
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Strana 2 (celkem 3) 

uváděného pod názvem „Zateplení DPS čp. 871, ul. U Lesa v Karviné-Ráji – 
zpracování PD“ (dále jen „Smlouva“). 
 
SO 01  Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové,  
  parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo) 
SO 02 Střecha 
SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžií) 
 

Předmětem Smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele 
autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD). 

 
Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek č.1“): 

 

 

2. ZMĚNA č. 1 SMLOUVY 

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 2 Předmět smlouvy, odst. 1 Smlouvy vypouští 
původní text a nahrazuje se tímto textem takto: 
 
„Předmětem této smlouvy je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující 
realizaci investičního záměru uváděného pod názvem „Zateplení DPS čp. 871, ul. U 
Lesa v Karviné-Ráji – zpracování PD“. 
 
SO 01  Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové,  
  parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo) 
SO 02 Střecha 
SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžií) 
SO 04  Domofony + el. vrátný 
SO 05  Rozvody TV signálu 
 

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele 
autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).“ 

 

 

3. ZMĚNA č. 2 SMLOUVY 

 Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy 
 vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto: 

 
„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy 
objednateli předá v těchto termínech: 
 
SO 01  Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové,  
  parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo): do  30.6.2014 
SO 02 Střecha: do 31.8.2014 
SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžií): do 31.8.2014 
SO 04  Domofony + el. vrátný: do 31.8.2014 
SO 05  Rozvody TV signálu: do 31.8.2014“ 
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4. ZMĚNA č. 3 SMLOUVY 

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a 
nahrazuje se tímto textem takto: 

 

„Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta v této výši: 

Cena bez DPH       154 500,-Kč 

DPH 32 445,-Kč 

Celkem vč. DPH      186 945,-Kč“ 

 
 

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. 
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

smluvních stran 
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem 
přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy 

 

 

V Karviné dne  24. 07. 2014    V Ostravě dne 23.07.2014 

 

 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………  

za statutární město Karviná za OSA projekt s.r.o.    

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. arch. Aleš Vojtasík 

vedoucí Odboru majetkového jednatel 

 


