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Stručný obsah dokumentu: 
Tento dokument popisuje časový harmonogram zavádění Systému jednotného tarifu (dále jen “SJT”) do provozu. 
Dokument popisuje základní principy a způsoby vč. uvedení plánovaných termínů, které jsou zásadní po dokončení 
jednotlivých komponent SJT pro postupné spouštění systému SJT jako funkčního produktu vůči cestující veřejnosti 
prostřednictvím dopravců. 
 
 
Seznam změn a revizí: 

Verze Datum Popis změn Provedl 
1.00 31. 8. 2019 Vytvoření dokumentu Henzl 
1.01 2. 9. 2019 Aktualizace dokumentu na základě připomínek teamu Henzl 
1.02 2. 10. 2019 Zapracování připomínek, doplnění změn, doplnění demo a rozfázování 

náběhu provozu systému 
Henzl 

1.10 4. 11. 2019 Konsolidace připomínek dopravců Kováč 
1.11 14. 11. 2019 Doplněna kapitola 5 (Integrační testy) a aktualizace schémat Kováč 
1.20 14. 11. 2019 Úprava textu volby svazků pilotního provozu, doplnění smluvní definice Moravec 

 
 
 
Datum vydání:   14. listopadu 2019 
Platnost omezená do:  procesní dokumentace s neomezenou platností  
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1 Úvod do problematiky pilotního provozu 

Pilotním provozem SJT se rozumí časově a funkčně takový statut systému, v němž jsou všechny součásti, 
které mají vliv na jeho plnohodnotné užívání ze strany koncového zákazníka (cestujícího), dokončeny, interně 
otestovány, nasazeny a připraveny k uvedení do plnohodnotného provozu. 

Vzhledem k rozsahu systému, jeho komplexitě a nutným úpravám systémů a procesů na straně přistupujících 
dopravců a třetích stran není možné provést spuštění systému metodou vypnuto × zapnuto, ale je nutné 
jednotlivé části systému spouštět a „zahořovat“ po částech. Je také nezbytné zaměřit se na fungování 
systému jako celku z pohledu integrace třetích stran. 

Z tohoto důvodu byl vytvořen institut plánu pilotního provozu, což je časový a funkční harmonogram, který je 
na straně jedné vymezený okamžikem dokončení všech klíčových komponent systému; a na straně druhé 
akceptací celkového řešení SJT ze strany objednatele a protokolárním přechodem systému ze stavu pilotního 
provozu do rutinního provozu.  

Součástí plánu pilotního provozu je i termín, kdy bude SJT plnohodnotně spuštěn pro užívání široké veřejnosti. 
Plnohodnotnému spuštění musí předcházet komunikační a marketingová kampaň produktu, která však není součástí 
a předmětem tohoto dokumentu.  

2 Požadavky vyplývající ze smluvního zakotvení 

 
Pro zpracování návrhu plánu pilotního provozu a jeho jednotlivých fází byly sumarizovány následující požadavky, 
které jsou kladeny na pilotní provoz z pohledu Smlouvy o zajištění návrhu, vývoje a provozu SJT uzavřené dne 
14.9.2018 mezi Ministerstvem dopravy a CENDIS, s.p. (dále jen „Rámcová smlouva“): 
 

Zdroj požadavku Umístění Popis požadavku 

Rámcová smlouva 
tělo 

pojmy Pilotním provozem se pro účely této Smlouvy rozumí prověření 
navrženého systému ve vzájemných souvislostech na vybraném 
vzorku provozních dat. Na tomto vzorku pak probíhá simulace 
rutinního provozu tím způsobem, že se zkoušejí všechny navržené 
procesy v logickém sledu a kontrolují se vzájemné vazby 

Rámcová smlouva 
tělo 

3.1.1 Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytnout 
Objednateli provedení Implementace Systému včetně zajištění 
Pilotního provozu Systému, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených v článku 4 této Smlouvy, 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je v rámci realizace 
Implementace Systému povinen provést a zahájit Pilotní provoz 
Systému jako nedílnou součást této Implementace, jehož cílem je 
ověření funkčnosti Systému v rozsahu vymezeném v Návrhu řešení 
Systému dle této Smlouvy s využitím reálných provozních dat, a to 
po dobu šesti (6) kalendářních měsíců ode dne zahájení předávání 
dat, ze systémů zúčastněných dopravců do Systému dle článku 
15.4 této Smlouvy. 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.7 Dodavatel je povinen písemně vyzvat Objednatele k předávání dat 
dle článku 15.4 této Smlouvy nejméně pět (5) Pracovních dnů před 
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plánovaným termínem zahájení takového předávání ze systémů 
zúčastněných dopravců do Systému, čímž dojde fakticky k zahájení 
Pilotního provozu Systému. 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.8 Smluvní strany se dohodly, že Pilotní provoz Systému bude 
probíhat způsobem vymezeným v Příloze č. 2 rámcové Smlouvy 
(Specifikace rutinního provozu), a to na konkrétním souboru 
dopravních výkonů, na kterém bude zajišťovat všechny 
plnohodnotné funkce Systému. Obě smluvní Strany činí 
nesporným, že pilotní provoz se liší od rutinního provozu pouze 
neposkytováním služeb Údržby a Podpory Systému ze strany 
Dodavatele a zbavením povinnosti Dodavatele poskytovat během 
Pilotního provozu garance Systému formou SLA. 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.9 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen během celého 
průběhu Pilotního provozu sledovat provozní parametry Systému 
blíže vymezené v Příloze č. 2 (Specifikace rutinního provozu) 
rámcové Smlouvy a ukládat provozní data vymezená v Příloze č. 2 
této Smlouvy. 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.10 Smluvní strany se dohodly, že průběh Pilotního provozu Systému 
bude mezi Smluvními stranami zastoupenými dle článku 24 
rámcové Smlouvy vyhodnocován měsíčně za účasti Zástupců 
Dodavatele i Zástupců Objednatele. 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.11 Smluvní strany se dohodly, že k ukončení Implementace Systému, a 
tedy k převzetí díla a Systému do Rutinního provozu Objednatelem, 
může dojít pouze v rámci akceptačního řízení dle tohoto článku 
Smlouvy, a to formou vyhodnocení Smluvních stran, zda dílo splňuje 
veškeré požadavky na jeho provoz v rámci Rutinního provozu 
vymezené v Příloze č. 2 (Specifikace rutinního provozu) této Smlouvy, 
a zejména pak po splnění časové podmínky realizace délky Pilotního 
provozu dle článku 4.6 této Smlouvy, nejdříve však v termínu dle  
plánu vymezeného v Příloze č. 4 (Harmonogramu) této Smlouvy. V 
takovém případě, kdy nedojde ke včasnému splnění povinnosti 
Objednatele dle článku 15.4 této Smlouvy mající přímý vliv na termín 
zahájení Rutinního provozu, činí Smluvní strany nesporným, že k 
převzetí Systému do Rutinního provozu Objednatelem může dojít i 
bez splnění časové podmínky realizace délky Pilotního provozu dle 
článku 4.6 této Smlouvy. V takovém případě nebude Dodavatel 
poskytovat v Rutinním provozu na Systém veškerá SLA vyplývající ze 
Smlouvy a jejích příloh po takovou dobu od započetí Rutinního 
provozu, která se rovná času prodlení Objednatele mezi původním 
plánovaným termínem povinnosti Objednatele dle článku 15.4 této 
Smlouvy a reálným termínem splnění této povinnosti ze strany 
Objednatele. 

Rámcová smlouva 
tělo 

4.12 Dodavatel je povinen vyzvat písemně Objednatele k zahájení 
akceptačního řízení směřujícího k ukončení Implementace Systému (a 
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s tím přímo souvisejícího ukončení Pilotního provozu Systému), 
převzetí díla a přechodu do Rutinního provozu, a to nejméně čtrnáct 
(14) Pracovních dnů před plánovaným termínem zahájení 
akceptačního řízení dle tohoto článku této Smlouvy. 

Rámcová smlouva 
tělo 

15.4 Objednatel je povinen nejpozději do 15. 5. 2020 zajistit připojení 
minimálně dvou (2) zúčastněných dopravců do Systému, a to pro 
účely zajištění plnohodnotného Pilotního provozu Systému na základě 
reálných dat. Připojení bude zajištěno formou promítnutí technických 
podmínek do dodatků smluv sjednaných s dopravci. Smluvní strany 
činí nesporným, že podmínkou pro splnění povinnosti Objednatele 
dle předchozí věty je obdržení podkladů zpracovaných Dodavatelem 
dle ustanovení článku 14.10 této Smlouvy. 

Rámcová smlouva 
příloha č.1 

3.2 Pilotní provoz (od 1.6.2020) 
136 vCPU, 552 GB RAM, 2x20 TB HDD, zálohování 30 TB. 

Rámcová smlouva 
příloha č.2 

2.3 V rámci Pilotního provozu Systému Dodavatel provozuje všechny 
služby podle článku 2.2 této Přílohy této Smlouvy s výjimkou služeb 
Údržby a Podpory Systému. V Pilotním provozu Dodavatel 
neodpovídá za Provozní parametry Systému (SLA). 

Rámcová smlouva 
příloha č.2 

2.4 Souvisejícími službami, které Systém poskytuje uživatelům, se rozumí 
následující služby: vyhledávač, REST API rozhraní, webový portál, 
mobilní aplikace, webová prezentace, webové administrační rozhraní, 
open-data rozhraní, webová pokladna (nový název), evidence 
požadavků – Request Tracker, zpracování a zasílání vyúčtování. 

Rámcová smlouva 
příloha č.2 

2.5 Souvisejícími službami, které Systém interně využívá (provozuje) se 
rozumí následující služby: služby hardwaru PaaS, aplikační nody, 
databázové procesory, servery tarifního jádra, disková pole, služby 
zálohování, okruh mezi lokalitami, propojení lokalit, autonomní 
systém, doménová registrace, doménové překlady, rozkládání zátěže, 
služby podpory a aktualizace, clearing, komunikace s bankou. 

3 Fáze pilotního provozu a harmonogram 

 
Spuštění SJT z podstaty systému vyžaduje jeho zavedení metodou po částech. Z tohoto důvodu je pilotní provoz 
rozdělen do několika na sebe plynule navazujících částí, označovaných jako fáze pilotního provozu. Jednotlivé fáze 
jsou vyobrazeny v harmonogramu pilotního provozu, který je vymezen daty: 

 30. dubna 2020 – datum, které vyplývá z harmonogramu projektu jako celku tak, aby byl naplněn institut 
dokončenosti všech částí produktu jako celku; 

 1. prosince 2020 – datum vyplývající z Rámcové smlouvy na dodávku SJT, které je stanoveno jako smluvní 
milník zahájení rutinního provozu.  

Zároveň se předpokládá, že pro účelné naplnění harmonogramu pilotního provozu zajistí Ministerstvo dopravy 
v souladu s Rámcovou smlouvou nejpozději ke dni 1. května 2020 připojení minimálně dvou zúčastněných 
dopravců do SJT. 
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 Prohlášení k flexibilitě termínů 3.1

Autor tohoto dokumentu výslovně upozorňuje, že počátek pilotního provozu je stanoven fixně na 1. května 2020 
a že všechny termíny dalších fází pilotního provozu následujících po fázi č. 1 jsou pouze indikativní termíny 
a mohou být posouvány směrem dále v čase. Autor dokumentu činí nesporným, že nepřekročitelným termínem 
spuštění systému do rutinního provozu je stanoven 1. prosinec 2020. 

 Princip funkční ucelenosti pilotního provozu 3.2

Cílem všech fází pilotního provozu je postupně se zvyšující se zátěží a objemem sítě testovat všechny dostupné 
funkce SJT, které jsou v technické dokumentaci plánovány pro fázi 1a resp. 1b a fázi 2. Tento rozsah zahrnuje 
všechny typy jízdních dokladů s velkým důrazem na zajištění procesu vyúčtování včetně možné reklamace, 
fakturace prodejní sazby, fakturace částky za uskutečněnou přepravu, zajištění finančního vypořádání, zajištění 
podkladů pro objednatele, zajištění podkladů pro vyúčtování kompenzace zákonných slev, zajištění podkladů pro 
daňové přiznání DPH. 

Testování jízdních dokladů bude rozfázováno: 

- papírové jízdní doklady ve fázi 1a 
- elektronické jízdní doklady ve fázi 1b 
- bezkontaktní nosiče ve fázi 2 

Tento dokument neobsahuje kroky a postupy, které je třeba zajistit ze strany dopravců ve smyslu zajištění ověření 
a testování příslušných systémů přistupujících dopravců. 

 Přípustná omezení funkcionality 3.3

V době tvorby tohoto dokumentu není autorovi známa žádná funkce, která by měla být z pilotního provozu 
vypuštěna s cílem jejího pozdějšího zprovoznění, což ovšem tuto možnost pozdějšího zavedení do dokumentace 
na základě výsledků průběžně probíhající implementace nevylučuje. 

Jak vyplývá ze smluvního zajištění projektu, od první fáze pilotního provozu bude dodavatel sledovat všechny 
provozní parametry SJT, a takto shromážděná data budou předmětem vyhodnocení na měsíční bázi dodavatelem 
společně se zástupci objednatele a participujících dopravců. Jedním z výstupů takového vyhodnocení bude rovněž 
identifikace rizikových oblastí. 

Jako potenciálně riziková byla indikována problematika rezervačních dokladů ze systémů přistupujících dopravců, 
u niž v době vzniku tohoto dokumentu není možné předjímat plnou kompatibilitu a bezproblémové propojení 
systémů správce SJT a dopravců. Z tohoto důvodu může být funkcionalita výdeje a správy rezervačních dokladů 
SJT v pilotním provozu omezena nebo pozdržena. I s tímto vědomím však plán pilotního provozu s rezervačními 
doklady nadále počítá, ve fázi 1a a 1b však výdej rezervačních dokladů ze strany přistupujícího dopravce není 
povinná. 

 Kontrolní jízdy 3.4

Ve všech navrhovaných fázích pilotního provozu se uvažuje s institutem tzv. kontrolních jízd, kdy budou 
zaměstnanci správce SJT na základě předem definovaných testovacích scénářů vysíláni do terénu za účelem 
pořízení jízdního dokladu, jeho projetí, validace a následné křížové kontroly ve validačních, clearingových a 
vyúčtovacích částech systému, a to vždy v rozsahu a působnosti příslušné fáze. Kontrolní jízdy budou prováděny 
za reálné jízdné – dopravní výkony a provize z prodeje budou tak všem dopravcům bez rozdílu náležet. 
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Schéma 1: Harmonogram pilotního provozu SJT 

 Popis fází pilotního provozu 3.5

3.5.1 Demonstrace principu fungování systému 

Demonstrací principu fungování systému se rozumí jednorázová událost ve formě tiskové konference pořádané ze 
strany Ministerstva dopravy za přispění a účasti zástupců přistupujících dopravců, která bude sloužit k prezentaci 
fungování a cílů fungování systému. Vhodným termínem pro provedení demonstrace chodu systému je začátek 
prosince 2019. Termín bude předmětem bližšího upřesnění. 

Předmětem prezentace bude popsání základních principů a cílů fungování systému ze strany cestujících a 
dopravců, včetně praktické ukázky prodeje, úhrady a výdeje jízdního dokladu na přenosném pokladním zařízení; a 
jeho následná validace v rámci jiného přenosného zařízení vč. indikativního vyobrazení tohoto pohybu v rámci 
jádra systému. Technické zajištění k této akci plně poskytne CENDIS, s.p. – nepředpokládá se ukázka na 
konkrétních reálných odbavovacích zařízeních přistupujících dopravců. 

3.5.2 Fáze 1a + 1b 

Vybrané „provozní soubory“ konkrétního omezeného počtu vybraných přistupujících dopravců.  

Bez omezení počtu uživatelů – cestujících – omezení je pouze geografické. 

Fáze 1 celkem: 1. 5. 2020 až 31. 8. 2020 (trvání 4 měsíce), z toho: 

 Fáze 1a: 1. 5. 2020 až 30. 6. 2020 

 Fáze 1b: 1. 7. 2020 až 31. 8. 2020 

Cílem fáze 1 pilotního provozu je navázat na dokončení systému SJT a získat reálná provozní data v úzce 
vymezeném svazku linek, poskytujících souběh dálkové a regionální dopravy, s omezenou možností cesty s přípoji. 

Zvolené linkové svazky jsou: 

1. Svazek Plzeň – Most plus 

 rychlíková linka R25 (Plzeň – Most) dopravce GW Train Regio 
 regionální linka Plzeň – Plasy – Žihle dopravce České dráhy 
 regionální linka U14 DÚK v úseku Žatec – Jirkov dopravce Die Länderbahn 
 regionální linka U13 DÚK v úseku Žatec – Most dopravce RegioJet 

2. Svazek Česká Lípa – Rumburk 

 dálková linka R22 v úseku Česká Lípa – Rumburk dopravce Arriva vlaky 
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 regionální spoje linek L4/U8 v úseku Česká Lípa – Rumburk dopravce České dráhy 

Fáze 1a pilotního provozu počítá s využitím výhradně fyzických prodejních kanálů, poskytujících papírové jízdní 
doklady. Jedná se výlučně o výdejní místa bez využití vzdáleného přístupu (pokladny, automaty, vlaky). 

Pokračování ve formě fáze 1b rozšíří toto portfolio prodejních kanálů i o výdejní místa se vzdáleným 
přístupem (prodejní aplikace, e-shopy). 

3.5.3 Fáze 2 

Provoz systému v rámci celého území ČR – všichni přistupující dopravci, kteří uzavřou Přístupovou smlouvu SJT 
pro příslušné provozní soubory, bez regulace počtu uživatelů, včetně zajištění podpory příslušné reklamní 
a marketingové kampaně. 

Fáze 2: předpoklad od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 (předpokládané trvání v délce 3 měsíců) 

Cílem fáze 2 je celoplošné spuštění SJT, i když nadále v pilotním režimu. Z pohledu uživatele – cestujícího se však 
bude jednat již o plnohodnotný start produktu, který mu umožní širokospektrální využití SJT pomocí všech 
rozhraní bez jakýchkoliv omezení. 

Systém může v rovině vnitřního uspořádání i nadále obsahovat výrobní vady a chyby, které budou předmětem 
zaznamenání, vyhodnocení a odstranění, a to nejpozději do 30. 11. 2020, kdy přejde SJT na základě protokolární 
akceptace mezi MD ČR a CENDIS do rutinního provozu. 

Zapojení dopravce do fáze 2 se zakládá na dobrovolném podpisu přístupové smlouvy ze strany dopravců/krajů, 
v této fázi provozu systému tedy může docházet k působení efektu „černých děr“, tj. spojů/provozních souborů 
vyloučených z působnosti SJT vlivem neexistence smluvního zapojení. Tato eventualita musí být transparentně 
a efektivně komunikována uživatelům SJT, zejména však široké veřejnosti. 
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4 Testovací scénáře uplatňované během pilotního provozu 

Pro zajištění komplexního testování ze strany správce SJT, tj. pro ověření, že v rámci systému fungují i hraniční 
stavy definované rámcovou a přístupovou smlouvou, počítá pilotní provoz se sadou testovacích scénářů. 

Ještě před využitím testovacích scénářů bude nutné ke každému scénáři nastavit očekávání správného výsledku 
a zajistit protokolování průběhu testování včetně zaznamenání dosažených výsledků, což není předmětem tohoto 
dokumentu. Testovací scénáře jsou v tomto dokumentu obsaženy k ilustraci záměru ověřit bezvadný chod 
systému. 

Číslo Typ dokladu Popis testovacího scénáře 
01 jd, jednotlivá 

jízda, 
jednosměrný 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu s využitím pouze jednoho dopravce, bez 
přestupu, bez přerušení jízdy – s využitím jednoho spoje. 

02 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu s využitím pouze jednoho dopravce, bez 
přestupu, s libovolným přerušením jízdy – s využitím dvou spojů. 

03 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu s využitím více dopravců, s přestupem bez 
ohledu na to, zda byla jízda přerušena či nikoliv – s využitím dvou spojů. 

04 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu s využitím více dopravců, s přestupem bez 
ohledu na to, zda byla jízda přerušena či nikoliv – s využitím více než dvou spojů. 

05 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu bez ohledu na počet dopravců s výstupem 
z vozidla ve stanici následující po validaci. Pokus o nastoupení jízdy v opačném 
směru u stejného dopravce. 

06 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu bez ohledu na počet dopravců s výstupem 
z vozidla ve stanici následující po validaci. Pokus o nastoupení jízdy v opačném 
směru u jiného dopravce. 

07 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný, 
s místenkou 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupenou společně s místenkou, bez 
validace ve spoji (rychlý výstup). 

08 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný, 
s místenkou 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupenou společně s místenkou, s právě 
jednou validací ve spoji. 

09 jd, jednotlivá 
jízda, 
jednosměrný, 
s místenkou 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupenou společně s místenkou, 
s realizovaným přerušením jízdy ve stanici následující po provedení validace a 
pokračováním dalším spojem do cíle ve stejném směru jízdy. 

10 jd, jednotlivá 
jízda, zpáteční 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu, zpáteční bez přerušení cesty. 

11 jd, jednotlivá 
jízda, zpáteční 

Projetí jízdenky pro jednotlivou jízdu, zpáteční s přerušením cesty. 

12 rezervační doklad Zakoupení samostatného rezervačního dokladu k existujícímu jd. 
13 rezervační doklad Pokus o zakoupení samostatného rezervačního dokladu bez vlastnictví dříve 
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zakoupeného jd. 
14 libovolný doklad Nákup a projetí jízdenky pro PRM 
15 jd síťový Projíždění síťového jd 7 denního s cílem dosažení co největšího počtu validací. 
16 jd síťový Projíždění síťového jd 7 denního v prvních 4 dnech platnosti, pak bez projetí. 
17 jd síťový Projíždění síťového jd 7 denního v posledních 4 dnech platnosti. 
18 jd síťový Nákup síťového jd 7 denní bez projetí a následných validací. 
19 jd traťový Projíždění traťového jd 7 denního s cílem dosažení co největšího počtu validací. 
20 jd traťový Projíždění traťového jd 7 denního v prvních 4 dnech platnosti, pak bez projetí. 
21 jd traťový Projíždění traťového jd 7 denního v posledních 4 dnech platnosti. 
22 jd traťový Nákup traťového jd 7 denní bez projetí a následných validací. 
23 jd traťový Projetí traťového jd 7 denního na jiné trati, než pro kterou byl vydán. 
24 doplatkový 

doklad 
Změna vozové třídy 2>1 na pokladně. 

25 doplatkový 
doklad 

Změna vozové třídy 2>1 ve spoji. 

26 doplatkový 
doklad 

Změna ceny jízdního dokladu (nelze prokázat slevu). 

27 doplatkový 
doklad 

Změna trasy při jízdě oklikou. 

28 doplatkový 
doklad 

Zvýšení počtu cestujících u jednoho jízdního dokladu 

29 libovolný 
papírový doklad 

Pořízení fotokopie dokladu na černobílé kopírce a cestování na originál+kopie 
dvěma různými lidmi ve stejném spoji. 

30 libovolný 
papírový doklad 

Pořízení fotokopie dokladu na černobílé kopírce a cestování na originál+kopie 
dvěma různými lidmi v různých spojích stejného dopravce. 

31 libovolný 
papírový doklad 

Pořízení fotokopie dokladu na černobílé kopírce a cestování na originál+kopie 
dvěma různými lidmi v různých spojích různých dopravců. 

32 libovolný 
papírový doklad 

Pořízení fotokopie dokladu na barevné kopírce a cestování na originál+kopie dvěma 
různými lidmi ve stejném spoji. 

33 libovolný 
papírový doklad 

Pořízení fotokopie dokladu na barevné kopírce a cestování na originál+kopie dvěma 
různými lidmi v různých spojích stejného dopravce. 

34 libovolný 
papírový doklad 

Pořízení fotokopie dokladu na barevné kopírce a cestování na originál+kopie dvěma 
různými lidmi v různých spojích různých dopravců. 

35 libovolný 
elektronický 
doklad 

Přeposlání el. dokladu ve formátu PDF jiné osobě a cestování dvěma různými lidmi 
ve stejném spoji. 

36 libovolný 
elektronický 
doklad 

Přeposlání el. dokladu ve formátu PDF jiné osobě a cestování dvěma různými lidmi 
v různých spojích stejného dopravce. 

37 libovolný 
elektronický 
doklad 

Přeposlání el. dokladu ve formátu PDF jiné osobě a cestování dvěma různými lidmi 
v různých spojích různých dopravců. 

38 libovolný 
elektronický 
doklad 

Využití podporované bezkontaktní karty jako identifikátoru vč. prokázání se 
osobním identifikačním průkazem. 
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39 libovolný 
elektronický 
doklad 

Využití podporované bezkontaktní karty jako identifikátoru bez prokázání se 
osobním identifikačním průkazem. 

40 libovolný 
elektronický 
doklad 

Využití nepodporované bezkontaktní karty jako identifikátoru. 

41 libovolný 
elektronický 
doklad 

Využití kontrolního kódu jako náhrady za nefunkční bezkontaktní identifikátor. 

42 libovolný doklad Vratka jd před 23:59 začátku času platnosti. 
43 libovolný doklad  Vratka jd po 00:00 začátku času platnosti. 
44 libovolný doklad Vratka jd při očekáváném zpoždění spoje 30 a více minut. 
45 libovolný doklad Vratka jd při odřeknutí či zkrácení trasy. 
46 libovolný doklad Vratka jd při prokazatelném neřazení vozu, jenž je zamýšlen pro přepravu. 
47 libovolný doklad Vratka jd u jiného dopravce než ten, který jej prodal. 
48 libovolný doklad Projetí jízdenky jejíž časová platnost již uplynula. 
49 libovolný doklad Projetí jízdenky s nárokem na slevu, jejíž nárok nelze zákonně prokázat. 
50 libovolný doklad Jednání vedoucí k vyměření přirážky v manipulativní výši (nástup ve stanici, kde je 

pokladna bez platného jd) 
51 libovolný doklad UPPS – bezplatná přeprava zpět ve výdejně jd s osobní obsluhou. 
52 libovolný doklad UPPS – přesměrování ve výdejně jd s osobní obsluhou. 
53 libovolný doklad UPPS – žádost o pomoc 
54 libovolný 

papírový doklad 
UPPS – jiné uplatnění práva ve výdejně jd s osobní obsluhou. 

55 libovolný 
elektronický 
doklad 

UPPS – jiné uplatnění práva místo určené dopravcem. 

56 časový doklad UPPS – odškodnění z ceny časového JD 
57 libovolný doklad Projetí jízdenky, která byla vrácena (na blacklistu) 
58 časový doklad Vrácení částečně nevyužitého časového JD 
59 e-shop Nákup elektronického dokladu bez vyplnění jména, příjmení a data narození. 
60 e-shop Nákup elektronického dokladu s uvedením neexistujícího e-mailu (jízdní doklad 

nemůže být doručen). 
61 e-shop Nákup elektronického dokladu bez provedení platby. 
62 e-shop Nákup elektronického dokladu s platbou kartou bez dostatečného krytí. 
63 e-shop Nákup elektronického dokladu s platbou kartou, která je označena jako zcizená. 
64 e-shop Vratka elektronického jd vydaného e-shopem. 
65 e-shop UPPS – jiné uplatnění práva. 
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5 Integrační testy před zapojením dopravce do systému 

Pilotní provoz primárně sleduje cíl důkladného přezkoušení a ověření funkčnosti SJT jako celku – jeho 
informačního systému (jádra, aplikací), procesů, organizačních opatření a použitelnosti pro cestující veřejnost. 
Vedle tohoto cíle však plní i sekundární funkci integračních testů zapojených dopravců. 

Dopravci, jež se do pilotního provozu nezapojí, budou povinni absolvovat sadu automatických a ručních testů 
provedených v testovacím prostředí SJT. Úspěšné splnění těchto testů bude podmínkou pro aktivaci přístupu do 
produkčního prostředí SJT. 

Integrační testy budou primárně sledovat: 

 Integritu a správnost dat odesílaných do API SJT při provedení testovacích scénářů (vystavení jízdního 
dokladu, doplatku, rezervace; zpracování vratky, zaevidování žádosti o UPPS, validace atp.) 

 Správnost výpočtu cen a poplatků pro všechny produkty v nabídce SJT 

 Nastavení backoffice dopravce při komunikaci s API SJT (optimalizace vytížení prostředků, časové lhůty a 
reakční doby) 

 Správnost poskytovaných „master dat“ o spojích, zařízeních, prodejních místech 

 Ověření funkčnosti procesů pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

 Ověření funkčnosti propojení mezi jádrem SJT a rezervačním systémem dopravce, pokud jej provozuje 

Přesný rozsah testování a očekávaných výsledků bude předmětem upřesnění v technické dokumentaci SJT. 
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Příloha č. 1: Harmonogram pilotního provozu 


