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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Y 528.. 1,2 Průmyslová II. - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky,

průzkum inženýrských sítí“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník11)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/2230/0 186

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn, B 20059

Bankovní spojení:

č. ú.:

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva. Při podpisu smlouvy a veškerých Dodatků do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat

Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem,

Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černohorský, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídící technik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel14

2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. C25005
IČO: 47307218
DIČ:CZ:4730721 8

Bankovní spojení:

ě.ú.:

Zastoupena: Ing.Petrem Košanem, jednatelem,
ve věcech smluvních :Ing. Petr Košan jednatel

ve věcech technických: Ing. Lászlo Szíkora

dále jen jako „Zhotovitel44



II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek) ke smlouvě o dílo č.

A/3/19/2230/0186 ze dne 31.10.2019 (dále jen „Smlouva), kterým se smluvní strany dohodly na změně

cl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak dále uvedeno.

III.

Změna čí. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1 ČI. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla: 30.5.2020

IV.

Závěrečná ujednání

1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která

nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací

hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu

Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu dodatku

smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že sjeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své

podpisy.

1 9 -11- 2019V Praze dne V Praze dne: 18.11.2019

zhotovitel

AF-CITYPLAN s.r.o.

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.


