DODATEK  č.  3
Smlouvy o dílo č. TO/2017/21  – PN Opava – Stavební úpravy dětského oddělení



I.
Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz    
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

						a

	Firma - obchodní název:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Zastoupená:
	p. Jiřím Stacke ve všech věcech smluvních, který je jako předseda představenstva firmy oprávněn za ni samostatně jednat

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5743

	Statutární orgán:
	Představenstvo a.s ve složení:
Jiří Stacke, předseda představenstva
Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Ivana Žáková, člen představenstva

	Technický zástupce:
	Marek Podzemný, místopředseda představenstva

	Kontaktní osoba:
	Jiří Stacke, předseda představenstva

	IČ:
	283 15 669

	DIČ:
	CZ28315669

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


(„dále jen zhotovitel“)


Uzavřeli dne 13.11.2018 ve smyslu § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO /2017/21 – PN Opava – Stavební úpravy 
dětského oddělení (dále jen SoD).

						    II.
					Změny smlouvy.

Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. TO/2017/21 – PN Opava – Stavební úpravy 
dětského oddělení. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení, problémů statického zajištění a chybami v PD.

A)Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č.1 tohoto dodatku Změnovém listu č. 3, který je rozpočtově doložen i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby a obsahuje tyto části:
03a – vícepráce EKV – doplnění linkových modulů;					
03b – doplnění SDK předstěny, SDK obklady instalačních šachet;			
03c – silnoproud – doplnění silnoproudých rozvodů a zásuvek;	
03d – změna – podlaha Fermacell za podlahu z OSB desek;	
03e – slaboproud – doplnění hlásičů EPS; 			
03f – doplnění příček do hliníkových výplní;	
03g – parapety vnější;         
03h – odpočet plnění za neprovedené práce – projektové práce;			
			          
Ve změnovém listě - jeho částech je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín jeho dokončení a předání.

B)Tímto Dodatkem č. 3 SoD č. TO/2017/21 se mění obsah následujících ustanovení jednotlivých článků uvedené smlouvy o dílo takto:

V.
Cena díla
1. Celková cena díla je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli.
1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
Cena díla je nabídkovou cenou vítězného účastníka, vzešlou z otevřeného výběrového řízení, provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek, celková cena = rozpočet je zpracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1. Cena díla je sjednána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
1. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
5.   Nabídková cena je uvedena v členění:

	Původní cena stanovená nabídkou:
	

	Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
	88 887 788,00 Kč

	Samostatně DPH 21 %
	 18 666 435,00 Kč

	Cena včetně DPH
	107 554 223,00 Kč

	Cenové navýšení ceny dle dodatku č. 1 SoD a změnového listu č. 1:
	

	Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
	7 453,18 Kč

	samostatně DPH 21 % k navýšení ceny
	  1 565,17 Kč

	Navýšení ceny včetně DPH
	9 018,35 Kč

	Nová cena po navýšení Dodatkem č. 1:
	

	Cena bez DPH
	88 895 241,18 Kč

	Samostatně DPH 21%
	18 668 000,17 Kč

	Celková cena včetně DPH
	107 563 241,35 Kč

	Cenové navýšení ceny dle Dodatku č. 2 SoD a změnového listu č. 2
	

	Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	137 669,21 Kč

	Samostatně DPH 21%
	+28 910,53Kč

	Navýšení ceny včetně DPH
	166 579,74 Kč

	Nová cena po navýšení Dodatkem č. 1 + Dodatkem č.2 oproti původní ceně v SoD
	89 032 910,39 Kč

	Celkové navýšení DPH dle Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2
	18 696 910,70 Kč

	Celkové navýšení ceny Dodatkem č. 1 + Dodatkem č. 2 oproti původní ceně v SoD
	107 729 821,09 Kč

	Cenové navýšení ceny dle Dodatku č. 3 SoD a změnového listu č. 3
	

	Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	155 297,34 Kč

	Samostatně DPH 21%
	32 612,44 Kč

	Navýšení ceny včetně DPH
	187 909,78 Kč

	Nová cena po navýšení Dodatkem č. 1 + Dodatkem č.2 + Dodatkem č. 3 oproti původní ceně v SoD
	89 188 207,73 Kč

	Celkové navýšení DPH dle Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 + Dodatku č. 3
	18 729 523,14 Kč

	Celkové navýšení ceny Dodatkem č. 1 + Dodatkem č. 2 + Dodatkem č. 3 oproti původní ceně v SoD
	107 917 730,87 Kč



Navýšení celkové ceny je dáno změnovým listem č. 01/ jeho částmi  01a až 01g/, ve změnovém listu č. 01, změnovým listem č. 02 /jeho částmi 02a a ž 02v/, a nyní změnovým listem č. 03 /jeho částmi 03a až 03h/, který je rozpočtově doložen i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby (odpočty a přípočty v Kč v cenách bez DPH) a obsahuje tyto části:
03a – vícepráce EKV – doplnění linkových modulů;				+21 787,20
03b – doplnění SDK předstěny, SDK obklady instalačních šachet;		         +152 522,72 03c – silnoproud – doplnění silnoproudých rozvodů a zásuvek; 			+14 324,68 03d – změna – podlaha Fermacell za podlahu z OSB desek;			+27 534,34
03e – slaboproud – doplnění hlásičů EPS; 						+14 128,20
03f – doplnění příček do hliníkových výplní;					+12 384,00
03g – parapety;  									  +8 616,20       
03h – odpočet plnění za neprovedené práce – projektové práce;			 -96 000,00
		

Celková bilance všech částí změnového listu č. 01 bez DPH:		           +7 453,18Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 01:                             +1 565,17Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 01 s DPH:			           +9 018,35Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 02 bez DPH:		       +137 669,21Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 02:                           +28 910,53Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 02 s DPH:			       +166 579,74Kč

Celková bilance všech částí změnových listů č. 01 + č. 02 bez DPH:                +145 122,39Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnových listu č. 01 +.č. 02:               +30 475,70Kč
Celková bilance všech částí změnových listů č. 01 + č. 02 s DPH:                    +175 598,09Kč

Celková bilance všech částí změnového listu č. 03 bez DPH:		       +155 297,34Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 03:                           +32 612,44Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 03 s DPH:			       +187 909,78Kč

Celková bilance všech částí změnových listů č. 01 + č. 02 + č. 03 bez DPH:    +300 419,73Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnových listu č. 01 + č. 02 + č. 03:   +63 088,14Kč
Celková bilance všech částí změnových listů č. 01 + č. 02 + č. 03 s DPH:         +363 507,87Kč

6.   Celková nabídková cena může obsahovat mimo položek výkazu výměr i jiné náklady – 
      dopravné, přirážky, HZS, náklady na likvidaci odpadů apod., tyto však musí být uvedeny  
      zvlášť, musí být zahrnuty do vedlejších či ostatních nákladů díla.
7.   Podmínky překročení nabídkové ceny.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
8.    Cenu díla bude možné měnit pouze:
1. nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).
1. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provést nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo cenové soustavy……../doplní zhotovitel- RTS, URS apod./
1. v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v legislativně platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.
9.    Rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv  
       překročení ceny stanovené v odst. 5 tohoto článku této smlouvy budou vždy předem 
       sjednány číslovaným dodatkem k této smlouvě.
10.  Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu   
       s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu PDP či DPH 
       v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
       která mu v souvislosti s tím vznikla a to se týká i povinnosti účtování /fakturace/ v režimu 
       přenesené daně. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
       s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s 
       výjimkou zákonné změny DPH). 


II.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 3 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
1. Tento Dodatek č. 3 SoD musí být schválen poskytovatelem dotace MZ ČR a poté nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 
1. Dodatek č. 3 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze SoD a jejího Dodatku č. 3 třetí osobě.
1. Tento Dodatek č. 3 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 SoD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
1. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 SoD v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
1. Návrh Tohoto Dodatku č. 3 SoD bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 SoD je Příloha č. 1:
-Změnový list č. 03 s částmi 03a až 03h s naceněnými výkazy výměr a bilancí více a méně prací.

	V Opavě dne: 27. 11. 2019
	
	[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne: 25. 11. 2019








	
za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček-ředitel
	
	
za zhotovitele
Jiří Stacke-předseda představenstva       
 




