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 Číslo smlouvy objednatele: 800/4-2015-520204 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 23 /2015                              

 

Dodatek č. 4  

KE SMLOUVÉ O DÍLO 

uzavřené 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj 
Vysočina, Pobočka Třebíč  

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Františkem Jašou, vedoucím Pobočky Třebíč 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč 
v technických záležitostech oprávněn jednat: odborný referent Bc. Miroslava Dušková, Pobočka 

Třebíč  
Adresa: Bráfova 1, 674 01 Třebíč      
Tel.: +420702167653    
E-mail: m.duskova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ/DIČ: 01312774 /není plátcem DPH                                                              
dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r. o.    
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček, jednatelé 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: ČS Třebíč   
Číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ/DIČ: 63470985 / CZ63470985  
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS BR C 19 972   
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček 

dále jen „zhotovitel“. 

 
1. 
Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 8. 2015 a dodatku č. 1 a 3  je zpracování návrhu 
Komplexní pozemkové úpravy Pozďátky. Dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., 
bodem 12. 3. smlouvy o dílo.  
 
Tímto dodatkem č. 4 se mění článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.2 smlouvy o dílo, kdy 
v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně 
zpracované měrné jednotky. 
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2. 
Smluvní strany se dohodly, že u bodu 4  - vytyčení pozemků  dle zapsané DKM v souladu s vyhláškou 
přílohy ke SOD dojde ke snížení počtu MJ:  
 
dle SOD     skutečnost      méně práce 
300 MJ / 250,--    90 MJ / 250,--   - 210 MJ / 250,--  
75 000,-- Kč    22 500,--   -  52 500,-- Kč 
 
Smluvní strany se dohodly, že méně práce budou ve výši 52 500,-- Kč bez DPH. Podkladem pro 
stanovení MJ vytyčení jsou jednotlivé žádosti vlastníků pozemků.  
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že  

celková cena KoPÚ Pozďátky bez DPH je    1 169 200,-- Kč  
celkový cena KoPÚ Pozďátky vč. DPH je      1 414 732,-- Kč   
 
 

4. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností 
dnem podpisu obou smluvních stran. Součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha.  

 
V Třebíči dne 3. 12. 2019    V Třebíči dne 2. 12. 2019 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________    _______________________________ 

Ing. František Jaša     Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Vedoucí Pobočky Třebíč   Ing. Libor Sedláček, jednatel 
 

 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ
Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

 *

1. Přípravné práce

Revize stávajícho bodového pole bod 1 3 000 3 000 30. 05. 2016

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace

bod 3 3 000 9 000 30. 05. 2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ 

mimo trvalé porosty

ha 261 500 130 500 30. 05. 2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ 

v trvalých porostech 

ha 3 1 000 3 000 30. 05. 2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 190 1 500 285 000 30. 11. 2016

Zjišťování  hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

100 bm 41 1 500 61 500 30. 11. 2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hanice 

100bm 8 1 000 8 000 30. 11. 2016

1.4. Rozbor současného stavu ha 271 300 81 300 30. 04. 2017

1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 271 300 81 300 31. 07. 2017

662 600

1.1.

1.2. 

1.3.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč



2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 271 500 135 500 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický  průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - 

sonda do hl. 1 m

sonda 15 1 000 15 000 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický  průzkum pro 

vodohospodáská a protierozní opatření - 

sonda do hl. 3 m

sonda 1 3 000 3 000 30.11.2017

2.3. Polohopisné a výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porostyᶟ

ha 30 1 000 30 000 30.11.2017

2.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobná situace  liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 50 500 25 000 30.11.2017

2.5. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situacevodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení  plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 10 500 5 000 30.11.2017

2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 263 800 210 400 31.08. 2018

2.7. Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků

ks 2 3 000 6 000 do 1 měsíce           

od výzvy 

zadavatele 

429 900

3. Mapové dílo ha 271 200 54 200 do 3 měsíců od 

nabytí PM 1.R

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.

100 bm 90 250 22 500 nejpozději  do 

konce roku 

následujícího 

po roce, v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH

54 200 Kč

245 532 Kč

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 662 600 Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 429 900 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 1 169 200 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 414 732 Kč

22 500 Kč

2.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo  bez DPH


