                                            „Zvukové zařízení do divadla Reduta“          [image: ]

                                             „Zvukové zařízení do divadla Reduta“          [image: ]

Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele
   ……………………………….						          ……………………………….

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

OBJEDNATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem	Dvořákova 589/11, 657 70 Brno
zastoupený:	MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 
IČ:	00094820
DIČ:	CZ00094820
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:   	211 012 66 23/2700
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30
[bookmark: _GoBack] (dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:
AVT Group a.s.
Sídlo:	V lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov
Zastoupený: 	Ing. Petrem Vlčkem, 
jediným členem představenstva
IČO: 	01691988
DIČ: 	CZ01691988
Bankovní spojení: 	Komerční banka,a.s.	
číslo účtu: 	107-4814600257/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) ve znění pozdějších předpisů, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek smlouvy zohledňuje změny díla podle změnového listu č. 1, které byly provedeny z důvodů zajištění optimálního technického řešení ozvučení podle podmínek stávajícího prostoru. Při posuzování změn se vychází z hodnoty původního závazku ze smlouvy, který je 4.967.566 Kč bez DPH.
Změnový list č. 1 zahrnuje:
· Méněpráce (odpočty) položek, které se nebudou provádět z důvodů podrobně uvedených v příloze č. této smlouvy III této smlouvy. Hodnota odpočtů je 397.972 Kč bez DPH. Odpočty jsou posouzeny jako změny podle § 222 odst. 4 zákona a hodnota změn nepřevyšuje 10 % hodnoty původního závazku ze smlouvy, tj. 496.756,60 Kč bez DPH. Cenový nárůst, který se v případě změn podle § 222 odst. 4 zákona nesleduje, je záporný, a to ve výši - 397.972 Kč bez DPH. Změny podle § 222 odst. 4 se nezveřejňují ve Věstníku veřejných zakázek.
· Vícepráce (přípočty) nových položek, které se budou provádět z důvodů podrobně uvedených v příloze č. této smlouvy III této smlouvy. Hodnota přípočtů je 397.972 Kč bez DPH. Tyto položky nebyly součástí původního technického řešení a nebyly zahrnuty v ROZPOČTU. Přípočty jsou posouzeny podle § 222 odst. 6 zákona. Hodnota změn (přípočtů) nepřevyšuje 50 % hodnoty původního závazku ze smlouvy, tj. 2.483.783 Kč bez DPH. Cenový nárůst je 397.972 Kč bez DPH a nepřevyšuje 30 % hodnoty původního závazku ze smlouvy, tj. 1.490.269,80 Kč bez DPH. 

§ 222 odst. 3 písm. a) zákona: 
Přípočty nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu smluvních podmínek, která mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám. Zadavatel nemohl předem předvídat, jak budou funkční provedené úpravy pro ozvučení vzhledem ke stávajícím podmínkám sálu, avšak v rámci realizace musel zajistit takové úpravy technického řešení, aby po realizaci díla byly podmínky ozvučení ideální a splňovaly účel, pro který jsou prováděny. Stejné podmínky provedení díla by musel zajistit jakýkoliv jiný dodavatel. Změny podle § 222 odst. 6 zákona budou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.

§ 222 odst. 3 písm. b) zákona: 
Realizace změn nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť ocenění změn bylo provedeno podle této smlouvy a výsledný cenový nárůst (vícepráce a méněpráce) je nulový.

§ 222 odst. 3 písm. c) zákona: 
Změny nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, neboť jejich finanční vyjádření odpovídá § 222 odst. 6 zákona za současného splnění podmínek podle § 222 odst. 9 zákona.


Článek I. Předmět smlouvy a účel smlouvy
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
Původní text odst. 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4 a 1.1.7 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Zvukové zařízení do divadla Reduta“ podle: 
· Technické specifikace oceněné Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET).
· Změnový list č. 1 vč. jeho přílohy ROZPOČTU 1, který zahrnuje úpravy původního ROZPOČTU podle změn uvedených ve změnovém listu č. 1.
Dílo je specifikováno ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle Technické specifikace.
1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
· Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla.
· Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.
1.1.3.	Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· Technické specifikace;
· Změnového listu č. 1 ROZPOČTU 1; 
· NABÍDKY; 
· ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 
Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje Technická specifikace, ROZPOČET 1, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
1.1.4.	ROZPOČET 1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. III. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.
1.1.7.	Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo;
· Technická specifikace;
· ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 A ROZPOČET 1;
· ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
· NABÍDKA;
· protokol o předání a převzetí pracoviště;
· protokol o předání a převzetí díla.
Článek II. Doba plnění

Původní text čl. II. se doplňuje o nový odst. 2.3., jehož text zní:
2.3.	Změny podle Změnového listu č. 1 budou provedeny v rámci zkušebního provozu, a to tak, že budou dokončeny nejpozději do 29.11.2019.
Článek IV. Cena 

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
4.1. 	Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU 1, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo, by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU 1 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. III. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU 1 napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 
 	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.1.	Cena díla, která podle původní smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 
4.967.566,- Kč
se snižuje podle změnového listu č. 1 o částku méněprací ve výši
397.972,- Kč
se zvyšuje podle změnového listu č. 1 o částku víceprací ve výši
397.972,- Kč
a výsledná cena díla se tedy nemění.
4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 4.967.566,- Kč činí částku
1.043.189,- Kč
4.1.3.	Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem
6.010.755,- Kč
(slovy: Šestmilionůdesettisícsedmsetpadesátpět Kč) 


Článek VIII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 18.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
18.7.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I.  	ROZPOČET – se ruší
příloha číslo II.	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST
příloha číslo III.	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 a ROZPOČET 1

Původní text čl. VIII. se doplňuje o nové odst. 18.11. až 18.15., jejichž text zní:
18.11.	Pokud je v textu smlouvy uveden pojem „ROZPOČET“ nahrazuje se novým pojmem „ROZPOČET 1“.
18.12.	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
18.13.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
18.14.	Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy v úplném znění. Zveřejnění dodatku smlouvy zajišťuje Objednatel.
18.15.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně dne ………......………..……	 V Praze dne ..........................



_________________________			    	          		__________________________
                 za Objednatele	                           za Zhotovitele
        MgA. Martin Glaser		           Ing. Pavel Vlček
                     ředitel		jediný člen představenstva
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace	                      AVT Group a.s.
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