
Objednatel: Město Slaný     Zhotovitel: STRABAG a.s. Celkem [CZK] 30 137,82

Vícepráce 86 621,97

Méněpráce -56 484,15

ČP Kód položky Název položky/popis MJ Množství JC [CZK] CČ [CZK]
1. 1. Dodatek 30 137,82

1.1.19. Příplatek k vodorovnému přemístění ornice m3 1 170,000 12,66 14 812,20

1.1.20. Nákup zeminy pro ohumusování m3 117,000 395,81 46 309,77

1.2. Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

1.2.1. 155131312

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží 

sklonu do 1:1 včetně kotvení

m2 -390,000 61,97 -24 168,30

1.2.2. 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700 g/m2 m2 -429,000 69,71 -29 905,59

uložení na skladku - skladkovné - komunální odpad t 17,000 1 500,00 25 500,00

odpočet skladka t -17,000 141,78 -2 410,26

Nabídkový rozpočet - soupis prací
 Název projektu: 841-DAAA036 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA TRASE CT 202  


