
Dodatek č. l
ke Smlouvě o dílo

Č. 2019/OMP/1008

Objednatel:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ,
Osoby oprávněné
Osoby oprávněné

Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38
starostkou Renatou Chmelovou
Česká spořitelna, a.s.,
9021-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

k jednání ve věcech smluvních:
k jednání ve věcech technických

práce a převzít dílo:

(dále jen ,,objednatel")

a

Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
s právem odsouhlasit faktury, změny, více-
Ing. jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

Zhotovitel: VÁVRA, spol.sr.o.
Zenklova 840/199, Libeň, 182 00 Praha 8

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C vložka 5444
Zastoupená: Pavlem Vávrou, jednatelem
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 44266472
DIČ: CZ44266472
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Pavel Vávra, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Pavel Vávra, jednatel

(dále jen ,,zhotovitel")

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tento Dodatek č. l ke Smlouvě č. 2H$1OMP/1008 (dále jen ,,Dodatek")

2019

I.
Úvodní ustanovení

Tímto Dodatkem se doplňuje či mění Smlouva č. =OMP/1008 na akci ,,Výměna

oken objektu Na Hroudě l, Praha 10- Vršovice", a to na základě potřeby změn vyvolaných
v průběhu realizace (dále jen ,,Dodatek").
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II.

Předmět Dodatku

l. Článek II.1. Čas plnění se mění na: Zhotovitel se zavazu je provést dílo dle Článku I. této
smlouvy nejpozději do 28. 2. 2020.

2. Článek III.1. Cena plnění se mění na: Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této
smlouvY na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 5 981 243,41 KČ bez DPH

(slovy: pět milionů devět set osmdesát jedna tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých čtyřicet
jedna haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho
uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a
šest vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

příloha č. l: rekapitulace ZL' '?g%č:ÉQp'av volného bytu, zimní opatření
·""" ""' ""% 27 -11 20%

27 "11" žpí; " á ávra, spol- s t.o.
V Praze dne t";':,' ,' l V Praze dne 182 00 Praha 8, Zci)i).lova 199

Y,., , IČO: 442664'" 2 @
·"' dič; U44266472

'.,,., '1
,r..- .. .Městská rah VÁVRA, spol.sr.o.

Ing. Fil ouck Pavel Vávra
Vedou dboru majetkoprávního Jednatel společnosti
objeď atel Zhotovitel
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změnový list č. ĺ

AKCE: Na Hroudě 1, Praha 10

Zimní opatření :

, počet cena zaPrace jednotky jednotek jednotku Cena celkem bez DPH

Zimní opatřeni zabaleni lešení do plachet a .
m2 742 80,00 KČ 59 360,00 Kcgeotextílň

zimní provoz instalace a následná demontáž den 30 320,00 KČ 9 600,00 KČ
půjčovna topidel - 2 ks topidel den 30 1 780,00 KČ 53 400,00 KČ
provozní náplně - nafta l 5616 32,30 KČ 181 396,80 KČ
Demontáž plachet m2 742 20,00 KČ 14 840,00 KČ
Přesun hmot a doprava provozních náplní den 30 250,00 KČ 7 500,00 KČ

Cena celkem bez DPH 326 096,80 KČ

POPIS OPATŘENÍ:

Na základě klimatických podmínek a tlaku nájemníků na termín dokončenívýměny oken předkládáme Změnový
list č. 1 na provedení zimního opatření. Bez pomoci zimního opatřeni není možné dokonČit zakázku ve stavu

umožňujÍcÍ přednáni díla. Z důvodu prováděni mokrých procesů nelze riskovat připadnou destrukci materiálu
při teplotách pod bodem mrazu. Dochází i k pomalejšímu zrání a tím pádem se nám prodlužuje doba pronájmu

lešení.

Pavel Vávra
Vávra spol. s.r.o.
Tel.





změnový list č. ž

AKCE: Na Hroudě 1, Praha 10

Vícepráce v rámci realizace
Práce ednotk. ulll .

. , 7ä za jedno Cena celkem bez DPH

1 Siť systémového lešení 2,5x20m m2 742,00 25,00 18 550,00
Dohazováni špalet před montáží oke' " ks 52,00 980,00 50 960,00

2 srovnáni povrchů, vysoká křivost a
Penetrace ostění před montáži ks 52,00 115,00 5 980,00

3 parozábrany - Konvenční penetrace
Sekáni do obvodového zdiva pro osazeni ks 52,00 1 520,00 79 040,00

4 ocelovýc rámů
Probetonování rámů z důvodu sypkého k, 52,00 1 750,00 91000,00

5 materiálu - Sa lová ní, odšalování,
Úprava rámů oproti PO z důvodů ks 10,00 1 260,00 12 600,00

6 eočekávaného průvlaku v posledním
Demontáž kovových hmožděnek po sb 52,00 50,00 2 600,00

7 starých oknech
Po vybouráni otvoru pro osazeni

, ks 115,00 45,00 5 175,008 ocelového rámu - nové kotvy - Původní
Strážní služba - zabezpečovací zařIzenI

. , . , den 56,00 1 500,00 84 000,009 napojene na pult centra|nl ochrany

13 oprava maleb na chodbách m2 20,00 58,00 1160,00

Kotvy chemickým tmelem HILTI HAS-E
prům 16 mm, pevnosti 5,8 do betonu, žb kus 95,00 225,00 21375,00

14 nebo kamene s vyvrtáním otvoru
Cena celkem bez DPH 372 440,00

POPIS:

1 Není oceněna položka ve výkazu výměr- nebylo počítáno se sítěmi

2 Po vybouráni oken, jsou omítky nesoudržné a sypou se

3 Penetrace nového ostění, přímo od výrobce pásky- páska nedrží na novém ostění
Sekáni do obvodového zdi až na pevný materiál, v místě oceoĹových konstrukcí je materiál

4 nesoudržný a je bezpodmínečně nutné ho zpevnit
Tím, že jsou vybourané větší otvory z důvodu degradovaného materiálu, musí být použity delší

5 kotvy

6 Úprava rámů v posledním patře: rámy musí být zkráceny z důvodu neočekávaného průvlaku

7 Po demontáži oken je nutné zapotřebí vyřezat a začistit ocelové hmožděnky
Strážni služba nebyla v rozpočtu. Místo strážni služby jseme osadili čidla do pater a

8 zabezpečovací techiku, připojenou na PCO

9 Opravy maleb po chodbách





10 Přímo souvisí s bodem 5, větší spotřeba chemických malt

Pavel Vávra
Vávra spol. '.'-0·
Tel.





změnový list č. 3
Oprava bytu č. 10, ul. Na Hroudě 1280/1, Praha 10
Základní rozpočet a výkaz výměr
Datum: 11/2019

Práce MJ množ. cena/mj cena v Kč
1 bouráni

demontáž klozetů splachovacích šoub. 1 150,00 150,00
demontáž umývadel, dřezů šoub. 2 150,00 300,00
demontáž ocel. vany šoub. 1 300,00 300,00
strženi polystyrénových kazet m2 O 0,00
dmtž baterie G 3/4", 1/2" ks 3 180,00 540,00
odstraněni PVC povlaků |epených bez pod|ožky (kuchýň, část OP+koupelna) m2 21 120,00 2 520,00
vybouráni podlah keramických vC. podkladních vrstev m2 19,2 140,00 2 688,00
vybourání dělicich umakartových stěn hygienického jádra m2 O 0,00
vybourání obkladu keramického m2 11 247,00 2 717,00
otlučeni omítek VC. nátěru Variopaint m2 6,5 167,00 " 1 085,50
demontáž otopného tělesa kpl 2 650,00 1 300,00
odstraněni zám.výrobků, polic-3x, držáků záclon-2x ,držáků šňůr, držáků, kabelů kpl 1 1 500,00 1 500,00
výbouráni keramického soklíku m2 O 0,00
otlučeni poškozených omítek vnitřních m2 35 115,00 4 025,00
oškrábáni poškozené štukové vrstvy omítek m2 45 67,00 3 015,00
demontáž plovoucích laminátových desek v obytné místnostech vC. podkladu m2 O 0,00
vybouráni ocelových konzol pod otopnými tělesy ks 4 150,00 600,00
demontáž stávajicich rozvodů ZTI šoub. 1 1 500,00 1 500,00
demontáž stávajiciho rozvodu plynovodu dle TZ šoub. 1 1 000,00 1 000,00
vybouráni zděné polopříčky spížní skříně mb O 0,00
stržení tapet papirových m2 4 67,00 268,00
vybouráni vestavěné skříňky pod oknem - kuchyň ks 1 800,00 800,00
chem. vyčištěni plastových oken a parapetů ks 2 0,00
zazděni větracího oNom v obvodové zdi ks O 0,00
vybourání poškozených vlýsek m2 1 140,00 140,00
výklizeM sklepního prostoru kpl. 1 2 000,00 2 000,00
vysekáni rýh 7 x 7 cm (zti) m 6 135,00 810,00
vysekáni rýh 3 x 3 cm m 142 50,00 7 100,00
vybouráni dveřního otvoru v cihelné příčce ti. 150mm m2 O 0,00
výklizeni nábytku, skříni, kuchyň. linky kpl 1 1 000,00 1 000,00
demontáž mřižký větracího otvoru na hyg.zařizeni ks 6 120,00 720,00
dmtž prahů z tvrdého dřeva, přechodových lišt ks 6 120,00 720,00
vysklíváni a zasklíváni poškozeného zasklení dveří balkón. (dvosklo) do 1,5m2 m2 O 0,00
demontáž ocel.mřiže z balkón.zábradli kpl O 0,00
demontáž ventilů rohových kpl 5 110,00 550,00
chem. vyčištěni lodžie " derazitace kpl O 0,00
vybouráni nenosné dřevěné přičký (WC) s plech.dviřký m2 2,5 580,00 1 450,00
dmtž elektroinstalace včetně osvětlovacích těles a rozvodu STA soub. 1 2 000,00 2 000,00
vyřazeni plýnového spotřebiče - posudek ks 1 1 500,00 1 500,00
chem. vyčištěni otopných těles " odstraněni nátěru kpl 2 1 500,00 3 000,00
výbouráni zárubni dveří 60-90/200 cm vč.sneseni dveří a uloženi na skládku ks 6 468,00 2 808,00
ruční vnitrostaveništni doprava suti do 50 m m3. 6 1 280,00 7 680,00
vyklizeni nábytku vC. ošaceni (byt " sklep) kpl O 0,00
nakládáni suti a vybouraných hmot, odvoz na skládku vC. poplatku kont. 2 4 200,00 8 400,00

celkem 64 186,50
l 2 stěny a příčky

montáž podhledu SDK do ocel. konstrukce (RBI) m2 O 0,00
příčka SDK do ocel. konstrukce tl.100 mm do vlhkého prostředí (RBI) m2 O 0,00
opláštěni deskou Cetris ti. 12mm na balkóně m2 O 0,00
obezděni vany kpl 1 2 850,00 2 850,00
dodávka a osazeni kontrol. dvířek k vaně a k měřičům energii 150-300/300mm ks 1 680,00 680,00
dodávka a osazeni krycích dvířek ZTI 600"600 - WC ks 1 1 820,00 1 820,00
příčky tl.100 cm YTONG YTONG P2-500 m2 O 0,00
přičký ti. 50 cm YTONG P2-500 m2 3 748,00 2 244,00
zdivo - tvárnice YTONG ti. 50mm nenosné (podokenní stěny) m2 4 0,00





zdivo nosné z YTONG ti. 30cm m2 O 0,00
osazeni ocel. chráničky ks 1 279,00 279,00
zazděni větracích otvorů ks O 0,00
oboustranné začištění dveřních otvorů po osazení dveř.zárubní kpl 6 465,00 2 790,00
zazděni zděře v komínovém průduchu kuchýně ks O 0,00
dodávka a osazeni mřížky 200*200 /200/300 ks 6 690,00 4 140,00
zazděni otvoru (zděře) po POV kpl O 0,00

celkem 14 803,00
l 3 úpravy povrchů vnitřní a venkovní

oprava vápenných omítek stropů 2-3mm m2 5 250,00 1 250,00
oprava vápenných omítek stěn 2-3mm m2 80 150,00 12 000,00
úprava vnitřních stěn či stropů štukem či přepěnovánim m2 173 150,00 25 950,00
úprava stěn+strpů a fabionů tenkovrstvým vložením armovací sitě do tmele(per|ir m2 O 0,00
provedeni omítek vnitřních stěn dvouvrstvých m2 12 290,00 3 480,00
oprava omítek venkovních stěn dvouvrstvých m2 O 0,00
začištěni omítek u vnitřních dveří (Iks - zvětšeni otvoru) šoub O 0,00
D " M tepel.izolace Syntos XPS tl.30mm m2 4 0,00
omítka jednovrstvá pod obklad m2 17 295,00 5 015,00
výplň rýh šířky do 7 cm m 6 169,00 1 014,00
výplň rýh šiřký do 3 cm m 142 45,00 6 390,00

celkem 55 099,00
l 4 pod|ahy a pod|ahové konstrukce

Zrovnáni podlahý jemnou stěrkovou směsi (předsiň"spiž"kuchyň"WC"kpouF m2 19,2 367,00 7 046,40
c. " montáZ desek ÔSB t . " _ -" - mm m2 ,

dod. " montáŽ desek ÔŠB . - --22 mm µ+.j m2 _ _ ,L U
položeni izol. lepenký A400H, nebo nátěr hydroizo|ačním materiálem m2 3 476,00 1 428,00
montáž desek Cetris 14 mm D+P m2 O 0,00
dodávka+mtž prahů z tvrdého dřeva.do 100 cm ks 2 690,00 1 380,00
oprava podlahy cementovým potěrem (pod vestavěnou skříni ) m2 O 0,00
D"M přechodová lišta z LK mb 4 870,00 3 480,00

celkem 13 334,40

5 vnitřní kanalizace
potrubí z plastu hrdlové D 110 *1,8, materiál HT vč.kolena m 1 400,00 400,00
potrubi připojovací pvc d 50 *1,8 VC. armatur m 8 320,00 2 560,00
vývedeni odpadni výústký d 50 mm ks 3 800,00 2 400,00
vývedení odpadni výústky d 110 * 2,3 ks 1 800,00 800,00
zkouška těsnosti kanalizace m 1 750,00 750,00
připomocné práce kpl 1 2 000,00 2 000,00

celkem 8 910,00
6 vnitřní vodovod

potrubí PP-R 80 PN 20, DN 20/15 m 19 250,00 4 750,00
potnjbi PP-R 80 PN 20, DN 25 m O 0,00
Přesazeni vodoměru v koupelně, zaslepeni potrubí apod. kpl 2 250,00 500,00
montáž izolace ve skruži m 21 80,00 1 680,00
nástěnka pro ventil DN 20/15 ks 3 120,00 360,00
nástěnka pro baterii G1/2 ks 1 197,00 197,00
pňpojeni plýn. kotle na automat. doplňování vodý kpl O 0,00
montáž splachovače AQUA ks O 0,00
nástěnka pro výtokový ventil G3/4 ks O 0,00
D+M ventil rohový 1/2" ks 5 298,00 1 490,00
zkouška potrubí tlakem kpl 1 1 000,00 1 000,00
připomocné práce kpl 1 2 000,00 2 000,00
trubice izolační 22-28mm, ti. stěny 9 mm m 21 78,00 1 638,00

celkem 13 615,00
7 vnitřní p|ynovod

demontáž POV včetně odkouřeni KJI O 0,00
montáž potrubí ocel. spojované pájením DN 15-25 vC. dodávky m 6 410,00 2 460,00
mtž plynovodních armatur 2 závity G1/2" ks 2 215,00 430,00
mtž kulového kohoutu G1/2", G3/4" včetně dodávky ks 1 350,00 350,00
dodávka a montáž plynospotřebiče BETA 4,3 ks O 0,00
revize rozvodů a plynových spotřebičů kpl 1 2 500,00 2 500,00
úprava p|ynovodniho rozvodu dle vypracované revizní zprávy kp| O 0,00
osazeni ocel. chráničky vC. ks 1 150,00 150,00

celkem 5 890,00
l 8 |zařizovací předměty





mtž klozetových mis ks 1 750,00 750,00
mtž nádrže klozetové ks O 0,00
mtž a dodávka madel na chem.hmoždinku ks O 0,00
montáž umyvadel na šrouby do zdiva VC. sifonu ks 1 600,00 600,00
osazeni a napojení ocelové vany ks 1 950,00 950,00
ventil uzavírací rohový 1/2" ks 5 198,00 990,00
ventil SAM pračkový G1/2" ks 1 165,00 165,00
ventil dvoiitý pro mýčku G1/2" ks 1 185,00 185,00
montáž baterie umývadl. stojánkové ks 1 250,00 250,00
montáž baterie vanové - nástěnné vč.sprch .hlavice ks 1 250,00 250,00
montáž výtokového ventilu (S"T voda) ks 2 120,00 240,00
M"D uzavírací ventil ks 2 245,00 490,00
sifon pračkový hl 405 ks 1 1 280,00 1 280,00
sifon pro vanu ks 1 950,00 950,00
sifon umývadlový HL 133 ks 1 325,00 325,00
baterie nástěnná dřezová ks O 0,00
baterie nástěnná vanová vC. sprchovací hlavice ks 1 2 500,00 2 500,00
baterie umývadlová stojánková ks 1 1 500,00 1 500,00
vana ocelová smaltovaná 1500/700-650 mm ks 1 5 200,00 5 200,00
D"M - sprchovací kout 800X800 čtvrtkruh ks O 0,00
Umyvadlo diturvit ks 1 1 250,00 1 250,00
nádržka klozetová vysokopoložená ks O 0,00
sedátko klozetové plastové M"D ks 1 1 200,00 1 200,00
klozet misa Kombi vC. manžety a šroubů ks 1 5 400,00 5 400,00
drobný materiál, ňtinký apod. šoub. 1 2 000,00 2 000,00
připomocné práce kpl 1 2 000,00 2 000,00

celkem 28 475,00
9 konstrukce truhlářSké

truhlářská oprava oken malých jednokř. - oprava a výměna oliv ks O 0,00
kontrola, případná oprava a vyčištěni oken plastových 2-3kř. - " výměna oliv ks 2 0,00
dodávka a montáž parapetu plast. š= do 15cm, d=220cm ks 2 0,00
oprava vnitřních dveří plných 600-900/1970 ks o 0,00
oprava vstupních dveří VC. vyčištěni koženkly z vnutřni strany ks O 0,00
oprava laťováni/omitek sklepních prostor kpl 1 2 000,00 2 000,00
dodávka a osazeni dveří vstupních protipožárních 800/1970 - (EI/EW 30 DPI). kpl 1 23 000,00 23 000,00
dodávka a osazeni dveří 700-800/1970 - prosklených 2/3 sklo kpl 2 5 000,00 10 000,00
dodávka a osazeni dveří 1kř. 700/1970 - plné kpl 3 4 000,00 12 000,00
oprava dveří prosklených ze 2/3 dvoukř. kpl O 0,00
oprava dveří prosklených ze 2/3 rozm. 700-900/2000 kpl O 0,00
dodávka a osazeni zárubeň ocel. týpová pro protipožární dveře 700-900/1970 ks 1 500,00 500,00
dodávka a osazeni zárubeň ocelová týpová 700-900/1970 ks 5 1 500,00 7 500,00

celkem 55 000,00

10 konstrukce zámečnické
úprava VZT pro montáž vent. mřížky kpl 2 600,00 1 200,00
dodávka a montáž ventilační plast. mžižky kpl 6 350,00 2 100,00
kontrola a seřízeni plastových oken kpl 2 0,00
mtž stavebního zámku dveří vC. dodávky kpl O 0,00
dmtž + mtž klik a štítů vstupních dveří VC. dodávky " dveře vnitřní kpl 6 1 500,00 9 000,00
výměna " úpravy ocelové petlice l vis.zámku ve sklepě ks 1 1 000,00 1 000,00

celkem 13 300,00
11 lešení a stavební výtahý

prostorové lešení lehké pomocné, výška do 1,4 m (d"m) m2 18 198,00 3 564,00
celkem 3 564,00

12|pod|ahy z dlaždic
vyčištěni podlah chem. přípravky m2 O 0,00
montáž podlah keramických vC. prořezu v dodávce m2 19 480,00 9 120,00
obklad soklíku v do 100 mm mb 25 145,00 3 625,00
spárováni dlažeb m 19 56,00 1 064,00
příplatek za montáž v omezeném prostoru m2 19 27,00 513,00
příplatek za spárováni vodotěsnou hmotu piošně m2 3 31,00 93,00
dlažba keramická - standard vC. tmele vC. prořezu v dodávce m2 24 400,00 9 600,00

celkem 24 015,00

|13 podlahý viysové a povtakové
dmtž lišt dřevěných m l 18 l 35,00 630,00





oprava vlýsek " celoplošné tmeleni Fugenkitt m2 18 230,00 4 140,00
podlahy viysové do tmele š. 21 mm - oprava doplněním (1m2 obývací Pokoi) m2 1 1 980,00 1 980,00
podlahý viysové do tmele š. 21 mm m2 O 0,00
položeni lišt dřevěných vC. dodávky mb 18 243,00 4 374,00
stěrka pod PVC 2x m2 O 0,00
broušeni vlysové podlahý 2x včetně m2 18 185,00 3 330,00
vyčištěni pod|ahy laminátové, plovoucí m2 O 0,00
lak dřevěných podlah Bona Trafic " 2x přebroušení m2 18 680,00 12 240,00
lepeni povlakových podlah z pásů PVC (Novilon Viva) vč.dodávký m2 O 0,00
lepeni povlakových podlah z pásů PVC (Novo¶or Standard ) vč.dodávký m2 O 0,00
dodávka " montáž prahů dveřních d = do 1500mm m2 O 0,00
dodávka " montáž prahů dveřních, nebo přechodových lišt d=do 1000mm m2 6 250,00 1 500,00
svařováni pasu podlahových pvc m o 0,00
montáž obvodových podlahových lišt dle TZ (dekór dřevo) m O 0,00

celkem 28 194,00

14 obklady keramické l
vyrovnáni podkladu maltou m2 17 197,00 3 349,00
vyčištění obkladů v kuchyni kpl O 0,00
montáž lišt rohových m 19 150,00 2 850,00
montáž obkladů stěn 10 x 10cm m2 O 0,00
montáž obkladů stěn 15-20 x 15-20cm m2 17 529,00 8 993,00
hydroizo|ačni nátěr stěn hmotou - koupelna m2 6 487,00 2 922,00
příplatek za kladeni v omezeném prostoru m2 17 27,00 459,00
spárováni vodotěsnou hmotu plošně m2 8 31,00 248,00
obklad vnější keramický hutný m2 19 500,00 9 350,00

celkem 28 171,00

15 nátěry l
příplatek za odmaštění OK m2 6,55 52,00 340,60
odstraněni nátěrů z ocelových konstrukci "C" m2 14,75 171,00 2 522,25
nátěr olejový ocel. konstrukci trojnásobný 1xz " 2x vrchní m2 O 0,00
nátěr polýuretanový ocel. konstrukci 1XZ " 2x vrchní m2 O 0,00
nátěr sýntetický ocel. konstrukci 1xZ + 2x vrchní m2 6,55 315,00 2 063,25
nátěr litinových radiátorů 1xZ " 2x vrchní m2 14,75 250,00 3 687,50
nátěr syntetický potrubí m2 4,15 115,00 477,25
nátěr syntetický klempířských konstrukci m2 O 0,00
odstraněni truhlářských výrobků opáienim vC. broušeni m2 0,00 0,00
vrchní nátěr sýntetický truhl. výrobků dle technol. postupu m2 0,00 0,00
vrchní nátěr fládrováním - vstupní dveře m2 O 0,00
odstraněni olejových nátěrů z omítek m2 O 0,00
nátěr venkovních omítek - oprava m2 O 0,00
nátěr olejový omítek stěn m2 O 0,00
nátěr syntetický pietiva m2 O 0,00

celkem 9 090,85

16 malby
odstraněni maleb oškrábáním m2 93 38,00 3 534,00
hydrofobizačni nátěr podkladu 2x m2 O 0,00
izolace přípravkem Teluria 2x m2 1 540,00 540,00
vyh|azeni stěn, stropů tmelem m2 5 180,00 900,00
malba Remal Extra, Primalex apod. včetně penetrace m2 173 68,00 11 764,00
malba sádrokartonu bílá m2 O 0,00
vyčiStě a vybíleni sklepního prostoru kpl 1 3 500,00 3 500,00
malba latex 2x m2 O 0,00
Iinkrustace stěn včetně barevného sjednocujiciho nátěru (u vstupních dveří) m2 2 1 240,00 2 480,00
nástřik omítek Variopant m2 O 0,00
venkovní nátěr omítek vC. impregnace Lastanoxem m2 O 0,00

celkem 22 718,00

17 eiektropráce
krabice přístrojová kp68 ks 22 215,00 4 730,00
krabice odbočná KR68 ks 8 320,00 2 560,00
osazeni lustrové spojky včetně zapojeni ks 5 85,00 425,00
ukončeni rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom.telefon soub. 1 6 000,00 6 000,00
spínač nástěnný střidavý/schodišťový včetně dodávky ks 2 295,00 590,00
spínač zapuštěný jednopólový vc. dodávky ks 6 280,00 1 680,00
zásuvka domovní zapuštěná 2P"Z včetně ks 11 295,00 3 245,00
zásuvka se samostatným jištěním pro autom. pračku/myčku/el.sporák ks 3 295,00 885,00





zvonek, domovní telef., zásuvka STA ks 3 590,00 1 770,00
jištěni pro el. sporák ks O 0,00
kabel CVKY 750V 1,5 mm2 pod omítkou VC. dodávky m O 0,00
kabel CVKY 750V 1,5 mm2 pod omítkou VC dodávký m 105 65,00 6 825,00
kabel CYKY 750V 2,5 mm2 pod omítkou VC. dodávky m 175 87,00 15 225,00
kabel CYKY 750V 5jx10 mm2 pod omítkou vC. dodávky m 8 195,00 1 560,00
Koaxiálni kabel m 16 35,00 560,00
D"M hlásiče kouře s optickým snímačem, např. typ JB-S01 ks 1 280,00 280,00
D+M hlásič CO ks 1 1 800,00 1 800,00
vodič nn a vn CY 4 mm2 včetně dodávký m 6 35,00 210,00
bytový rozvaděč RP vC. zapojeni ks 1 8 000,00 8 000,00
proudový chránič 4P 25A, 30mA (pro zásuvky) ks 2 1 450,00 2 900,00
přívod z dom.rovaděče k být.rozvodnici vC. připojeni a projednáni změny 3*25A kpl O 0,00
připomocné práce vC. spoj.materiálu soub. 1 2 500,00 2 500,00
d"m el. ventilátor o 100mm ks 2 1 980,00 3 960,00
dodávka a mtž svítidel jednožárovkových (2x předsíň, spíž, koupelna " WC) ks 5 800,00 4 000,00
revize elektro kpl 1 3 500,00 3 500,00
rozvod STA do trubek pod omítku VC. materiálu kpl 2 1 000,00 2 000,00

Icelkem 75 205,00

18 Ustřední topení
dod " mtž napojeni na vložku komínovou nerez 125mm, ti. 0,5-0,8mm m O 0,00
mtž vložký nerez nad střechu objektu vc. hlavice m O 0,00
mtž kotel Protherm vC. dodávky přid.zařizeni a termostatu šoub. O 0,00
rozvod potrubí dle PO ústřední topeni (soc. zařízeni) soub. O 0,00
dodávka ocel. desk. těleso RADIK VK, KLASIK 22/1800 VC. montáže dle PO šoub. O 0,00
mtž trubkové těleso otopné Koralux KL 1200"600 VC. dodávký regulátoru ks O 0,00
dodávka a montážstojánkové konzolý Z-U400 pro osazeni otopného tělesa ks 4 100.00 400,00
montáž otopných těles na šroubení ks 2 500,00 1 000,00
dodávka a mtž uzavíracího šroubení VC. dodávky ks 2 200.00 400,00
tlaková zkouška potrubí vC. vypuštěni, propláchnuti a napuštěni šoub. 1 200,00 200,00
napuštěni topného média do systému (4.N.P.) soub. 1 200,00 200,00
práce připomocné šoub. 1 500,00 500,00
topná zkouška 24 hod VC. vyregulování šoub. O 0,00

celkem 2 700,00
19 dokončujÍcÍ práce

vyčištěni budov o výšce pod|aži do 4 m m2 40 117,00 4 680,00
celkem 4 680,00

|20 přesun hmot pro opravy a údržbu
z částky 470950,75 kč 0,005 2 354,75

Ocelkem zrn stavební práce kč 473 305,50

[JCELKEM VRN (NUS celkem) 2,00 % 473305,50 kč 9 466,11

[JCELKEM ZRN + VRN Kč 482 771,61

OCELKEM DPH z částky 482771,61 15 % 72 415,74

OCELKEM STAVEBNÍ PRÁCE 555 187,36

Pozn.:
jedná se o položky agregované, t.zn., že tyto položky zajišt'uji kompletní provedení a řádné dokončeni všech uvedených
druhů stavebních prací bez nutnosti použiti dalších doplňujicich položek.

Pavel Vávra

Vávra spol. s.r.o.
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