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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/569/2014 

 
1. statutární město Karviná 

 se sídlem:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě oprávnění ze dne 02. 01. 2019:  

   Ing. Helena Bogoczová, MPA 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických:   xxxxxxxx 

   xxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxx 

 fax:    xxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxx, 
 xxxxxxxx, 
 xxxxxxxx 

 IČ:    00297534 

 DIČ:    CZ00297534 

 bankovní spojení:  xxxxxxxx  

 číslo účtu:   xxxxxxxx 

 (dále jen objednatel)  

  
  a 

 

2. ADEA projekt s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051  

  zastoupena:  Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel 

 jednání ve věcech technických: xxxxxxxx 

 se sídlem:  Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava    

 IČ:  05725666     

 DIČ:  CZ05725666  

 telefon:    xxxxxxxx 

 e-mail:     xxxxxxxx 

 bankovní spojení:   xxxxxxxx    

 č. účtu:       xxxxxxxx 

 (dále též nástupnická společnost 2 nebo zhotovitel) 

a 

3. CHVÁLEK  ATELIÉR s.r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69052  

zastoupena:  Ing. arch. Martin Chválek, jednatel 

se sídlem:  Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava    

IČ:  05725674     

(dále též nástupnická společnost 1) 
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Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/569/2014 a dne 24. 07. 2014 
Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti 
umožňující realizaci investičního záměru uváděného pod názvem „Zateplení DPS čp. 871, ul. U Lesa 
v Karviné-Ráji – zpracování PD“. 
 
SO 01  Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové,   
 parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo) 
SO 02 Střecha 
SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžií) 
SO 04  Domofony + el. vrátný 
SO 05  Rozvody TV signálu 
 
Předmětem Smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na 
stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).“ 
 
 

Článek 1 

ZMĚNA SMLUVNÍ STRANY 

 
Nástupnická společnost 1 a nástupnická společnost 2 prohlašují, že ke dni 31. 01. 2017 zanikla 
společnost OSA projekt s.r.o., a to přeměnou na dvě nové společnosti: ADEA projekt s.r.o., IČ 

05725666 a CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., IČ 05725674. 
Nástupnická společnost 1 a nástupnická společnost 2 prohlašují, že závazky vyplývající ze Smlouvy 
přechází na společnost ADEA projekt s.r.o., IČ 05725666, tj. na nástupnickou společnost 2, která bude 
vykonávat autorský dozor dle Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nástupnická společnost 1 
nebude vykonávat autorský dozor dle Smlouvy. 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“). 

 

  

Článek 2 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu všech 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná. 

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
2, a to na dobu neurčitou. 

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 
vyhotovení, nástupnická společnost 1 rovněž 1 vyhotovení. 
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Karviné dne 03.12.2019    V Ostravě dne 02.12.2019 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

za statutární město Karviná    za ADEA projekt s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. arch. Aleš Vojtasík 

vedoucí Odboru majetkového jednatel 

pověřena k podpisu na základě pověření  

ze dne 02. 01. 2019 

 

       V Ostravě dne 28.11.2019 

                                                                                za nástupnickou společnost 1 

 

 

        …………………………………………  

                              za CHVÁLEK  ATELIÉR s.r.o. 

     Ing. arch. Martin Chválek 

   jednatel 

  

 


