Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-39/2019      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-39/2019 ze dne 18. 9. 2019
Název díla: Oprava větrání a VZT objektů kolektoru JM, st. 7/1
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-39/2019
Číslo smlouvy Zhotovitele: NA20190524
Projekt číslo: 500019

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	 
Ing. Lenka Šupová, Ing. Josef Bína
(dále jen „Objednatel“) 


I. [bookmark: _GoBack]BREMA, spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Petr Faltus a Martin Matoušek, jednatelé společnosti	
Se sídlem:		č.p. 127, 251 01 Modletice
IČO:		44264321	
DIČ:		CZ44264321	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.  C 5484

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1011063968/5500	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 						Luděk Šavrda, obchodní ředitel, +420 602 763 212, savrda@brema.cz  
Osoba oprávněná za vedení stavby: 								Lukáš Dubský, 	+420 606 655 877, dubsky@brema.cz 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš Dubský, +420 606 655 877, dubsky@brema.cz 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-39/2019 uzavřené dne 18. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou vícepráce vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 173 774,91 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 173 774,91 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. tohoto dodatku č. 1.

I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 1 971 324,91 Kč 
(Slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesátjedentisíctřistadvacetčtyři koruny české, 91 haléřů) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: brema@brema.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.








II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Modleticích dne dle el. podpisu			V Praze dne dle el. podpisu




.............................................				.............................................
BREMA, spol. s r.o.					HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Luděk Šavrda						v zastoupení
obchodní ředitel					Kolektory Praha, a.s.
na základě plné moci					Ing. Petr Švec
								předseda představenstva





								..............................................
								HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
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