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PROJEKT : 
5.1.a) Snížení energetické náročnosti a stavební práce  na objektu  11. MŠ Na Ryšavce 241,  
            397 01 Písek 
 
 
 
 

Vyjádření TDI  k  předloženým  změnovým listům   
 
 
 
 
Jako zástupce investora při výstavbě výše uvedené akce, vykonávajícího technický dozor  vydávám 
následné stanovisko k předloženým změnovým listům : 
 
Změnový list č.1 : 
 
Záměna krytiny – objekt A,B,C a D =  
zvýšení životnosti střešního  pláště a  eliminace vzniku případných netěsností při klimatických změnách teplot  a  
vyřešení dilatací  objektu. 
Důvodem je, že  stávající střecha s živičnou  krytinou  vykazuje  trhliny, které vznikly teplotní roztažností  
jednotlivých  podkladních vrstev střechy. Tyto vrstvy dle projektu jsou nadále ponechány, zateplují se poze 
izolantem a  projekt neřeší stabilizaci podkladních vrstev stávajícího střešního pláště. 
Projekt řeší opět  pokládku živičné krytiny.  ¨ 
TDI + GD navrhují změnu na povlakovou krytinu z  PVC  MONARPLAN . Ta má  dle technických listů roztažnost  
min  300 % - materiál, který zaručí nepropustnost  střešního pláště a eliminuje veškeré poruchy vznikající se 
tepelnou zátěží. Běžně se požívá na všech objektech s plochými střechami. Na materiál je záruka od výrobce 30 
roků. Na pokládku dodavatel  nabízí 10 roků.  Materiál se svařuje teplým vzduchem a jakákoli oprava je velice 
snadná a vyzkoušená na střechách s dobou stáří již 20 let. 
 
Uzemnění dle platných ČSN- objekt A,B,C a D = 
změna od roku 2018 – soustava musí být provedena  dle ČSN 62305-3  - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné 
škody na stavbách a nebezpečí života 
Norma rozčleňuje objekty podle toho, jak je nutné zabezpečit jejich ochranu před bleskem do čtyř tříd – I až IV. 
Mnohem více se dle nové ČSN dbá na to, aby se atmosférické přepětí nedostalo dovnitř do budovy. Ochranný 
prostor jímačů i další ochranná opatření (svody i uzemnění) jsou přesněji stanoveny s ohledem na charakter a tím 
i na třídu ochrany před bleskem (LPS) chráněného objektu. I když jsou požadavky normy přísnější než požadavky 
předchozí ČSN 34 1390, jsou v ČSN EN 62305-3 uvedeny možnosti jednodušších provedení hromosvodu oproti 
dříve předepsaným způsobům. Norma obsahuje ilustrované příklady provedení ochrany. 
TDI na KD rozhodl o provedení uzemnění dle platné ČSN z důvodu zabezpečení objektu 11.MŠ před bleskem 
s požadavkem na revizi, která bude dokladem o funkčnosti systému.. 
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AL vchodové dveře do objektu A 
Po odkrytí konstrukcí během realizace byla zjištěna totální koroze rámu stávajících vstupních dveří do objektu A. 
TDI na KD rozhodl o 100 % výměně  za  dveře v provedení AL s prvky zabezpečující únik osob + el. zámek. 
Projekt  zateplení  výměnu vchodových dveří  neřešil,  ponechával původní. 
Změnový list č.1 –  cena - 401.602,35 Kč bez DPH . 
 
 
Změnový list č.2 : 
Řeší  vybudování venkovního schodiště u objektu B  v přízemí objektu – únikovou cestu pro HZS JĆK   do 
volného prostoru dle platných ČSN. 
Důvodem je, že při realizaci stavby bylo vyhověno provozovateli 11.MŠ na otevírání dveří na únikových cestách.  
Projektant měl otevírání dovnitř místností( norma to dovoluje) , provozovatel požadoval zachování stávajícího 
směru otevírání  dveří – ven, ve směru úniku osob. 
Toto řešení však přineslo požadavek na vybudování  venkovního schodiště s podestou . 
Změnový list č.2 – cena -38.211,28 Kč bez DPH 
 
 
Změnové listy doporučuji ke schválení. 
 
Na závěr uvádím, že  zde uvedené změnové listy po projednání s dodavatelem stavby fa VAKUSTAV  
Tábor  mají vliv na termín  dokončení realizace stavby o jeden měsíc – do 30.11.2019.  
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Ing. Libor  Kulíř 
Předseda představenstva a.s. 
technický dozor stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží :  

Město Písek 
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 
 
a 
 
 
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391  
Tylova   2391  
397 01 Písek  
IČ:  70890889   
 


