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Integrovaný regionální operační program IROP 
Centrum regionálního rozvoje 
Evidenční číslo IROP : CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130. 

 
 

PROJEKT : 
Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.mš, Na Ryšavce 241, 397 01 - Písek  

 
 
 
 

Vyjádření TDI  k  předloženým  změnovým listům   
 
 
Jako zástupce investora při výstavbě výše uvedené akce, vykonávajícího technický dozor  vydávám 
následné stanovisko k předloženým změnovým listům : 
 
Změnový list č.1 : 
 
Změny zařizovacích předmětu a jejích instalace  v hygienických místnostech objektů A+B 
Místnost č. 106 – objekt  A   a místnosti č. 103,104, 203, 204 budovy B  - změna pisoáru, změny výlevky, změna 
revizních dvířek, SDK zakrytí rozvodů vody a VZT, zrušení revizní šachty na vodu. 
Dle PD výlevka  s montáží na podlahu bez splachování , dle požadavku  provozovatele  osazena výlevka  
zavěšená ( KOMBIFIX) . 
Stávající revizní šachta na vodu je zrušena z důvodu nových rozvodů vody  dle projektu. Místo   zabetonováno + 
podlaha. 
Pisoáry s tlačítkovým splachováním byly na požadavek provozovatele nahrazeny pisoáry s radarovým 
splachovačem z praktických důvodů při použití WC dětmi. 
Změna materiálu pořízené vaničky z důvodů lepší kvality a údržby. 
Čtvercová vanička svými rozměry nevycházela do prostoru, který byl k dispozici. Nahrazená vyzděním 
sprchového koutu. 
Změny velikosti a počtů revizních dvířek kvůli většímu počtu revizních otvorů. 
Dle PD kanalizační rozvody  nešli udělat, byl zvolen podvěšený způsob pod stropem pro II.NP – 
následně SDK zakrytí stropů (rozvody vody + kanalizace) a  stoupaček z estetických důvodů. 
Změna číslo 1 – cena 174.159,76  Kč bez DPH 
 
Změnový list č.2a : 
 
Změny v objektu  „C“ 
Změny rozvodů vody, kanalizace v prostoru kuchyně dle požadavků investora a  nové dispozice vybavení 
kuchyně, osazení podlahové  nerez vpusti, rozvody EI. DTTO osazení nové průmyslové pračky  + sušičky. Změna 
umístění umyvadla a zároveň doplnění přívodu vody a kanalizace.  
Odstranění starých podlahových krytin pro účely položení nových dle rozhodnutí investora.  
Montáž nových dveří místnost č.106 z důvodů špatné kvality původních dveří. 
Nastavení žebříku pro výlez na střechu v důsledku zateplení střechy. 
Zásobovací rampa před objektem – 100 % rekonstrukce.  
Změna číslo 2a) – cena   88.696,17   Kč bez DPH 
 
Změnový list č.2b : 
Změny v objektu  „C“ 
Místo  příčky z dveřmi dle projektu  musí být osazena ocelová mříž s dveřmi z důvodu propojení  objemu vzduchu 
a větrání serveru nově umístěného v místnosti 109. 
Změna číslo 2b) – cena   1.425,40   Kč bez DPH 
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Změnový list č.3   : 
 
Výdejna jídla – objekt B 
Původní příčka byla nestabilní s trhlinami. Zárubeň  zkroucená,  nefunkční dveře  
TDI nařídil 100 % výměnu ( nové zdivo, záruběň,dveře)  
Změna číslo 3 – cena   21.730,49  Kč bez DPH 
 
Změnový list č.4  : 
 
Oprava komunikace  po překopu 
Plně dle požadavku ČEVAK Písek a TS Písek. Průběh stávající kanalizace pro napojení odvodnění byl jinde, než 
se předpokládalo 
Změna číslo 4 – cena 7.025,80  Kč bez DPH 
 
Změnový list č.5 : 
 
Kontrola stavby při přejímce dle skutečnosti – odpočty + přípočty  stavebních prací a dodávek u jednotlivých 
objektů A,B,C,A a venkovního objektu Kanalizace. 
Specifikace je uvedena v rozpočtu ZL. 
Změna číslo 5 – cena 2.877,48  Kč bez DPH 
 
Změnový list č.6  : 
 
Celý dodatek řeší doplnění rozvodů a komponentů EI, slaboproud, kamerový systém  po objektech. 
-objekt A – EI - záměna svítidel trubicových,  za LED , ENESA - rozvod 
               - Slaboproud – 4 x kamera , propoj do SERVERU mezi A do D, propoj DATA ( anténa –server – 
                  jednotlivé objekty) 
-objekt B – EI - ENESA - rozvod 
                - Slaboproud  - propojení do SERVERU 
-objekt C – EI – Kuchyně doplnění svítidel, vypínačů, rozvodů EI, uzemnění rozvaděčů,   
                  vytažení EI vně objektu do místa  hl. uzávěru vody v jímce  pro napojení čerpadla, ENESA - rozvody 
               - Slaboproud – datové rozvody, SWITCH, WIFI, video vrátný , anténa 
-objekt D – EI – doplnění svítidel a rozvodů, ENESA - rozvody 
               -  slaboproud - ENESA - rozvody 
Změna číslo 6 – cena  242.358,93  Kč bez DPH 
 
Změnové listy doporučuji ke schválení. 
 
Na závěr uvádím, že  zde uvedené změnové listy po projednání s dodavatelem stavby fa VAKUSTAV  
Tábor  posouvají termín  dokončení realizace stavby o jeden měsíc – do 30.11.2019.  
 
S pozdravem  
 
 
 
 
…………………………………………. 
Ing. Libor  Kulíř 
Předseda představenstva a.s. 
technický dozor stavby 
 
Obdrží :  

Město Písek 
Velké náměstí 114/3  
397 19 Písek 
 
a 
 
 
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391  
Tylova   2391  
397 01 Písek  
IČ:  70890889   
 


