

DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ  O  DÍLO č. 221/19/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:


Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.:  +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

StavbyNajman spol.s r.o.
se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha Nové Město
zastoupená Jiřím Najmanem
IČO 028 31 635
DIČ CZ02831635
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 224254
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále také jen jako "zhotovitel")


(dále společně jako "Smluvní strany)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §  1746  odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1	Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2019 Smlouvu o dílo č. 221/19/Ř, ve znění dodatku č. 1, k veřejné zakázce „Rekonstrukce nemovitostí č.p. 357 v ulici Lesní v Lánech“.


II.
ZMĚNY SMLOUVY

II.1	Při závěrečné optimalizaci otopné soustavy byl autorským dozorem upřesněn počet otopných těles a materiálu potřebného pro správnou funkci otopné soustavy.
	
	Soupis méněprací a víceprací je uveden v Příloze č. 1 k tomuto dodatku a byly odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem.
	
					
III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1	Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 3.6.2019 ve znění dodatku č. 1 se nemění.

III.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

III.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací


V Lánech dne __________________			

Za objednatele:						Za zhotovitele:






_______________________________			__________________________________
Ing. Miloš Balák					Jiří Najman
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