
 

D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

ke smlouvě o dílo SINV2016-054 uzavřené dne 12. 10. 2016 

 

„ČSK ČOV Horažďovice – obnova 2 ks čerpadel“ 
 

 

 

Objednatel:  

Město Horažďovice 
IČ: 00255513 
DIČ:CZ00255513 
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové  náměstí 1 
Bankovní spojení: XX 
Statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
(dále jen „objednatel“) na jedné straně a 
 

 

Zhotovitel:  

ČEVAK  a.s. 
IČ: 60849657 
DIČ: CZ60849657 
se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
Bankovní spojení: XX 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl B, vložka 657 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Lipold, technický ředitel  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, 

 

 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SINV2016-054 

ze dne 12. 10. 2016 (dále jen „smlouva“): 

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 1 se mění termín zhotovení díla z 31. 12. 2016 

na 15. 03. 2017.  
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 

svými podpisy.  

V Horažďovicích, dne 19. 12. 2016 

 

 

 

 

……………………………………     ……………………………………. 

Ing. Michael Forman        Ing. Jiří Lipold 

starosta města        technický ředitel 


